

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn: Udbygning af hjemmemiddelservice

Udvalg: Ældre- og Aktivitetsudvalget, overgår til Økonomi- og Erhvervsudvalget efterfølgende jf. beslutning i [Byrådet den 18. december 2024, sag nr. 25.](#)

Projektejer: Omsorgschefen

Fysisk placering: Ålandsvej 4

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Der er behov for ekstra lagerkapacitet til hjælpemiddelservice

Baggrund og formål:

Brugen af hjælpemidler er i konstant vækst, både i antal og diversitet. Eksempelvis omfatter sortimentet nu flere forskellige sengeserier, der imødekommer forskellige behov, ligesom antallet af andre pladskrævende hjælpemidler er steget.

Hjælpemiddelservice har løbende fået flere opgaver, og der arbejdes aktuelt på at overtage driften af hjælpemidler og lignende for PPL og Dagplejen (Børn og Unge).

I forbindelse med forsøgsordningen om udvidelse af KvikService til at omfatte alle ugens dage blev 80 m² af lagerlokalerne inddraget til formålet. Denne ændring er nu fuldt implementeret.

Der er derfor behov for at udvide lagerkapaciteten til hjælpemidler. Der er som en kortsigtet løsning lejet lagerplads i nærheden af Hjælpemiddelservice for at imødekomme kapacitetsbehovet. Denne løsning betyder dog mindre fleksibilitet i den daglige drift, da der vil skulle afsættes tid til at pakke og transportere varer mellem hovedlageret og det eksterne lager. Det vil ofte resultere i forlænget leveringstid, potentielt en ekstra dags forsinkelse. For at sikre en effektiv drift og lagerstyring er der på længere sigt behov for at etablere lagerkapacitet i forbindelse med det eksisterende lager på Ålandsvej.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

Projektet omfatter etablering af lagerfaciliteter til opbevaring af hjælpemidler samt en port med sluse til håndtering af hjælpemidler klar til udkørsel. Efter projektets gennemførelse vil den eksisterende sluse i tilbygningen fra 2019 blive dedikeret til modtagelse af indkommende varer. På nuværende tidspunkt leveres disse varer udenfor porten på grund af pladsmangel.

Alternative løsninger:

Intet.

Planforhold:

For-analyser:

Rådighedsbeløb (1.000 kr.):	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

			1.800	4.400	
--	--	--	-------	-------	--

Beløbsgrundlag:					
Afledt drift (1.000 kr.)	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	
				160	
Forklaring, afledt drift: Bygningsdrift					
Totaløkonomi: 6.200.000 kr.					
Risici: Jordbundsforhold, arkæologi, miljø, licitationsrisici, konkurs mm.					
Tidsplan:		Kvt.	År		
- Forundersøgelse	4		27		
- Projektering	1-3		28		
- Udbud	4		28		
- Udførelse	1-4		29		
- Ibrugtagning	1		30		
Bidrag til sammenhængsmodellen:					
Afdeling	Ejendom og energi				