

Status for lokale udviklingsplaner

Planerne er opdelt i faser

- Grøn: Endelig godkendt. For disse planer informeres om væsentlige aktiviteter for at realisere planen.
- Orange: Udvalgene har godkendt forslag til lokal udviklingsplan.
- Gul: Igangværende, udviklingsworkshop med borgere er afholdt.
- Hvid: Udvalgt til udarbejdelse af lokal udviklingsplan, udviklingsworkshop endnu ikke afholdt.

Lokalområde	Seneste større aktivitet	Næste større aktivitet	Deltagere/andel udviklingsworkshop
Løvskaal	Godkendt i byrådet den 29. januar 2020.	Der er givet tilsagn om tilskud til køb af en bygning, som er væsentlig for realisering af planen (forskønnelse samt nyt udendørs samlingssted/legeplads). Afventer mulighed for opkøb.	25/ 15,5 %
Ørum	Godkendt i byrådet den 29. januar 2020.	Der er bevilget midler fra puljen til lokale udviklingsplaner: Torv 500.000 kr. (2019) Grønne områder 125.000 kr. (2020) Ændret planlægning, byggegrunde gennemført	60/ 4,2 %
Løvel	Godkendt i byrådet den 29. januar 2020.	Der er bevilget midler fra puljen til lokale udviklingsplaner: Visuel plan Tragten 185.000 kr. (2029) Grønne områder 393.000 kr. (2020) Er udpeget til realiseringsplan for 1.5 mio. kr.: Lokalt ønskes midler anvendt til Tragten (enkeltstående projekt), der kræver planlægning, særlige hensyn til arkæologi m.v.). Projektet kan være mere velegnet til at gennemføre med ren kommunal støtte (tidsperspektiv, jordkøb m.v.).	Selv afviklet møder.
Mønsted	Forslag i offentlig høring frem til 28. maj 2020. Høringssvar, særligt om regnvandsbassin, medførte møder med borgere og Energi Viborg. Realiseringsplan blev godkendt af LDU på mødet den 5. januar 2021.	Energi Viborg arbejder med alternativ placering af bassin, forventes afklaret 1. kvartal 2021. Realisering af sti, som også er en del af udkast til plan, forelægges på mødet i februar.	Selv afviklet møder.
Frederiks	Vedtaget endeligt på byrådsmødet den 2. september 2020. Områdefornyelse sideløbende, midler frigivet november 2019.	Der er bevilget midler fra puljen til lokale udviklingsplaner: Motionsredskaber ved stien/sløjfen 237.000 kr. Samt midler til områdefornyelsen.	Møder i forbindelse med områdefornyelsen.
Vejrumbro	Møde om udkast til LUP afholdt 4. november 2019. Dialog og undersøgelser vedr. muligheder for udstykning i Vejrumbro, som er komplicerede pga. grundvand, virksomheder m.v. Der er afholdt møde med virksomhederne.	Eneste udestående i planen er byggegrunde.	78/ 18,6 %
Hjarbæk	Borgermøde i Hjarbæk 15. september 2020, dialogmøde 7. oktober 2020. På LDUs møde 27. oktober blev besluttet at elementer af udkastet til udviklingsplan gennemføres med tilskud på 1 mio. kr.	Udpeget realiseringsplan 1 mio. kr. (2020). Sideløbende med gennemførelse af konkrete elementer udarbejdes en udviklingsplan, der også omfatter byens og havnens fremtid. Dette arbejde understøttes og faciliteres af Viborg Kommune. Der har været dialog med tovholder for udviklingsgruppen om næste skridt.	Selv afviklet møder, oplyst: 40/17,8%
Skals	Vedtaget endeligt på byrådsmødet den 2. september 2020	Der er bevilget midler fra puljen til lokale udviklingsplaner: Torv, grønne områder 850.000 kr. (2020)	148/ 8,1 %
Ravnstrup	LUP udkast udarbejdet forår 2020. Udviklingsdialog om udkast til LUP afholdt 31. august 2020. Planlægningsmæssige forhold skal afklares inden planen kan	Et udkast til lokal udviklingsplan er forhandlet på plads med udviklingsgruppen i efteråret 2021. Der arbejdes videre vedr. et kommunalt areal i byen, med et kompromis hvor halvdelen af	30/ 7,1 %

	forelægges på fællesmøde mellem LDU/TU.	arealet sælges og resten beholdes (sikre fri færdsel langs arealet). Der er ved årsskiftet kommet ansøgninger vedr. to boligprojekter, som skal indgå i vurderingen af de planmæssige forhold.	
Sparkær	Udviklingsdialog 13. november 2019. Udviklingsdialog om udkast til LUP afholdt 16. juni 2020. Udkast til LUP er diskuteret på fællesmøde LDU/TU i november.	Endelig plan afventer afklaring af planlægningsmæssige forhold relateret til etablering af togstop. Der arbejdes efter endelig vedtagelse af kommuneplantillæg inden udgangen af 2021.	114/ 17,6 %
Vammen	Udkast til udviklingsplan drøftet på fællesmøde mellem LDU/TU 24. november 2020	Offentlig høring fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021. Forventes endeligt vedtaget maj 2021.	87/ 15,9 %
Rødning	Møde om borgerinddragelse 30. januar 2020. Maptionnaire-undersøgelse blandt alle borgere i Rødning gennemført august 2020.	Udkast til udviklingsplan klar til drøftelse med udviklingsgruppen i løbet af 1. kvartal 2021. Tre aktuelle boligprojekter i gang eller på vej. (Afklaring afventer oplysninger fra ansøger. Forventes modtaget indenfor 2-3 måneder.)	39/ 4,2 %
Låstrup	Udkast til udviklingsplan drøftet på fællesmøde mellem LDU/TU 24. november 2020.	Offentlig høring fra den 7. januar 2021 til den 4. februar 2021. Forventes endeligt vedtaget maj 2021.	32/ 18,1 %
Tapdrup	Opstartswerkshop afholdt 17. august 2020. Udviklingsworkshop 30. september 2020 aflyst pga. covid-situationen.	Afventer afholdelse af udviklingsworkshop (covid).	
Hammershøj	Opstartswerkshop afholdt 17. august 2020. Udviklingsworkshop 29. oktober 2020 aflyst pga. covid-situationen.	Afventer afholdelse af udviklingsworkshop (covid).	
Stoholm	Opstartsmøde afholdt 6. august 2020. Udviklingsworkshop 28. september 2020 aflyst pga. covid-situationen.	Afventer afholdelse af udviklingsworkshop (covid).	
Karup-Kølvrå	Opbakning fra ØEU til sammenhængende indsats. Vision og overordnede temaer vedtaget i ØEU 20. januar 2021.	Høring og bredere inddragelse igangsat. Arbejdsgrupper opstartes ultimo april.	