

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

lbrugtagning

Tidsplan og økonomi:

Det er forventningen at ombygningen tidligst kan iværksættes efter sommerferien.

Status og aktiviteter mv.:

Der er givet en betinget godkendelse af salget fra byrådet. Der afventes fortsat svar fra Boligselskabet Sct. Jørgen i forhold til, at Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden kan tage positiv stillingtagen til frasalget. Først når dette er sket, kan projektering igangsættes.