

Sdr. Skole ombygning - budget efter besparelser 9. marts 2018		I alt
Håndværkerudgifter		
Entreprisesum ved licitation fratrullet stipulerede ydelser	37.671.857	
Terrænbygning til pedel udgår	-225.000	
Anlæg i skolegård udgår	-1.022.000	
Udvendig læringstrappe udgår	-87.000	
Garderobeskabe udgår	-434.000	
El-entreprise optimeringer lysmaster mm.	-377.077	
Ændring af Kaliumsilikatplader til gipsvægge	-438.000	
Lofter i cykelkælder udgår	-100.000	
Ændring af EDB-installationer	-142.800	
Asfaltering skolegård ved PLC - afsat	500.000	
Asfaltering p-plads Hybenvej 3 - afsat	1.250.000	
Redskabsbygning præfab tilkøb i stedet for terrænbygning	100.000	
Skolegård renovering	500.000	
Vejrlig	275.000	
Reduktion af udgifter til vejrlig	-100.000	
Afsatte håndværkerudgifter i alt	37.370.980	
Uforudsete udgifter - afsat ca. 5,7 %	2.150.000	
Håndværker udgifter i alt ekskl. moms	39.520.980	39.520.980
Bygherreleverancer		
Afsat	1.600.000	
Bygherre, Viborg Kommune i alt	1.600.000	1.600.000
Rådgivning		
Total rådgivning - tilbud	2.550.000	
Anden rådgivning - geoteknik, landmåler mm - afsat 2 %	100.000	
Intern bygherrerådgivning - jf. Indkøbspolitikken	326.000	
Rådgivning i alt	2.976.000	2.976.000
Øvrige omkostninger		
Forbrug i byggeperiode - skønnet beløb	650.000	
Reduktion i afsat beløb til forbrug	-450.000	
iBinder	100.000	
Tryk og kopiering - skønnet beløb	0	
Rejsegilde mm. - skønnet beløb	0	
Buffer/afrunding	3.020	
Øvrige omkostninger i alt	303.020	303.020
Byggeudgifter i alt ekskl. moms		44.400.000

Overslagsbudget efter dispositionsforslag	42.213.000
Budgetoverskridelse	-2.187.000
Heraf udgifter til AT-påbud	5.101.000

9. marts 2018
Jan Rønne