

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025				
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.					
Ny basisudstilling Viborg Museum																											
Afsat budget			3.260				10.063																15.323				
Forventet overførsel fra året før		39%	2.000				1.260				1.323				2.429				0								
Overførsel fra 2020 til 2022-											7.606																
Budget efter overførsel			5.260				11.323				8.929				2.429				0								
Forventet forbrug			2.489				4.000				10.000				6.500				2.429								22.929
Seneste politiske behandlinger:																											
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																				
Der er alene tale om tidsmæssig forskydning og det er under forudsætning af, at renovering af den tidligere Landsretsbygning igangsættes i foråret 2021.							Projektet afventer igangsætning af renoveringen af den tidligere landsrets bygning.																				

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Baneanlæg, lysanlæg, kunstgræsbaner																							
Afsat budget			2.340																				3.192
Forventet overførsel fra året før	0%		852				0				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			3.192				0				0				0				0				
Forventet forbrug			1.258				3.192																3.192
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Ny kunststofgræsbane realiseres i Stoholm i 2021.							Status og aktiviteter mv.: Se punktet "tidsplan og økonomi"																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller																							
Afsat budget											5.943				5.866				5.866				17.675
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			0				0				5.943				5.866				5.866				
Forventet forbrug											5.943				5.866				5.866				17.675
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Kulturudvalget har godkendt en plan for realisering af en række hal projekter. Disse realiseres i takt med, at hallerne selv kan finansiere 50 % af anlægsudgiften. Viborg Idrætsråd reviderer analyse vedr. investeringer i selvejende idrætshaller ultimo 2021.							Se punkt 2 "tidsplan og økonomi"																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal, opvarmningslokale, p-plads mv.																							
Afsat budget			1.855																				3.743
Forventet overførsel fra året før	0%		1.888				0				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			3.743				0				0				0				0				
Forventet forbrug		308	3.743																				3.743
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Liseborg Centret er overdraget til selvejende institution pr. 1.1.2020. Forundersøgelse er igangsat, og projektet forventes realiseret i den selvejende institutions regi i 2021.							Se punktet "tidsplan og økonomi"																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde, rutsjebane, udeareal																							
Afsat budget			5.078																				7.407
Forventet overførsel fra året før	0%		2.329				0				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			7.407				0				0				0				0				
Forventet forbrug		3.169	7.407																				7.407
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projektet forventes realiseret 2021. Ibrugtagning 1. kvartal 2022.							Se punktet "tidsplan og økonomi"																

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025				
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.					
Investringer i idrætshaller 2020-2022																												
Afsat budget				4.396				7.230																17.455				
Forventet overførsel fra året før		34%		5.829				1.475				0				0				0								
Overførsel fra 2020 til 2022-												3.000																
Budget efter overførsel				10.225				8.705				3.000				0				0								
Forventet forbrug				1.471				8.750				8.705				3.000												20.455
Seneste politiske behandlinger:																												
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																				
Byrådet har den 12.5.2020, efter indstilling fra Viborg Idrætsråd, godkendt tilskud til anlægsprojekter i de selvejende idræts- og svømmehaller. Projekterne realiseres, når de selvejende institutioner kan dokumentere egenfinansiering på 50 % af anlægssummen.								Se punktet "tidsplan og økonomi".																				

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025	
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Motorcross bane til el-motorcykler																									
Afsat budget					2.800																				2.800
Forventet overførsel fra året før		82%							2.300				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																									
Budget efter overførsel					2.800				2.300				0				0				0				
Forventet forbrug				0	500				2.300																2.800
Seneste politiske behandlinger:																									
Tidsplan og økonomi:									Status og aktiviteter mv.:																
Projektet afventer myndighedsgodkendelse.									Se punktet "tidsplan og økonomi".																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Investeringer i haller																							
Afsat budget											11.000				11.000								22.000
Forventet overførsel fra året før							0				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			0				0				11.000				11.000				0				
Forventet forbrug											11.000				11.000								
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Projekterne forventes igangsat i 2022.							Se punktet "tidsplan og økonomi".																

År		Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Ny bydel, øst for Viborg. Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Houlkær																							
Afsat budget							5.018				5.018												10.036
Forventet overførsel fra året før							0				-1.982				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																							
Budget efter overførsel			0				5.018				3.036				0				0				
Forventet forbrug							7.000				3.036												10.036
Seneste politiske behandlinger:																							
Tidsplan og økonomi: Projektet realiseres i 2022 og 2023.							Status og aktiviteter mv.: Se punktet "tidsplan og økonomi".																

År			Til og med 2020	2021				2022				2023				2024				2025				Sum 2021-2025
Projekt / kvartal (alle beløb i 1.000 kr.)				1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
Undersøgelse af outdoor / friluftsbad																								
Afsat budget				200												2.007								2.207
Forventet overførsel fra året før		0%						0				0				0				0				
Overførsel fra 2020 til 2022-																								
Budget efter overførsel				200				0				0				2.007				0				
Forventet forbrug				200												2.007								2.207
Seneste politiske behandlinger:																								
Tidsplan og økonomi:								Status og aktiviteter mv.:																
Forundersøgelser i 2021.								Se punkt "tidsplan og økonomi".																