

Forslag til besparelser ved udvidelse af Sol O Mio

Anbefalet besparelser

Byggepladsveje	37.000
Regnvandskasser udgår	29.000
V-rende langs regnvandsbed udgår	12.000
I regnvandsbede erstattes skærver af planter	22.000
Skærver ændres til hvid grus	18.000
Leca lyddæk i stedet for beton	26.000
Stabiliserende stål ved opmurede indervægge	-100.000
Ingen ændringer ved toilet i rum 15	5.000
"rengøringsdør" i udetoilet udgår (MU)	5.000
Dørhuller til liggehaller etableres ikke	10.000
Døre til liggehaller udgår samt dør ved ny garderobe	42.390
"rengøringsdør" til udetoilet udgår (TØ)	5.000
Eksisterende hems i rum 10 fjernes ikke	5.000
Dør D07 udgår	5.000
Nicher i projektet udgår generelt	43.000
Vinduesbænke ved vinduer i facader - kun vinduesplade	20.000
Ændret indretning af omlædning og toilet	3.800
Glasfilt udgår da indervægge opmures	75.000
Udskiftning af eksisterende ABA-anlæg	20.000
Trad. gulvvarme i stedet for speed-up	150.000
Ændret facade	109.000
Overordnet skøn	10.000

552.190		
552.190	I alt	

Uheldige Besparelser

Asfalt på eksisterende grusareal (P-plads) udgår	99.000
Asfalt på brandvej udgår	44.000
Asfalt på ny P-plads udgår og erstattes af belægningssten	35.000
Cykelskur udgår	35.000
Rensning af jord kun i 10 cm dybde i stedet for 30 cm	13.000
Vinduespartier i rum 10 og 19 bibeholdes	41.000
Sceneopbygning i multirum udgår	62.245
1 stk puslebord i rum 16 udgår	13.860
Ingen ændringer ved toilet i rum 15	10.000
Gulv i rum 15 udskiftes ikke	3.000

356.105		
908.295	I alt	

Uheldige Besparelser med dårligere isolering

Reduceret isolering i gulv	20.800
Reduceret isolering i facader	23.700
Isolering i facader ændres til bindingsværk + iso kl. 34	70.380
Isolering af loft reduceres	57.600
Tagkonstruktion ændres	25.000

197.480		
1.105.775	I alt	

Meget uheldige Besparelser

Dør D02 udskiftes ikke	3.000
Ovenlys i grupperum, multirum og gangarealer udgår	71.008
Nyt ovenlys	-8.000
Slutrengøring udgår	8.000

74.008		
1.179.783	I alt	

Samlede besparelser	1.179.783
---------------------	-----------