

Implementeringsproces i sundhedssatellitten i Karup

Nedenstående oversigt har til formål at vise hvilke aktiviteter, der løbende arbejdes med i Sundhedssatellitten i Karup. Det betyder at elementer som tidsplaner, økonomi og kontaktpersoner beskrives her.

Fysisk etablering af sundhedssatellitten

- 26. januar 2017 – Udsendelse af projektmateriale
- 7. februar 2017 – Frist for spørgsmål
- 21. februar 2017 – Licitation
- 1. og 2. marts 2017 – Projektgemmemgangsmøde
- 7. marts 2017 – Byggestart
- 21. marts 2017 – Byggemøde
- 4. april 2017 – Byggemøde
- 18. april 2017 – Byggemøde
- 2. maj 2017 – Byggemøde
- 18. maj 2017 – aflevering
- xx. juni 2017 – indvielse.

Initiativer

Konkrete aktiviteter, som iværksættes efter færdiggørelsen af sundhedssatellitten er endnu ikke besluttet.

Nedenstående link henviser til aktiviteter som pågår i regi af sundhedssatellitten i Karup. Der sker en løbende udvikling og ændring af aktiviteterne.

<https://sundhedscenter.viborg.dk/Om-Sundhedscentret/Sundhedssatelitter/Karup>

Økonomi

Beløbet som er afsat til etableringen af sundhedssatellitten i Karup er på 2.563.000 kr.

Kontaktpersoner

Spørgsmål vedrørende byggeprocessen kan rettes til:

Arkitekt Jan Rønne

Telefon 87875259/e-mail: jr4@viborg.dk

Spørgsmål vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter kan rettes til:

Forebyggelseskonsulent Pernille Vejlbjerg Jensen

Telefon 93598059/e-mail: pevj@viborg.dk

Spørgsmål vedrørende den overordnede proces kan rettes til:

Leder af Sundhedscenter Viborg Marianne Toppenberg

Telefon 87876062/e-mail: mart@viborg.dk