

Udkast til proces helhedsplan Taphede

2016

aug-sept Opgave defineres - udbudsmateriale, 3 konsulenttilbud indhentes.

100.000 – 500.000 kr.	Ved rådgivningsydelser udarbejdes der et simpelt udbudsmateriale og indbydes 3 rådgiver, til at give tilbud heraf en udenfor kommunen. I særlige tilfælde, ex. specifikke kompetencer, kan forvaltningen vælge at indhente flere tilbud udenfor kommunen.
------------------------------	---

- 9/9 Tilbud fra konsulenter på helhedsplan. Forvaltningen vælger én på baggrund af pris, forslag til proces og referencer.
- sept-okt Museet udfører sonderende prøvegravning for arkæologi (lodsejerorientering) Jordbundsundersøgelser udføres – 3 tilbud er indhentet.
- okt-nov Intern arb. gruppe, trafikmodel og dialog med Vejdirektoratet.
- dec Forudsætninger for helhedsplan godkendes i direktion + OEU (deadline 23/11) + BR

2017

- jan-febr Udkast til helhedsplan udarbejdes i samarb. med konsulenter. Miljøvurdering.
- marts-maj Forslag til helhedsplan + evt. miljørapport udarbejdes + off. møde/gåtur
- juni OEU og Byråd godkender forslag til helhedsplan
- juni-aug 8 ugers offentlig høring
- sept Bemærkninger forelægges OEU
- sept-okt Helhedsplan bearbejdes til endelig + sammenfattende miljøredegørelse
- nov-dec OEU og BR vedtager helhedsplan for Taphede endeligt
- ultimo 2017 Helhedsplan offentliggøres endelig
Opstart af lokalplan af mhp. byggemodning efterår 2018