

Bilag 1 - status på projekter - marts 2018

Tabel 1: Projekter godkendt i budgetforliget 2018-2021 (i alt 83,3 mio. kr.)

Status	Projekter	Bolig-selskab	Budget 2018	Budget 2019	Antal boliger	Mangler		Grund ejes af VK	Status skema A (Boligselskabernes forventning)
						Lokalplan	Grundkøb		
	Viborg Sydby, Liseborg Hegn	BV	3.600.000		17				Skema A godkendt februar 2018
	Viborg Sydby, Arnbjerg - 15 boliger - Projekt med 55 boliger*	BSJ	5.000.000		55				Skema A godkendt februar 2018
	Viborg Midtby, Banebyen (Bach) - Projekt med 81 boliger**	BSJ	10.000.000		81				Skema A godkendt februar 2018
	Bjerringbro, Slagterigrunden - Adolfsvej 8	BSJ	1.600.000		8				Skema A godkendt december 2017
	Løvel, Kløvermarken	BVA	800.000		8				Skema A godkendt maj 2017
	Bjerringbro Midtby, Madsen Hotel	BSJ		6.000.000	30				Skema A er modtaget til sagsbehandling marts 2018
	Stoholm	BSJ		2.000.000	10				Skema A forventes indsendt i juni 2018
	Ungdomsboliger, Viborg Gymnasium	BV	2.875.000		25		X	X	Skema A forventes indsendt inden udgangen 2018
	Viborg Midtby, Gothersgade	BV	3.400.000		17	X			Skema A forventes indsendt inden udgangen 2018
	Viborg Vestby, Agerlandsvej	BV		3.200.000	16		X		Skema A forventes indsendt inden udgangen 2018
	Hald Ege, Kolbæk/Nonbo (del I + II)	BV		6.000.000	30	X	X		Skema A forventes indsendt inden udgangen 2018
	Viborg Sydby, Arnbjerg (seniorbofællesskab, etape 1, del I + II)	BV		9.000.000	40		X		Skema A forventes indsendt inden udgangen 2018
	Ungdomsboliger ved Viborg Baneby	BSJ		12.000.000	120	X	X	X	Skema A forventes indsendt inden udgangen 2018
	Bjerringbro, Hindbærkrattet 1. del	BSJ		2.000.000	10	X	X	X	Skema A forventes indsendt marts/april 2018
	Bjerringbro, Hindbærkrattet 2. del	BSJ		2.000.000	10	X	X	X	Skema A forventes indsendt efteråret 2018
	Vammen	BSJ		800.000	4		X		Skema A forventes indsendt efteråret 2018
	Hammershøj	BSJ		800.000	4		X		Skema A forventes indsendt efteråret 2018
	Løvel, Tinggade	BVA		3.400.000	17		X		Skema A forventes indsendt august/september 2018
	Asmild Mark (punkthus)	BV		4.000.000	20				Projektet udgår
	Rødding	BSJ		1.600.000	8				Projektet udgår
	Skals	BSJ		1.600.000	8				Projektet udgår
	Tapdrup	BVA		1.600.000	8				Projektet udgår
			27.275.000	56.000.000	546				

* Herudover anvendes kvote fra tidligere kvoteår på 7,0 mio. kr.

** Herudover anvendes kvote fra tidligere kvoteår på 6,0 mio. kr.

Tabel 2: Projekter fra tidligere kvoteår, som endnu ikke er igangsat

Status	Projekter	Bolig-selskab	Overført Budget	Status skema A (Boligselskabernes forventning)
	Vammen	BSJ	735.000	Skema A forventes indsendt efteråret 2018
	Damhuset	BSJ	561.000	Skema A forventes indsendt marts/april 2018
			1.296.000	

Farvekoder og forkortelser

	Skema A er godkendt
	Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018
	Skema A forventes godkendt inden udgangen af 2018, men der mangler pt. grundkøb og/eller lokalplan
	Det pågældende projekt udgår

BV: Boligselskabet Viborg

BSJ: boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg

BVA: Boligselskabet Viborg Amt