

Sdr. Skole ombygning - budget ved licitation 30. januar 2018		I alt
Håndværkerudgifter		
Entreprensesum ved licitation fratrasket stipulerede ydelser	37.671.857	
Asfaltering skolegård ved PLC - afsat	500.000	
Asfaltering p-plads Hybenvej 3 - afsat	1.250.000	
Vejrlig	275.000	
Afsatte håndværkerudgifter i alt	39.696.857	
Uforudsete udgifter - afsat ca. 8,4 %	3.350.000	
Håndværker udgifter i alt ekskl. moms	43.046.857	43.046.857
Bygherreleverancer		
Afsat	1.600.000	
Bygherre, Viborg Kommune i alt	1.600.000	1.600.000
Rådgivning		
Total rådgivning - tilbud	2.550.000	
Anden rådgivning - geoteknik, landmåler mm - afsat 2 %	100.000	
Intern bygherrerådgivning - jf. Indkøbspolitikken	336.000	
Rådgivning i alt	2.986.000	2.986.000
Øvrige omkostninger		
Forbrug i byggeperiode - skønnet beløb	650.000	
iBinder	100.000	
Tryk og kopiering - skønnet beløb	0	
Rejsegilde mm. - skønnet beløb	0	
Buffer/afrounding	17.143	
Øvrige omkostninger i alt	767.143	767.143
Byggeudgifter i alt ekskl. moms		48.400.000

Overslagsbudget efter dispositionsforslag	42.413.000
Budgetoverskridelse	-5.987.000
Heraf udgifter til AT-påbud	5.539.000

2. februar
Jan Rønne