

SKALA ARKITEKTER A/S

Sag: LØGSTRUP BØRNEHUS
Bygherre: VIBORG KOMMUNE
Dato: 13. MAJ 2015 - ANLÆGSØKONOMI EFTER LICITATIONEN

Grundlag: Licitationsresultat indkommet d. 11 januar 2015 med billigst bydende, konditionsmæssige entreprenører

Forudsætning: Udbudsmateriale i hovedprojektniveau inkl. Rettelsesblad 1.
Bygningsreglement 2010 er gældende for projektet
Alle beløb er ekskl moms

1.0 GRUNDUDGIFTER

Ingen afsat

0

Sammenstilling, grundudgifter

Kr.

0

2.0 HÅNDVÆRKERUDGIFTER

A - RÅHUSENTREPRISEN

2.910.066

B - TØMRERENTREPRISEN

2.432.006

C - TAGDÆKKERENTREPRISEN

369.000

D - GULVENTREPRISEN

183.840

E - MALERENTREPRISEN

177.000

F - VVS-ENTREPRISEN

1.204.923

G - EL-NTREPRISEN

1.165.945

H - GARTNERENTREPRISEN

725.170

I - STORKØKKENENTREPRISEN

339.971

Sammenstilling af entrepriser

Kr.

9.507.921

Uforudsete udgifter (ca. 5%)

Kr.

473.079

Subtotal - Håndværkerudgifter

Kr.

9.981.000

3.0 I ALT BYGGEUDGIFTER

Kr.

9.981.000

ØVRIGE OMKOSTNINGER

Ingen afsat

0

Subtotal - øvrige omkostninger

kr

0

Subtotal, Anlægsbudget, ekskl.moms

Kr.

9.981.000

Samlet økonomisk ramme jf. totalrådgiverkontrakt

Kr.

8.370.000

Difference i forhold til budget

-1.611.000

Nærværende anlægsbudget er EKSKL:

Grundkøb

Køberadvokat

Forsikringer

Eventuelle bygherre-tilkøb udover indregnet fast inventar

Legeplads

Myndighedsgebyrer

Ikke bekendte forurenede stoffer