
Liste over mulige barrierer for arealomlægningsplaner og arealudtag 

MGTP ajourfører og udgiver løbende en oversigt over mulige barrierer for arbejdet med arealomlægningsplaner og arealudtag i regi af de lokale 

treparter, taskforcen for arealudtag og Politisk Forum for Arealudtag. 

Kolonnen ”Beskrivelse” viser en kort syntese af de mulige forhold, der er uddybet i arbejdsgrupper, myndigheder og på møder. Kolonnen ”Hvor” viser, 

hvor den mulige barriere pt. er under behandling. Kolonnen ”Status” viser de umiddelbare næste trin i behandlingen af barrieren. Hvor det er muligt 

og/eller, hvor der er sket en tidsmæssig prioritering af den konkrete barriere, er der angivet en tentativ tidsmæssig ramme for de relevante 

afklaringer. 

 

Titel Beskrivelse Hvor Status 

Kommunalt anlægsloft Kommunalt anlægsloft betyder, 
at arealomlægningsprojekter skal 
prioriteres overfor andre 
kommunale anlægsprojekter, 
hvilket kan reducere fremdriften i 
omlægningsindsatsen.  

Problemstillingen vedrører de 
generelle økonomiske aftaler 
mellem regeringen og KL og 
håndteres i den sammenhæng.  

Problemstillingen vedrører de generelle 
økonomiske aftaler mellem regeringen og 
KL og håndteres i den sammenhæng.  

Ejendomsskat Manglende økonomisk 
incitament for lodsejer til 
omlægning af landbrugsjord til 
natur, da omlægningen kan 
medføre, at en ejendom 
omkategoriseres fra landbrugs- 
eller skovejendom, hvor der som 
udgangspunkt er en særligt lav 
vurdering og beskatning, til 
ejerbolig eller erhvervsejendom.  

Problemstillingen vedrører det 
nye 
ejendomsvurderingssystem og 
håndteres i regi af forligskreds 
om et nyt 
ejendomsvurderingssystem.  

Skatteministeriet og den nedsatte 
følgegruppe udarbejder løsningsforslag, 
herefter drøftelse i forligskreds og 
efterfølgende lovproces. 
  



Ressourcetryk Bemanding og evt. rekruttering 
hos hhv. kommuner, 
udtagningskonsulenter og 
rådgivere, samt forskelle i 
erfaring med udtagningsprojekter 
kan reducere fremdriften i 
omlægningsindsatsen. 

Udfordringsbillede og mulige 
løsningsspor drøftes i PFA i juni 
måned. 

MGTP og KL beskriver udfordringsbilledet 
og mulige løsningsspor, herunder hvordan 
flaskehalse kan løses ved at udvikle 
rammer for tværkommunalt projekt- og 
myndighedssamarbejde, frem mod møde i 
PFA i juni 2025. 
 
  

NBL §3 
(dispensationsmuligheder) 

Usikkerhed omkring 
dispensationsmuligheder i 
forhold til § 3 og håndtering af 
tilstandsændringer i forbindelse 
med konkrete projekter kan 
reducere antal og omfang af 
projekter og kan desuden 
reducere fremdriften i 
omlægningsindsatsen. 

Udfordringsbillede og mulige 
løsningsspor drøftes i PFA i juni 
måned. 

I taskforcen drøftes i foråret 2025 
kommuners praksis og de gode eksempler 
på håndtering af naturbeskyttelseslovens § 
3 i konkrete arealomlægningsprojekter.  
 
Behovet for supplerende vejledning 
kortlægges.  
 
MGTP beskriver eventuelle yderligere 
aspekter af udfordringsbilledet og mulige 
løsningsspor frem mod møde i PFA i juni 
2025.  
  

NBL §3 (lodsejerincitament) Usikkerhed omkring § 3-
reguleringens betydning kan 
reducere lodsejeres incitament til 
at indgå i arealomlægning.   

Arbejdsgruppe  Den tidligere Landbrugsstyrelse har med 
inddragelse af Kammeradvokaten afklaret 
betydning af § 3 for kompensation ifm. 
arealomlægning. Vejledningsmateriale, 
herunder FAQ til projektejere er 
offentliggjort på SGAVs hjemmeside.  
 
SGAV har, på opfordring fra Arbejdsgruppe 
for arealudtag, desuden udarbejdet et 
notat om sikkerhed ved kompensation og 
køb-salgsaftaler ifm. deltagelse i 
udtagningsprojekter. Notatet forventes 
offentliggjort i 2025 til brug for 



projektejeres og udtagningskonsulenters 
dialog med lodsejere.  
 
SGAV har desuden sat gang i juridisk 
analyse, som skal klarlægge, hvor NBL § 3 
uhensigtsmæssigt kan stoppe projekter fra 
at blive realiseret, og om der potentielt kan 
ændres på dette.  

Sagsbehandlingstider i SGAV Sagsbehandlingstider hos SGAV 
og projekttider i relation til de 
forskellige tilskudsordninger kan 
påvirke fremdriften i 
omlægningsindsatsen.  

SGAV Handlingsplan for kortere projektforløb, 
herunder sagsbehandlingstider, er 
igangsat.  Dette indebærer bl.a., at SGAV 
undersøger mulighederne for, hvordan 
sekventielle forløb i udtagningsprojekter i 
højere grad kan foregå parallelt. Endvidere 
undersøges, hvordan behovet for 
projektændringer kan mindskes. 

Arealprioritering Konflikter med øvrig 
arealplanlægning og prioritering i 
kommuner, regioner og staten 
kan reducere arealet, der er 
tilgængelig til arealomlægning i 
regi af grøn trepart og/eller 
forhindre sammenhængende 
natur.  

Udfordringsbillede og mulige 
løsningsspor drøftes i PFA i juni 

MGTP har igangsat kortlægning af det 
mulige udfordringsbillede, herunder dialog 
med Danske Regioner og kirken med 
henblik på drøftelse i PFA i juni 2025.    
 
Arbejdsgruppen bidrager til kortlægningen 
af udfordringsbilledet bl.a. igennem dialog 
med Energinet, Banedanmark, 
Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. 
 
På baggrund af dialogen udarbejdes i 
foråret 2025 FAQ om kontakt til relevante 
statslige og regionale myndigheder, samt 
kontakt til Folkekirken.   
  



Naturhensyn Fokus på kvælstofindsatsbehov 
og lavbund i omlægningsplaner i 
2025 kan reducere fokus på skov 
og natur i forbindelse med 
arealomlægningen.  

Udfordringsbillede og mulige 
løsningsspor drøftes i PFA i juni 

DN og MGTP udarbejder i foråret 2025 en 
trin-for-trin guide til inddragelse af 
naturhensyn i omlægningsplanen.  
 
MGTP og DN er desuden i gang med at 
beskrive det eventuelle udfordringsbillede 
og mulige løsningsspor med henblik på 
drøftelse i PFA i juni 2025.  
  

Lodsejerdialog Manglende lodsejerdialog i 
forbindelse med 
omlægningsplaner kan reducere 
opbakning fra lodsejere og 
dermed fremdriften i 
omlægningsindsatsen.  

L&F (og KL) L&F udarbejder i foråret 2025 med 
inddragelse af KL en kommunikation om 
den gode lodsejerdialog og eksempler på 
lodsejerinddragelse.  

Tast-selv (EU-finansierede 
ordninger) 

Tast-Selv er det it-værktøj, der 
anvendes til ansøgning og 
sagsbehandling af VKP- og KVLP-
tilskudssager. Brugeroplevelsen 
af tast-selv og risiko for it-fejl kan 
være ressourcekrævende og 
nedbringe incitament til at søge 
ordninger.  

SGAV SGAV har de seneste år implementeret en 
række tiltag for at forbedre Tast-Selv og 
reduceret mængden af servicekald 
betragteligt.  
 
SGAV har etableret en hotline, som kan 
kontaktes, når der opstår fejl eller er behov 
for vejledning.  
 
SGAV forventer desuden at afholde 
webinar(er) om den gode ansøgning i 2. 
halvår 2025.  
 
SGAV afholder informationsdag om de 
forskellige tilskudsordninger forventeligt i 
september 2025.  



Arealanvendelse efter 
udtagning 

Usikkerhed om krav til 
rydningspligt og offentlig adgang 
efter udtagning reducerer 
lodsejerincitament til at indgå i 
arealomlægningsindsatsen.  

Arbejdsgruppe Notat om rammer for rydningspligt ved 
lodsejers deltagelse i 
arealomlægningsprojekt er under 
udarbejdelse i arbejdsgruppe og 
konklusioner forventes offentliggjort på 
SGAVs hjemmeside i 2025.  
 
Notat om rammer for offentlig adgang på 
lodsejers arealer er under udarbejdelse i 
arbejdsgruppe og konklusioner forventes 
offentliggjort i 2025.  

Drikkevandsbeskyttelse Usikkerhed om rammerne for 
kompensation i BNBO-områder 
reducerer lodsejerincitament til 
at indgå i 
arealomlægningsindsatsen. 

Arbejdsgruppe Notat om BNBO og kompensation er under 
udarbejdelse i arbejdsgruppen og 
offentliggøres foråret 2025. 
Arbejdsgruppen afklarer endvidere, hvor 
udbredt problemstillingen er, herunder 
hvor der er overlap mellem BNBO-områder 
og arealer til udtagningsprojekter i regi af 
grøn trepart.  
  

Strandbeskyttelseslinjen Sagsbehandlingstid i forbindelse 
med dispensationer fra 
strandbeskyttelseslinjen ift. 
minivådområder, kan reducere 
fremdriften i 
omlægningsindsatsen.  

Under afklaring i MGTP i 
sammenhæng med afklaring af 
omfang og indhold af den 
mulige problemstilling. 

MGTP afklarer i 2025 omfang og indhold af 
den mulige problemstilling i dialog med 
Miljø- og Ligestillingsministeriet, som er 
ressortansvarlig for de nærmere regler 
vedrørende strandbeskyttelseslinjen.  
Kystdirektoratet har offentliggjort en 
handlingsplan for effektiv sagsbehandling i 
Kystzoneforvaltningen. 

Jordprisbekymring Lodsejeres usikkerhed om 
fremtidig prisudvikling i jordpriser 
kan reducere fremdriften i 
omlægningsindsatsen. 

Aftalekredsen  Der afventes politisk beslutning om 
udmøntning af Grøn Arealfond og ny 
kvælstofreguleringsmodel, hvilket 
forventes at medvirke til at skabe klarhed 
om rammevilkår og incitamenter for 
lodsejere.  



  

Skovbyggelinjen Sagsbehandlingstid i forbindelse 
med administration af 
dispensationer fra 
skovbyggelinjen kan reducere 
fremdriften i omlægning til 
skov/skovrejsning.  

Under afklaring i MGTP i 
sammenhæng med 
kortlægning af den mulige 
problemstilling.  

MGTP er i proces med at beskrive den 
mulige problemstilling, herunder omfang 
og betydning for omlægning til skov og 
skovrejsning.  

Rekreative formål 
(mulitfunktionalitet) 

Manglende tilskud til rekreative 
formål, formidling af natur mv. 
kan reducere lodsejerincitament 
til at indgå i 
arealomlægningsindsatsen.  

Under afklaring i MGTP i 
sammenhæng med beskrivelse 
af den mulige problemstilling. 

MGTP igangsætter proces med at beskrive 
den mulige problemstilling, herunder 
omfang og betydning for lodsejeres 
incitament til at indgå i 
arealomlægningsindsatsen, når der er 
truffet politisk beslutning om udmøntning 
af Grøn Arealfond og ny reguleringsmodel.  
  

Arkæologiske undersøgelser Manglende mulighed for at få 
tilskud til arkæologiske 
undersøgelser opstået i 
etableringsfasen kan forsinke 
eller sætte projekter i bero.  

Under afklaring i MGTP i 
sammenhæng med beskrivelse 
af den mulige problemstilling. 

MGTP er i proces med at beskrive den 
mulige problemstilling nærmere i dialog 
med Miljø- og Ligestillingsministeriet, som 
er ressort for de nærmere regler 
vedrørende finansiering af arkæologiske 
undersøgelser i forbindelse med vandløb.  

Kompleksitet i 
tilskudsordninger  

Flere forskellige ordninger med 
forskellige krav til fx tekniske 
forundersøgelser medfører 
kompleksitet, som kan reducere 
fremdriften i 
arealomlægningsindsatsen. 

SGAV SGAV undersøger i 2025 muligheder for 
simplificering af tilskudsmuligheder for 
vådområde- og lavbundsprojekter  
 
SGAV er bl.a. i proces med at gennemse 
krav til den tekniske forundersøgelse på 
tværs af ordningerne for VKP og KLP.  

 


