
Forslag til status på tidsplaner for anlægsprojekter 

Formålet med og tidligere behandling af oversigten: 

I budgetforliget for 2017 står bl.a. anført følgende: 

”Der optages punkt på alle udvalgsdagsordener i december, der for hvert anlægsprojekt opsættes plan for 

gennemførelse ‐ herunder tidsplan for evt. opdeling af projektet og estimeret tidspunkt for afslutning anført 

som kvartal”.  

Herudover er der i den sag, som Økonomi‐ og Erhvervsudvalget behandlede den 12. oktober 2016, sag nr. 7 

(med det formål at præcisere opgaven) anført, at 

”Formålet med en sådan status er at sikre gennemførelse af anlægsprojekterne til tiden, hvorved årlige 

overførsler af budgetbeløb kan reduceres, og risikoen for at komme i konflikt med den statsligt fastsatte 

anlægsramme, mindskes”. 

Punktet har endvidere været medtaget i den budgetstyreliste, som Økonomi‐ og Erhvervsudvalget 

behandlede 8. feb. 2017, sag nr. 1 (punkt 12 på budgetstyrelisten).  

Herudover har udvalgene i forbindelse med den første budgetopfølgning (pr. 31. marts) udarbejdet 

tidsplaner for alle projekter, der er afsat på det oprindelige 2017‐budget (forelagt på udvalgenes møder i 

april 2017). 

Forslag til fremtidig udarbejdelse af oversigterne: 

Der er imidlertid ikke truffet beslutning om, hvorvidt tidsplanerne fremadrettet ønskes udarbejdet og i 

givet fald hvor ofte og i hvilken form.  

Forvaltningen har lavet forslag til dette ud fra følgende: 

Oversigterne udarbejdes i forbindelse med de 3 store budgetopfølgninger (pr. 31. marts, 30. juni og 30. 

sept.) 

Ved den første budgetopfølgning (31. marts) medtages alle projekter, der er anført på den 4‐årige 

investeringsoversigt (inkl. evt. tillægsbevillinger, der er givet efter budgetvedtagelsen), da tidsplanerne på 

dette tidspunkt skal danne grundlag for dels en tilpasning af basisbudgettet for de kommende år og dels en 

budgetopfølgning for indeværende år. 

Ved de 2 efterfølgende budgetopfølgninger (30. juni og 30. sept.) skal de udarbejdede tidsplaner primært 

være et redskab til brug for budgetopfølgningen, hvorfor der kun medtages projekter, hvor der er afsat 

beløb i 2017 (men såfremt der på disse projekter er afsat beløb i efterfølgende år, vises disse også). For at 

begrænse antallet af projekter, der skal laves tidsplaner for, sættes der en minimums beløbsgrænse på 2 

mio. kr. (summen af budgetåret og efterfølgende år).  

Med denne afgrænsning forventes det, at der for budget 2017 skal afrapporteres på ca. 90 projekter for 

alle udvalgene under et. 

Herunder er vist eksempel på den skabelon, der foreslås anvendt til afrapportering af tidsplanerne på 

projekterne. Vær opmærksom på, at der alene er tale om et eksempel for illustrationens skyld. Data og 

tidsplaner for det pgl. projekt ajourføres i forbindelse med den budgetopfølgning, der udarbejdes pr. 30. 

juni.  



Smiley‐markeringen viser, hvorvidt det senest skønnede tidsforløb følger den tidsplan, som budgettet er 

afsat ud fra, dvs. om det forventede forbrugsmønster følger det afsatte budget i de enkelte år. 

 


