
Forundersøgelse

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

66

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

Den oprindelige tidsplan og økonomi er overholdt. Sagen blev drøftet som et lukket punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 25. januar 

2018.

Status og aktiviteter mv.:
Sundhedssatellitten er taget i brug. Der var indvielse torsdag den 28. marts 2019.Formaliteterne omkring 

købet forventes at være på plads omkring den 1. september 2019 så købet kan realiseres.

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Afsat budget 5.984

Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne
Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse 

beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat 5 mio. kr. i budgettet for 2020-2023 eller hvor der isoleret set i 2019 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2018 på disse 

projekter.  

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2020-2023.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de 

anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2019-budgettet, der skønnes overført til 2020. 

Hvis der efterfølgende er godkendt andre ”interne” tidsplaner for projekterne er det i tabellen under overskriften ”Fremdrift” markeret, om disse følges. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

Projekteing

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

488027 Sundhedssattelit i Bjerringbro

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

6.050

Seneste politiske behandlinger: 25. januar 2018

0

-66 0 0 0 0

5.984 0 0 0 0

5.984Forventet forbrug 5.984

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 68%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

7.187

År Til og med 2018

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 54%

Overførsel fra 2018 til 2020-

Budget efter overførsel

372

Social- og Sundhedsudvalget 28.3.2019
Økonomi- og erhvervsudvalget 9.4.2019

(Byrådet 23.4.2019)

542112 Vibohøj, fase 2 og 3

Afsat budget 14.151

6.208 3.893 0 0

2019 2020 2021 2022 2023
Sum

2019-2023

Forventet forbrug

Seneste politiske behandlinger: 26. april 2018 

2019 2020

2.161

00 0

Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):

Forventet forbrug 4.050 6.208 3.893 14.151

Seneste politiske behandlinger:

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Tidsplan og økonomi: 

28.3.3019: Revideret projekt godkendt i SSU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3.

10.4.2019: Revideret projekt godkendt i ØEU, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3.

23.4.2019: Revideret projekt godkendt i BYR, herunder beslutning om fremsættelse af yderligere anlægsønske til fase 3, herunder proces vedr. 

nyopførelse af 14 boliger (fase 2), som kan igangsættes straks. 

Periodiseringen afspejler aktuel bevilling, idet udformning og igangsætning af ombygning (fase 3) afventer evt. bevilling af yderligere 

anlægsmidler ifm. Budget 2020 og overslagsårene. 

Status og aktiviteter mv.:
Projektet har været sat i bero i en periode, mens der afventedes politisk godkendelse af et revideret projekt 

og afledt yderligere anlægsønske.

0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

4.747

1.461 0

8.797 803 3.893

8.797

658

700 3.621 4.321

Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):
Projektet kører planmæssigt:                                                                                 

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

Kritisk afvigelse:                                                                                                      

Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger:  

2.160

2.161 3.621 0 0 0

Tidsplan og økonomi: 

Der er kommet svar fra SKAT med en vurdering som kommunen har accepteret. Der følges op på økonomi og proces på et møde den 18. 

september. Sagen har været drøftet på Social- og Sundhedsudvalget den 26. april 2018. Se sagen her: 

https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Social-og-

Sundhedsudvalget/2018/4/26042018201804261200#5 

Status og aktiviteter mv.:
På mødet i september drøftes køb/salg, renovering samt overordnet tidsplan m.v med boligselskabet 

0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

529600 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften

Afsat budget 4.321

2021 2022 2023
Sum

2019-2023

0

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 

Afkrydsningsfelt 4

Afkrydsningsfelt 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing


