
2021 2024

Today

2021 2022 2023 2024

BYR godkende Helhedsplan

10/6/2021

Licitation entreprenørydelser

3/21/2022

Daginstituion indflytning

8/1/2023

Skole indflytning

8/1/2024

8/2/2021 - 9/13/2021Udarbejde Helhedsplan

10/11/2021 - 12/31/2021Projektering

1/3/2022 - 3/18/2022EU-udbud entreprenørydelser

3/22/2022 - 4/1/2022Politisk godkendelse

4/4/2022 - 5/31/2022Etablering byggeplads, nedrivning mm.

6/1/2022 - 6/1/2023Byggefase Daginstitution

6/5/2023 - 7/31/2023Mangeludbedring, aflevering, Commisioning mm. Daginstitution

7/18/2022 - 10/16/2023Byggefase Skole nybyggeri inkl. bankbygning

6/6/2023 - 5/31/2024Byggefase skole ombygning

6/3/2024 - 7/31/2024Mangeludbedring, aflevering, Commisioning mm. Skole

6/4/2024 - 10/11/2024Resterende terrænarbejder, nedrivning af sidste pavillon

Tidsplan for byggeri vedr. Skals Skole og nyt børnehus


