
Forundersøgelse

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 225%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

0

1.080 4791.559 479 479

2021 2022 2023 2024

Tidsplan og økonomi: 

Mindreforbrug i 2021 skyldes tidligere puljer skal anvendes før der beviliges ny.
Status og aktiviteter mv.:
Et budgetbeløb, som søges frigivet til en årlig ramme, der kan anvendes til at støtte renoveringer af 

bevaringsværdige bygninger i Viborg Kommune.

1.080

479

Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne
Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse 

beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2022-2025 eller hvor der isoleret set i 2021 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2020 

på disse projekter. 

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2022-2025.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de 

anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2021-budgettet, der skønnes overført til 2022. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Projekteing

Seneste politiske behandlinger:

2.9960 1.559 479 479 479

2025
Sum

2021-2025

2.996

Forventet forbrug

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

479479479

601

479

Teknisk udvalg

Afsat budget 

Rammebeløb, byfornyelse og boligforbedring

00



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før -16%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

14.468

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

7.991

2021 2022 2023 2024

2.190 -1.714 2.489 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Områdefornyelse i Banebyen

Afsat budget 10.458 10.151 4 32.924

2025
Sum

2021-2025

12.648 18.558 4.140 0 0

10.121                     1.647 

34.571

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 14.362 16.069 4.140

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Banebroen i Viborg Baneby

Afsat budget 4.885

Tidsplan og økonomi: Anlæg af Hærvejen påbegyndes 2021 med mindre ekspropriation af jordkøb påklages. Anlæg 

af Banebyparken/sti forventes påbegyndt 2022. Afslutning af jordkøb og projektering/licitation 2021. 
Status og aktiviteter mv.:
Pt. arbejdes der på en ansøgning til ministeriet ang. forlængelse af områdefornyelsesmidlerne til afslutning  

med udgangen af 2023.

-1.465 0 0 0 0

3.420

3.420 0 0 0 0

3.420

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 3.420

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Projektet er ved at blive afsluttet, og der skal aflægges regnskab både for Realdania og Byrådet.



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 100%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

3.961

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 100%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

1.822

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Baneby - Hærvejsruten

Afsat budget 1.581 3.055

1.581 -284 0 0

1.931 6.567

1.581 4.636 0 0 0

-1647

4.920

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 4.920

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Ombygning af kommuneveje til modulvogntog

Afsat budget 641

641 1.181 1.181 1.181

1.181

641 1.181 1.181 1.181 1.181

540

0

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 0

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Der er på nuværende tidspunkt ikke meddelt godkendelse af aktuelle projekter verørende ombygning af 

kommuneveje til modulvogntog. Indtil videre forventes budgettet ikke brugt.



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

906

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

0

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Vejomlægning den nordlige del af Stoholm

Afsat budget 391

2.960 0 0 0 0

3.651

3.351 300 0 0 0

300

3.651

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 3.351 300

Tidsplan og økonomi: 
Projektet ventes gennemført i 2021. Dog med asfaltslidlag i 2022. 

Status og aktiviteter mv.:

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

VVM og anlæg af østlig omfartsvej ved Viborg

Afsat budget 4.921

1.500 1.500 0 0 0

6.421

1.500 6.421 0 0 0

6.421

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 6.421

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Teknisk Udvalg har ikke truffet beslutning om igangsætning af VVM.

Seneste behandling 3. juni 2020 i Teknisk Udvalg.

Ansvarlig chef: Benedicte Wriedt



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

0
Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:

0 1.001 1.001 1.001 1.001

Forventet forbrug 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Helhedplan for Domkirkeområdet - signalkryds

Afsat budget 1.001 1.001

0 1.001 1.001 1.001

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Helhedplan for Domkirkeområdet - p-hus

Afsat budget 

0 0 0 0

15.770 10.097 25.867

0 0 15.770 10.097 0

25.867

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 15.770 10.097

Tidsplan og økonomi: 
Der er ikke lagt nærmere tidsplan for det videre forløb, idet en endelig tidsplan er afhængig af den videre fondsdialog samt den videre proces 

for Domkirkekvarteret og de øvrige delprojekter.

Status og aktiviteter mv.:
Byrådet har på anlægsbudgettet afsat midler i anlægsårene 2023 og 2024 til nyt P-hus. Byrådet har på møde 

den 16. december 2020 godkendt en udviklingsstrategi for Domkirkekvarteret og herunder at genoptage 

dialog med fonde med henblik på udarbejdelse af forslag til konkret realisering, herunder finansiering.

Forvaltningen arbejder i øjeblikket på at optimere parkeringshusets udformning mv. i ft. omgivelserne 

sammen med rådgiver, herunder forholdet til VUC.

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

0

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Arbejder afledt af trafikplan

Afsat budget 2.955 2.966

0 0 0 0

2.966 2.921 11.808

2.955 2.966 2.966 2.921 0

11.808

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 2.955 2.966 2.966 2.921

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Det forventes, at Teknisk Udvalg på møde 24. marts 2021 beslutter, hvilke projekter der skal udføres.

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Pulje til forbedring af vejnettet

Afsat budget 4.924 4.972

0 0 0 0

4.921 4.796 19.613

4.924 4.972 4.921 4.796 0

19.613

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 4.924 4.972 4.921 4.796

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Puljen til forbedring af vejnettet vil blive søgt frigivet her i foråret med henblik på udførelse i 2021. 



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

29.888

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 37%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

721

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Fischers plads

Afsat budget 2.331

123 0 0 0 0

2.454

2.454 0 0 0 0

2.454

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 2.454

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
P-huset på Fischers Plads blev færdigt i 2020. I foråret 2021 anlægges forpladsen fra Sct. Mathias Centret til 

Ll. Sct. Peder Stræde.

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Renovering af Preislers plads

Afsat budget 16.101

292 6.000 0 0 0

16.393

16.393 6.000 0 0 0

16.393

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 10.393 6.000

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Der er søgt bevilling til renovering af Preislers Plads. 

Projektering er i gang og renoveringsarbejdet forventes sendt i udbud primo 2. kvartal 2021 og arbejdet 

opstartes umiddelbart efter kontraktindgåelse. Renovering af parkeringsdækket udføres i 2021 og 

renovering af parkeringskælderen forventes først udført 2022. Dette for at kunne holde så mange p-pladser 

tilgængelige under renoveringen som muligt.

Forslag til ny indretning af Preislers Plads er fremsendt til politisk behandling d. 24.2.2021 sammen med  

forslag til forskønnelse af adgangsveje til Preislers Plads.

Renoveringsarbejdet foregår i tæt dialog med Vi er Viborg.



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 2%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

60.299

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Energirenovering af gadebelysning (ELENA)

Afsat budget 6.065 5.118

72 137 -1.173 0 0

6.381 17.708

6.137 5.327 5.208 0 0

72

17.708

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 6.000 6.500 5.208

Tidsplan og økonomi: 
Det er aftalt med Energi Viborg der har opgaven med energirenoveringen at beløbene fordeles som vist på 3 år. Vores oprendelig plan var 

gøre det færdig på 2 år med det har ikke været muligt pga. Corona. Vi regner med at økonomien kommer til at passe måske med et lille plus

Status og aktiviteter mv.:

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Udskiftning af højtryksnatriumlamper

Afsat budget 

0 -500 -79 0

4.921 8.077 12.998

0 0 4.421 7.998 0

Tidsplan og økonomi: 
Projektering og udbud starter i 2021-2022 med henblik på start af indkøb med armatur i 2023. Det er planen at indkøb af armatur er løbende 

gennem projektet fra 2023 til 2028 så vi hele tiden får den nyeste teknologi og besparelse på armaturerne. Under vores Elena udskiftning har 

det vist sig at prisen har været faldende gennem projektet.

12.998

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 500 4.500 7.998

Status og aktiviteter mv.:
2021 og 2022 Projektering og udbud på indkøb af armatur

2023 indkøb af armatur samt opstart på udskiftning. 

2023-2028 fortsat indkøb samt udskiftning



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

2.508

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

207 5.264

Seneste politiske behandlinger:

5.264 0 0 0 0

Forventet forbrug 5.264

Tidsplan og økonomi: 
Projektering: Forår 2021, Anlæg: sommer - efterår 2021. Byrådet har bevilget 3,062 mio. kr. og områdefornyelsens forsøgspulje har bevilget 

2,5 mio. kr. til projektet. Foreningen Bjerringbro Elværk har siden givet tilsagn om at støtte projektet med yderligere 3,6 mio. kr.

Status og aktiviteter mv.:
Der er udarbejdet et projektforslag i 2020 i tæt dialog med lokale interessenter. Teknisk Udvalg har siden 

godkendt dette. Projektet er pt. under projektering.

1.824 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Åpromenaden i Bjerringbro

Afsat budget 3.440 5.264

2.470

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

508 981 981 953 953

Forventet forbrug 508 981 981

Status og aktiviteter mv.:
Det oprindelige afsatte budget for 2021 blev fremrykket til 2020 for fremme af anlægsopgaverne pga. Covid 

19. Det overførte restbeløb i 2021 bruges til færdiggørelse af projekter på diverse P-pladser som mangler 

istandsættelse.

508 0 0 0 953

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Parkeringspladser, haller

Afsat budget 981 981 953 3.423

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel
1.004

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:

0 0 1.004 0 0

Forventet forbrug 1.004

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Færdiggørelse af cykelsti Hessellund Camping

Afsat budget 1.004 1.004

15.079

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Det forventes, at Teknisk Udvalg på møde 24. marts 2021 beslutter, hvilke projekter der skal udføres.

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

4.004 4.019 3.026 4.030 0

Forventet forbrug 4.004 4.019 3.026 4.030

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Pulje cykelstier

Afsat budget 4.004 4.019 3.026 4.030 15.079

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel
2.007

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 
Forventes udført som planlagt.

Status og aktiviteter mv.:

0 2.007 0 0 0

Forventet forbrug 2.007

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Yderligere trafiksikker skolevej for lysningen i Overlund

Afsat budget 2.007 2.007

5.320

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 
Forventes udført som planlagt.

Status og aktiviteter mv.:

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

0 3.513 1.807 0 0

Forventet forbrug 3.513 1.807

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Trafiksikker skolevej for lysningen i Overlund

Afsat budget 3.513 1.807 5.320

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel
4.000

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Bevillingsansøgning er godkendt i Teknisk udvalg og på vej til byrådet.

 Ved at blive lavet en overordnet beskrivelse af opgaven. Den skal behandles i Teknisk Udvalg i maj måned

4.000 0 0 0 0

Forventet forbrug 4.000

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Yderligere og større cykelparkeringsfaciliteter ved stationen i Viborg

Afsat budget 4.000 4.000

1.004

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Projektet forventes udført i 2022, hvor midlerne vil blive søgt frigivet. 

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

0 1.004 0 0 0

Forventet forbrug 1.004

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Sideudvidelse af Tostrupvej samt etabl. af fællessti

Afsat budget 1.004 1.004

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel
10.037

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Asfaltarbejderne forventes udført i 2024, hvor midlerne vil blive søgt frigivet. 

0 0 0 10.037 0

Forventet forbrug 10.037

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Styrkelse af asfaltpuljen

Afsat budget 10.037 10.037

15.055

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

0 0 0 15.055 0

Forventet forbrug 15.055

Status og aktiviteter mv.:
Der bliver udført generaleftersyn hvert år i 2. kvartal. Generaleftersyn danner grundlag for 

vedligeholdelsesarbejderne.

0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Vedligeholdelse af broer

Afsat budget 15.055 15.055

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 62%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

4.368.000 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)
Trinbræt i Sparkær

Afsat budget 7.000.000 7.000.000

7.000.000

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 
For at gennemføre det fulde projekt mangler der en bevilling på ca. 3 mio. kr.

Status og aktiviteter mv.:
Anlæg af trinbræt kan først ske i 2022, pga. etablering af signalprogrammet på strækningen i 2021.            

Projektet bliver behandlet i TU/BYR i marts/april. 

0 0

7.000.000 4.368.000 0 0 0

Forventet forbrug 2.632.000 4.368.000



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

3.148

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

524 476

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Helhedsplan vedtaget dec. 2018, kommuneplantillæg og miljørapport for de vestligste 100 hektar 

gennemført i maj 2020. Første lokalplan for privat byggemodning nord for Randersvej er vedtaget juni 2020 - 

realiseres fra marts 2021. Udbygningsaftale om etablering af rundkørsel på Randersvej godkendt - realisering 

afventer påklage af manglende miljørapport til lokalplan.  Idékatalog for bæredygtighed vedtaget dec. 2019, 

fordelingsvej skitseprojekteret. Der er anvendt i alt 524.000 til konsulenthjælp, heraf 345.000 til 

miljørapport, 197.000 til foreløbig skitsering af rundkørsel/fordelingsvej, 47.000 til støjkortlægning og 29.000 

til regnvandshåndtering. Strategi for regnvandshåndtering og arkæologiske forundersøgelser gennemføres i 

2021. 

200 176 100 0 0

Forventet forbrug 200 176 100

300 0 0 0 0

100 76

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Planlægning af Taphede

Afsat budget 300

602

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

402 125 75 0 0

Forventet forbrug 402 125 75

Status og aktiviteter mv.:
Den primære renovering er afsluttet og anlægget er ibrugtaget.

Det er konstateret, at der fortsat kommer vand ind gennem revner i konstruktionen. Der er derfor afsat 

penge til injecering af revner en gang årligt i 2021, 2022 og 2023. 

402 0 0 0 0

125 75

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Renovering af parkeringsanlægget ved Tingvej i Viborg

Afsat budget 527

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

Jordforsyning:

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

5.800

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 30%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

5.807 3.964

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

3.964 964 0 0 0

Forventet forbrug 3.000 964

Status og aktiviteter mv.:
Der er givet bevilling til byggemodning af 8 boliggrunde ved Solvænget i Frederiks, lokalplan 328. Sanmtidig 

vil fællesstien langs med Solvænget blive forlænget ca. 350 m frem til daginstitutionen Sol Ò Mio for at 

forbedre trafiksikkerhedsforholdene for de "bløde" trafikanter.    

Der er tidligere givet bevilling til byggemodning af storparcel ved Solvænget. Byggemodningen afventer salg 

af grunden, idet forsyningsledninger først kan fremføres når bebyggelsesplanen er afklaret. På baggrund 

heraf overføres der et beløb til 2022 til dette formål.

719 964 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Byggemodning - Frederiks, Lp. 3.28

Afsat budget 3.245 3.964

2.000

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

0 2.000 0 0 0

Forventet forbrug 2.000

Status og aktiviteter mv.:
Færdiggørelse af boligvej, herunder sætning af kantsten, udlægning af asfalt, reetablering af rabatter og 

midterø. Forventes afholdt i 2022

0 0 0 0

115

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Byggemodning - Kokholmvej, Viborg, 3. etape, (Palleshøje 5-33), Lp. 231

Afsat budget 1.885 2.000

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 20%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

2.948

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 24%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

34.324 3.735

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

2.572 1.735 235 0 0

Forventet forbrug 2.000 1.500 235

Status og aktiviteter mv.:
Grønne områder afsluttes, og der foretages løbende vedligholdelse af veje og grøfter. Der enten bliver fyldt 

eller skadet ifm. byggeaktiviteter. 

Derudover er der afregning af arkæologisk beretning

167 572 235 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Byggemodning - Arnbjerg 2. etape, Lp. 477

Afsat budget 2.405 1.163 3.735

3.003

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:
Byggemodning af resterende 12 grunde forventes udført i 2021

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

1.503 1.753 253 0 0

Forventet forbrug 1.250 1.500 253

253 253 253 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Byggemodning - Kalkværkvej, Mønsted, Lp. 364

Afsat budget 1.250 1.500 3.003

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før -22%

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

21.439

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

3.158 592

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

0 592 0 0 0

Forventet forbrug 592

Status og aktiviteter mv.:
Der mangler byggemodning af storparcel i lokalplanområdet. Byggemodningen afventer salg af storparcel, 

idet forsyningsledninger først kan fremføres når bebyggelsesplanen er afklaret.

0 0 0 0

592

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Byggemodning - Veldsvej, Ørum, Lp. 464

Afsat budget 592

540

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

-265 540 0 0 0

Forventet forbrug 540

Status og aktiviteter mv.:
Der forventes ikke væsentlig aktiviteter.

-1.467 -265 0 0 0

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Byggemodning - Arnbjerg 3. etape, Lp. 477

Afsat budget 1.202 805 540

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2020

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2020 til 2022-

Budget efter overførsel

1

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Færdiggørelse - Industriparken, Skals, Lp. EE.42.18-52

Afsat budget 145 144

144

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: Status og aktiviteter mv.:

-1 -1 0 0 0

-1 144 0 0 0

Forventet forbrug 144


