
Forundersøgelse

SKATTEFINANSIERET:

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 141%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

229

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

050033 Indsatsplan for klimatilpasning - Ramme

Afsat budget 1.758 1.299 569 569 569 4.764

2024
Sum

2020-2024
2020 2021 2022 2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET

Tidsplan og økonomi: 
Forundersøgelsesprojekt er afsluttet – Viborg Kommmune har fået alle midler hentet hjem på forundersøgelsesprojektet som er gennemført. 

Status og aktiviteter mv.:

Afsluttes nu da Staten har afslået at bevilge tilskud til gennemførelsen af selve sørestaureringsprojektet.

Afsat budget 

050025 Kommunal vandhandleplan, Ormstrup Sø

1.2771.277707

Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne
Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse 

beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2021-2024 eller hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2019 

på disse projekter. 

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2021-2024.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de 

anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2020-budgettet, der skønnes overført til 2021. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

Projekteing

Seneste politiske behandlinger:

00 0 0 0 0

2024
Sum

2020-2024

1.277

Forventet forbrug

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

570500

207 1.277

707 1.2771.277 1.277 1.277

2020 2021 2022 2023



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

Forventet overførsel fra året før 54%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 42%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

1.731

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0

1.000 1.013 1.013 1.013 1.013

1.013 5.052

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 1.000 1.013 1.013 1.013

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

050112 Pulje til mindre anlægsbehov - Ramme

Afsat budget 1.000 1.013

0 0 0 0

1.013 1.013 1.013 5.052

6.104

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 867 3.792 1.445

Tidsplan og økonomi: 
Projektet er indarbejdet i Life-IP projektet: "Landmanden som Naturforvalter", der har en samlet økonomi på 130 mio.kr. og løber over 8 år fra 

2018-2026. Da realisering sker via særskilte delprojekter kan der ikke angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Det forventede 

forbrug tidligere år blev ikke realiseret, dels fordi der er fundet ekstern finansiering til udarbejdelse af ansøgningen til Life-projektet, dels fordi 

den planlagte undersøgelse af hydrologien i Nørreådalen delvist forventes at kunne realiseres med ekstern finansiering fra Life-ip. 

Status og aktiviteter mv.:
Projektoplæg blev behandlet i KMU d. 1. september 2016 og budgetbeløb for 2016 på 1,5 mio.kr. blev 

frigivet i byrådet den 21. september 2016. Viborg kommunes medfinansiering til LIFE-projektet blev 

behandlet i KMU d. 2. marts 2017 og budgetbeløb for 2018 på 1,58 mio. kr. blev frigivet i BYR d. 22. marts 

2017. Som komplementært projekt til LIFE-IP er igangsat samarbejde med Københavns Universitets arbejde 

om en Regional Landsskabsstrategi for Nørreådalen. Omfanget af undersøgelser mv. afhænger af ekstern 

medfinansiering. Landskabsstrategien og forslag til indsatsområder forventses afsluttet i 2021. Projektidéer 

vil løbende blive realiseret, og der vil blive søgt frigivelse af midler i takt med behov for medfinansierning. 

Lavbund: Der er realiseret vådområde ved Heltzen. Der igangsættes Realisering af Skjern å vådområde og 

Velds Møllebæk i 2020 og der er givet tilsagn til forprojekt lavbundsområde Kvorning primo 2020.

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

627 -78 0 0

1.523 6.104

1.494 3.714 1.445 0 0

1.361

Tidsplan og økonomi: 
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede 

tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

Status og aktiviteter mv.:
Klimatilpasningsplanen blev vedtaget i Byrådet i januar 2017.

Planen indeholder kortlægning af hele Viborg Kommune og udpegning af risikoområder. Der er udarbejdet 

en prioriteringsliste ud fra de udpegede områder. 

Delprojekter gennemføres i overensstemmelse med Klimatilpasningsplanen.

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

050037 Udtagning af lavbundsarealer og naturgenopretning bl.a.

 Nørreådalen

Afsat budget 1.494 1.726

1.758 2.247 1.033 569 569

464

569 5.228

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 810 2.247 1.033 569

948 0 0 0



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 51%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

148 670

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 100 570

Tidsplan og økonomi: 
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede 

tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

Status og aktiviteter mv.:
I 2020 arbejdes der med: 1) Natur- og rekreative forbedringer i projekter og på kommunens arealer, 

herunder undersøges mulighederne for en dyrehave 2) Stiruter ved Arnbjerg og mellem Skelhøje og Viborg, 

evt. markeret ved Istidstårne. 3) Natur- og kulturformidling i naturparken med skilte og kort, og ved bidrag 

til Børneeng ved Nørreåen. 

106 0 0 0

670

206 570 0 0 0

255

Tidsplan og økonomi: 
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede 

tidsplan følges, men er afhængig af eksterne partnere.

Flere delprojekter er desuden afhængig af og søges gearet med ekstern medfinansiering (fonde, statslige puljer/-tilskud mv.).

Status og aktiviteter mv.:
KMU godkendte på møde 26. april og 21. juni 2018 konkrete forslag til delprojekter for 2018, og på møde 

den 20. marts 2019 puljens anvendelse for 2019. Der er udarbejdet en række forslag på projekt- og 

budgetbeløb for 2020 på i alt 2.405.000 kr. inklusive overførte midler fra 2019-puljen. Midler ansøges frigivet 

på KMU 26. marts 2020.

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

050118 Udvikling af Viborg Naturpark 2018-2021

Afsat budget 206 209

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

050117 Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose

Afsat budget 0 0 650

500 0 0 0 0

150

500 150 0 0 0

Forventet forbrug 500 150 650

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi:

Projektet kan realiseres i 2021-2022, hvis KMU beslutter dette. Beløbsrammen på 650.000 kr forventes forbrugt.

Status og aktiviteter mv.: 
I 2018 bevilget 850.000 kr. til naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose. Anledning var, at løse gener fra 

hættemågekoloni.

I 2019 frigav forvaltningen 200.000 kr. til en borgerinddragende proces (midler til Aarhus Universitet som 

stod for processen). Processen er gennemført i sidste halvdel af 2019 og rapport afl. til Det Grønne Råd med  

videre behandling i KMU. I 2020 skal KMU tage stilling til det videre forløb, herunder om de resterende 

650.000 kr. skal bruges på et konkret naturgenopretningsprojekt til udførelse i 2021-2022.

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

152

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 24%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

53

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0 7.362 24.860Forventet forbrug 2.176 7.960 7.362

0 -2.176 -2.176 -2.176

7.960 7.362 7.362 22.684

0 0 5.784 5.186 5.186

Tidsplan og økonomi: 
Projektet har været forsinket grundet langvarige forhandlinger mellem Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor og lodsejeren om jordkøb til 

projektrealisering. Det forventes, at detailprojekteringen gennemføres i efteråret 2020 og anlægsarbejdet udføres i 2021 med et samlet 

forbrug på 1.645.000 kr.

Status og aktiviteter mv.:
Landbrugsstyrelsen har i 2019 opkøbt projektarealet tilhørende Skjern Hovedgaard, og er i 2020 ved at 

færdiggøre jordfordelingen. Umiddelbart herefter kan projeketet gennemføres. 

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

051104 Natura 2000 og vandplanprojekter - ramme

Afsat budget 

447 1.305 0 0 0

1.012

1.645

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 340 1.305

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

050217 Vådområdet Skjern Hovedgård, realisering

Afsat budget 447 186

107 0 0 0

1.645

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

050120 Faunapassage ved Bro Mølle

Afsat budget 0 0 985

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

985

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                                          

Der forbruges ca. 50.000 ifm. udbud og opstart i slutningen af 2020. Og projektet gennemførese i 2021 med et samlet forbrug på 980.000 kr., 

under forudsætning af at der gives en anlægsbevilling i 2021.

Status og aktiviteter mv.:
Projektet har været i udbud i 2019 og gennemføres først i 2021. Projektet forventes gennemført i foråret 

2021. Aftale med lodsejeren er under udarbejdelse.

Myndighedsbehandling gennemføres i efteråret 2020. 

Efter ønske fra lodsejeren gennemføres projektet først primo 2021.

-50 0 0 0

985

0 935 0 0 0

Forventet forbrug 50 935



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

62

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 28%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

63Forventet forbrug 1.436 1.172 6.738 2.479

Tidsplan og økonomi:
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den 

Status og aktiviteter mv.:

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

051106 Natura 2000 og vandplanprojekter (2020)

Afsat budget 2.096 7.896

1.860 212 0 0 0

Forventet forbrug 1.738 212

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 
Nye Natura 2000 og vandplanprojekter finansieres som udgangspunkt via dette ramme-projekt ved overførsel til årlige delprojekter.

Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede 

tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

Status og aktiviteter mv.:
Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og 

realiseringsprojekter:

• Ansøgninger om tilskud.

• Evt. tilsagn (de konkrete aktiviteter og dermed udgifterne vil afhænge af hvilke projekter, der modtager 

tilsagn og tilskud)

• Evt. projektudførsel.

• Evt. betalinger af regninger.

De præcise tidsterminer er afhængige af statsligt fastsatte ansøgningsrunder, der fastlægges og ændres 

løbende.

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

14.001

2.033 8.493 11.393 4.655 2.176

11.825

Seneste politiske behandlinger:

90

-63 597 7.321 4.655 2.176

4.072

1.950

Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede 

tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

Status og aktiviteter mv.:
Flere projekter er i proces: 7 forundersøgelser af vandløbsprojekter samt realisering af et vådområde

Alle delprojekter er i gang og forventes gennemført inden udgangen af 2021.

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

051105 Natura 2000 og vandplanprojekter (2019)

Afsat budget 1.950

1.860 122 0 0 0



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 43%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

4.703

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før ######

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0
Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 
Der forventes et forbrug i 2020 på i alt 130.000 kr. til udarbejdelse af indsatskatalog. De øvrige overførte midler på i alt 150.000 kr for 2021 og 

2022 forventes overført til et evt. fremtidigt vandsamarbejde.

Status og aktiviteter mv.: 
Forvaltningen er sammen med konsulent i gang med at udarbejde et indsatskatalog over mulige 

dyrkningsaftaler inden for indsatsområder til beskyttelse af drikkevand.

0 75 150 150 150

Forventet forbrug 0 0 0 0

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

089013 Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling

 af rekreative muligheder

Afsat budget 75 75 150

0 75 150 150

Tidsplan og økonomi: 
Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den overordnede 

tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.

Status og aktiviteter mv.:
En forundersøgelse er gennemført og et projekt er realiseret. To projekter er under realisering - det ene 

forventes færdigt i 2020 og det andet i 2021.

Alle de statsligt finansierede projekter følger et overordnet procesforløb med forprojekter og 

realiseringsprojekter.

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

4.849 2.188 0 0 0

4.849

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 2.661 2.188

051122 Vandplanprojekter 2014 

Afsat budget 5.049

-200 2.188 0 0 0

4.849

Realisering sker løbende via særskilte delprojekter, hvorfor der ikke kan angives en bestemt tidsfase for det samlede projekt. Den 

overordnede tidsplan følges, men er afhængig af eksterne parter.
Flere projekter er i proces: Realisering af to vådområder og et lavbundsprojekt, forundersøgelse af et 

vådområdeprojekt samt to forundersøgelser af vandløbsprojekter

Realiseringsprojekterne er afhængige af lodsejertilslutning i forbindelse med bl.a. jordfordeling, og 

gennemførelse af projekterne kan derfor have større eller mindre fremdrift. 

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

500 507 507 507 507

Tidsplan og økonomi:                                                                                                                                                
KMU har i anlægsbudget  2020-2023 afsat 4x 500.000 kr. til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative muligheder. 

Status og aktiviteter mv.:
Der er udarbejdet tre forslag på budgetbeløb for 2020 på i alt 500.000 kr. Midler ansøges frigivet på KMU 26. 

marts 2020.

507 2.528

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 500 507 507 507

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

089016 Pulje til beskyttelse af drikkevand og udvikling af rekreative

muligheder

Afsat budget 500 507

0 0 0 0

507 507 507 2.528

507 2.528

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 500 507 507 507

Tidsplan og økonomi: 
KMU har i anlægsbudget  2020-2023 afsat 500.000 kr. pr år til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet 

Status og aktiviteter mv.:
Der er udarbejdet syv forslag på budgetbeløb for 2020 på i alt 500.000 kr. Midler ansøges frigivet på KMU 

26. marts 2020

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

0 0 0 0

507 507 507 2.528

500 507 507 507 507

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

089105 Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning

Afsat budget 500 507



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0

FORSYNINGSVIRKSOMHED:

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

2.484

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

1.282

Seneste politiske behandlinger:

Tidspan og økonomi:
Spildevandsplanlægningen er omlagt fra periodevis til løbende planlægning.

Status og aktiviteter mv.:
Der udarbejdes løbende tillæg til spildevandsplanen for konkrete projekter. Projektet forventes gennemført i 

foråret 2021.

Anlægsarbejdet har været i udbud. 

Aftale med lodsejeren er under udarbejdelse.

Myndighedsbehandling gennemføres i efteråret 2020. 

Efter ønske fra lodsejeren gennemføres projektet først primo 2021. 

0 0

254 257 257 257 257

Forventet forbrug 254 257 257 257 257

0 0

651774 Løbende spildevandsplanlægning, ramme

Afsat budget 254 257 257 257 257 1.282

4.484

Seneste politiske behandlinger: Klima- og miljøudvalget 31. januar 2019 (bevillingssag)

Tidsplan og økonomi: Løbende projektering og etablering pågår. Der er overført 986.000 kr. fra 2019 Status og aktiviteter mv.: Detailplanlægning af 2-deling af eksisterende 

undergrundscontainerer ved boligselskaber pågår. De enkelte projekter udbydes, 

igangsættes og ibrugtages løbende. 

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

3.638 0 0 0 0

986 0 0 0 0

4.484 0 0 0 0

Forventet forbrug 4.484

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

161206 Grønt køkkenaffald

Afsat budget 3.498 4.484

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

161216 Ny affaldsløsning i midtbyen

Afsat budget 3.638

3.638 0 0 0 0



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

0

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 0%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 85%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

0
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 4. november 2019 (Budget 2020-2023)

Tidsplan og økonomi:  Bevillingssag fremsendes til KMU medio 2020. Status og aktiviteter mv.: Projektering pågår

2.000 1.700 0 0 0

Forventet forbrug 300 1.700 2.000

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

166612 Renovering af omlastestation

Afsat budget 2.000 2.000

1.700 0 0 0

2.314

Seneste politiske behandlinger: Byrådet 9. oktober 2019

Tidsplan og økonomi: Projektering pågår. Der er overført 300.000 kr. fra 2019 Status og aktiviteter mv.:  Der er indgået aftale med ekstern rådgiver vedr. 

projektering af porjektet. Det endelige projekt kan forhåndsgodkendes af Miljøstyrelsen 

inden igangsætning og der endelig ansøgning om miljøgodkendelse. 

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

300 0 0 0 0

2.314 0 0 0 0

Forventet forbrug 2.314

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

166541 Opgradering af pladser

Afsat budget 2.014 2.314

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Tidsplan og økonomi: Løbende etabelring og i brugtagening i efteråret 2020. Der er overført 3.638.000 kr. fra 2019. Status og aktiviteter mv.:  Der er afholdt borgerinddragelse ultimo 2019. Der 

planlægges orienteringssag for KMU i foråret 2020. 

Forventet forbrug 3.638 3.638

Seneste politiske behandlinger: Klima- og miljøudvalget 10. august 2017


