
Detailanlægsoverslag rev2. Viborg Kommune

Poster Enhed Mængde

Pris 

indekseret 

2019/2020

Udspecificerede 

poster som hører 

til en hovedpost

I alt
Banerelaterede 

udgifter 

Forpladsrelaterede 

udgifter
Bemærkninger

Forberedende poster 

1. Byggemodning (opgaven varetages af Viborg kommune)
sum 1 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Prisen dækker udgifter til anlægsbidrag og 

forberedelse; el, vand, kloark. 

2. Byggeplads inkl. jernbanesikkerhed, SR-arbejdsledelse, 

jernbanesikkerhedsplan mm. sum 1 125.000,00 125.000,00 50.000,00 75.000,00

3. Jordarbejder

m2 1.050          25,00 26.250,00 8.750,00 17.500,00

Forplads og parkering: 700 m2. Banerelateret: 

350 m2. Dækker komprimering og afretning af 

råjordsplanum, forudsat at jordens 

beskaffenhed tillader det

Rydning

4. Rydning af levende hegn, inkl. optagning af rødder lbm 100              200,00 20.000,00 20.000,00

5. Rydning af banehegn lmb 120              70,00 8.400,00 8.400,00

6. Træfældning, inkl. stubfræsning og optagning af rødder sum 1                  20.000,00 20.000,00 20.000,00

Anlæg af veje

7. Manøvreareal
m2 130              448,00 58.240,00 58.240,00

Dækker over opbygning med bundsikring, 

stabilgrus, belægning og afvanding

8. Parkering

m2 136              900,00 122.400,00 122.400,00

Dækker over 8 alm. Parkeringpladser og 1 

handicapparkeringsplads inkl. opbygning med 

bundsikring, stabilgrus, belægning og 

afvanding

9. Afstribning lbm 100              70,00 7.000,00 7.000,00

Forplads

10. Flisebelægning, inkl. ledelinjer og opmærksomhedsfelter 
m2 250              1.500,00 375.000,00 375.000,00

Inkl. Opbygning, afvanding, føringsveje, 

forpladsbelægning inkl. ledelinjer. 

11. Tilskæring og kantfliser lbm 200              200,00 40.000,00 40.000,00

12. Læskur, inkl. bænk (BDK's matrikel)
stk. 1                  264.000,00 264.000,00 264.000,00

Inkl. fundament, installation og belysning. 

Placering ikke fastlagt

13. Belysningsmaster stk. 6                  13.000,00 78.000,00 78.000,00 Inkl. fundament og installation 

14. Bænk, plint med armlæn stk. 2                  11.000,00 22.000,00 22.000,00 Inkl. fundament og installation 

15. Skiltning 
stk. 6                  5.500,00 33.000,00 33.000,00

Inkluderer skiltning til parkering, indgange og 

synlighed 

16. Cykelparkering, 8 pladser stk. 2                  18.000,00 36.000,00 36.000,00 Inkl. fundament og installation 

17. Rejsekortstander inkl. rejsekort RVM (billetautomat)
Sum 1                  300.000,00 300.000,00 300.000,00

Inkl. fundament, installation, ekskl. 

Føringsveje.

18. Affaldsbeholder stk. 2                  8.000,00 16.000,00 16.000,00 Inkl. fundament og installation 

19. Infoskærm (EMPS) Inkl stander til information for EMPS (PPS)
stk. 1                  115.000,00 115.000,00 115.000,00

Dækker både perron og forplads. Inkl. 

fundament og installation 

20. Beplantning

sum 1                  120.000,00 120.000,00 120.000,00

Dækker ca. 10 stk. mindre træer, 

buskbeplantning i bede og langs vej samt evt. 

læhegnsbeplantning mod private matrikler. 

Inkl. udførelse

Banerelateret

21. Etablering af perron uden forkant
m2 270              3.000,00 810.000,00 810.000,00

1 perron a 3*90 m. Inkl. Opbygning, afvanding, 

føringsveje og perronbelægning inkl. 

ledelinjer. 

22. Perronaptering
sum 1                  665.750,00 665.750,00 665.750,00 665.750,00

1 perron a 90*3 m. Dækker al aptering på 

perron inkl. belysning, skiltning, plinte og 

information. 

Handicaplift inkl. ladestander stk. 1                  50.000           50.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Plan 90 master (belysning inkl. højtalere) stk. 10                93.000           93.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Standsningsmærker stk. 5                  5.000,00 25.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Stationsnavne og sikkerhedsskilte på Plan 90 stk. 6                  2.500,00 15.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Bødeskilte og sikkerhed stk. 2                  3.500,00 7.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Spornummer skilte stk. 3                  3.750,00 11.250,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Udgangsskilte stk. 2                  5.500,00 11.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Adgang forbudt skiltning inkl. stativ stk. 2                  7.000,00 14.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Plint med armlæn stk. 1                  11.000,00 11.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Affaldsbeholder stk. 1                  8.000,00 8.000,00 Inkl. fundament og installation

Detail post 22, Højtalerforstærker stk. 1                  100.500,00 100.500,00 Inkl. installation

Detail post 22, Teknikhytte
stk. 1                  290.000,00 290.000,00

Inkl. transport, fundament og installation. 

Fysisk placering ikke fastlagt

Detail post 22, Støjcensor stk. 2                  3.000,00 6.000,00 Inkl. installation

Detail post 22, Teknikskabe stk. 3                  8.000,00 24.000,00 BDK, Rejsekort og lokaltog 

Detail post 22,  Sum for post 22, beløb overført til celle H30 665.750,00

23. Perronforkanter inkl. perronoverplader & afslutningselementer inkl. 

etablering m 90                9.627,46 866.471,53 866.471,53
1 perron a 90 m 

24. Afkærmende hegn langs spor og forplads
lbm 120              1.000,00 120.000,00 120.000,00

Dækker afskærmning mod private matrikler

25. Sikring af udgravning mod BDK sporkasse, inkl. etablering af afvanding 

foran perron

sum 1                  200.000,00 200.000,00 200.000,00

Sporet total sporspærres og der udgraves, og 

isættes jernplader med svelle nærmest perron, 

herefter reetableres sporkasse med nye 

granitskærver 31,5 * 50 mm

26. Omlægning af BDK's kabler
sum 1                  50.000,00 50.000,00 50.000,00

Kabler omlægges i føringsrør således at de ikke 

beskadiges

27. Godkendelse af anlæg/overdragelse til BDK

sum 1                  50.000,00 50.000,00 50.000,00

Gennemgang af projektområdet  

jernbanesmæssigt samt gennemførelse af 

ibrugtagningsgennemgang med 

Banedanmarks geografiske fagansvarlige 

inden åbning af spor til drift.

28. Mærker inkl. Indbygning 
sum 1                  25.000,00 25.000,00 25.000,00

Etablering af standsningsmærker iht. 

Banedanmarks Sikkerhedssreglemnt at 1975

29. Etablering af hastighedsnedsættelser ifm. arbejdets udførelse før & efter 

totalsporspærring inkl. foranstaltninger i forbindelse med totalsporspærring 

samt natsporspærringer. sum 1                  50.000,00 50.000,00 50.000,00

30. Sporjustering af spor inden etablering af perron sum 1                  100.000,00 100.000,00 100.000,00

31. Vedligeholdelsesjustering af spor/entreprenør efter 3 måneder pga. evt. 

sætning i jernbanesporet sum 1                  100.000,00 100.000,00 100.000,00

32. Tværgående omkostninger: 37,6% (perron/bane) og 25% (forplads)
% - - 1.708.112,69 1.708.112,69 1.386.827,69 321.285,00

Detail post 32, Projektledelse, grænseflade m.v. overfor bla. Banedanmark, 3 

parts projektleder mm., samt i udførelsesperioden som byggeleder (Atkins)
Timer 200              850,00 170.000,00

Detail post 32, Spor og linjeførings beregninger pag. Sporjustering Timer 37                850,00 31.450,00

Detail post 32, CSM inkl.- assesor/Nobo Process (Atkins deltagelse) Timer 121              850,00 102.850,00

Detail post 32, Signalprogrammet Afklaring mm. (estimeret beløb, idet 

omfang ikke kendes) Timer 30                850,00 25.500,00

Detail post 32, Sikkerhedsledelse i projektet AMK-P/B Timer 150              750,00 112.500,00
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Detail post 32, Udarbejdelse af Rådgiverudbud (Atkins) sum 1                  250.000         250.000,00

Detail post 32, Udarbejdelse af detail udbudsmateriale inkl. tegninger. 

Gennemførelsen af CSM-process. mm/gennemførelsen af fagtilsyn i 

udførelsesfasen Timer 1.100          850,00 935.000,00

Detail post 32, Myndighedsansøgning (Varetages af Viborg Kommune, 

estimeret beløb) Timer -              750,00 0,00

Detail post 32, Forundersøgelser, Geotekniske boringer /indmåling af 

projektområdet Sum 1                  80.812,69 80.812,69

Detail post 32, Sum for tværgående omkostninger 1.708.112,69

33. CSM Assosor & Nobo i forbindelse med detailprojektering/fareworkshop, 

kommentering systemdefinition mm
Sum 1 200.000,00 200.000,00

34. Indbygning af Køreplanssystem i fjernstyringen (Jernbane) Sum 1 200.000,00 200.000,00

35. Håndtering af Signalprogramstilpasninger ved overkørsel 67 alt. Inkl. 

herunder CSM Sum 1 250.000,00 250.000,00

36. Ydelser fra Banedanmark.Der er indkalkuleret omkostninger beskrivelse 

af den juridiske og økonomiske beskrivelse ved CSM processen, idet 

Banedanmark er tovholder & foranstalter denne. Sum 1 400.000,00 400.000,00

37. Administrationsbidrag til projektet 3,8% (Viborg Kommune) % 3,80% 367.999,94 367.999,94 183.999,97 183.999,97

Basisoverslag (Fysikposter + tværgående omkostninger og 

administrationsomkostninger) 8.099.624,16 6.309.199,19 1.790.424,97

Korrektionstillæg: 25% (perron) og 20% (forplads) 1.935.384,79 1.577.299,80 358.084,99
36. Grunderhvervelse 100.000,00 100.000,00 Prisoverslag baseret på BBR-oplysninger

Totaludgifter (anlægsoverslag excl moms) inkl. post 33 10.135.008,96 7.886.498,99 2.248.509,97

Jord Beton

1,46 1,47
12.03.2021 10.135.009               

Oprettet af Helene Bruun Sørensen - HBS 385.130                     1,42 1,35

Reviwed Katrine Geddes - KLG 1,35 1,33

Godkendt Henning Milverts - HMI 1,30 1,26

1,24 1,18

1,17 1,08

1,17 1,16

1,15 1,13

1,11 1,09

1,10 1,09

1,09 1,09

1,09 1,10

1,09 1,11

1,06 1,07

1,05 1,04

1,01 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

OBS: Note) Post 17 er ikke kalkuleret med:  Nautilla 250.000,- 

Alle priser i anlægsoverslag er ekskl. moms
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