
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statusnotat om projekter til anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov 

KMU har reserveret en pulje på 1 mio. om året over fire år (2018-2021) til mindre 
anlægsbehov, og puljen er med på investeringsoversigten for 2022-23. KMU skal 
godkende projekterne (og eventuelle afvigelser). Forvaltningen har af KMU fået 
godkendt en bruttoliste for 2018, 2019 og 2020.  

Der planlægges her for flere projekter, end der kan rummes indenfor budgettet. 
Baggrunden er, at mange af de foreslåede projekter er samskabelsesprojekter, 
hvor det ikke altid er muligt at igangsætte og afslutte projekter som forventet. På 
den baggrund vil det altid være en fordel at have en godkendt bruttoliste, så andre 
projekter, der hurtigere lader sig gennemføre, kan realiseres. 

Herunder følger: 

1) En status for afsluttede, igangværende og ikke igangsatte projekter på bruttoli-
sten for 2018 og 2019.  

2) Et forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 (ny bruttoliste), som der sø-
ges frigivet midler til i 2020 og eventuelt i 2021. 

 

1) Status for afsluttede, igangværende og ikke igangsatte projek-

ter 2018 og 2019: 

 

Afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018: 

1. Samskabelsesprojektet Viborg Trail Arena 
• Projektbeskrivelse: Der er anlagt ca. 100 km MTB-spor og såkaldte for-

bindelsesruter. 
• Status og tidsplan: Afsluttet i 2018. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Midler til materialer og maskinleje til 

færdiggørelse af sporene i Undallslund - 95.000 kr. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

95.000 98.610 -3.610 0 

 

2. Tange Sø, oprensning, sti og trafikdæmpning  
• Status og tidsplan: Udgår efter udvalgsbehandling den 31. januar 2019. 
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• Ønske/behov for midler fra puljen: Der var bevilget 100.000 kr. De fri-
givne midler ønskes nu anvendt til andre projekter. 

 
Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 0 0 100.000 
 

3. Grønt partnerskabsprojekt ved Hagebro Kro om etablering af sti langs 
Karup Å, handicapvenligt toilet samt shelters og øvrige publikumsfacili-
teter 

• Projektbeskrivelse: I 2014 fik vi en henvendelse fra daværende ejere af 
Hagebro Kro med ønske om udskiftning af udtjente publikumsfaciliteter, 
som delvist driftes af Viborg Kommune. Der blev etableret et bredt sam-
mensat lokalt partnerskabsprojekt med henblik på etablering af sti, formid-
ling og publikumsfaciliteter i området. Forvaltningen er projektleder i part-
nerskabet. 

• Status og tidsplan: Partnerskabet har ved brug af en ekstern konsulent 
udarbejdet en projektbeskrivelse med de ønskede tiltag. Der er blevet 
sendt mange ansøgninger til puljer og fonde med henblik på finansiering af 
projektet, men på grund af flere afslag fra fonde og udløb af de bevilgede 
tilsagn ultimo 2019 samt ejerskifte på kroen, måtte projektet skrinlægges. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der var bevilget 250.000 kr.  
De frigivne midler ønskes nu anvendt til andre projekter. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

250.000 0 0 250.000 
 

4. Partnerskabsprojekt om publikumsfaciliteter og stier ved Jordbro Å ml. 
Knudby og Ørum ved statsligt vådområdeprojekt 

• Projektbeskrivelse: Der er tale om et grønt partnerskab mellem landsby-
erne Knudby og Sdr. Ørum i henholdsvis Viborg og Skive Kommune ved 
Naturstyrelsens 120 ha store vådområdeprojekt Jordbro Engsø. Det gamle 
Kærhus er nu indrettet til madpakkehus, og der er etableret stier og 
fugleobservationshus m.m. Forvaltningen har været projektleder i partner-
skabet. 

• Status og tidsplan: Projektet havde et samlet budget på knap 2 mio. kr. 
og blev finansieret af LAG, Friluftsrådet, Realdania og kassebeholdningen 
fra det nedlagte pumpelag. Projektet blev afsluttet sommeren 2019. De 
200.000 kr. fra puljen blev brugt i 2019. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Renovering af adgangsvej, vejskilt til 
søen samt dækning af generelle prisstigninger på anlægsarbejder, i alt 
200.000 kr. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 213.716  0 0 
 

Igangsatte ikke afsluttede projekter fra bruttolisten i 2018: 

1. Partnerskabsprojekt om handikapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb 
• Projektbeskrivelse: Bruunshåb Borgerforening m.fl. har længe ønsket en 

forbindelse over Mølleåen ved Bruunshåb. Viborg Kommune ejer og har 
købt et areal i tilknytning til i forvejen kommunale arealer ved Bruunshåb 
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Skov. Der er etableret et lille lokalt partnerskabsprojekt om etablering af en 
handikapvenlig broforbindelse over åen. Forvaltningen ser positivt på pro-
jektet og deltager i partnerskabet. 

• Status og tidsplan: Partnerskabet har opnået finansiering til projektet bl.a. 
fra puljen til byforskønnelse af mindre byer, Friluftsrådet, Nordea-fonden 
og de lokale borgere. Projektet stødte med teknisk/økonomiske udfordrin-
ger i 2019, og der er brug for ekstra midler, hvis projektet skal kunne reali-
seres i 2020. Der er i 2018 og 2019 afholdt udgifter til skitsetegninger af 
projektet. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 
35.777 kr. er ikke nok til realiseringen - se senere. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 35.777 64.223 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

2. Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplat-
forme 

• Projektbeskrivelse: En af forslagene til delprojekter fra udviklingsplanen 
for Nørresø og Søndersø (søplanen) var forslag til flere fiskesteder og fi-
skepladser. Hvis fiskestederne bliver fra en platform med handicapvenlig 
adgang, kan de tjene flere formål ved søerne, fx vandaktiviteter som fi-
skeri, sejlads og ”pauser”. Der er flere relevante delprojekter i søplanen, 
men forvaltningen vurderer, at der kræves yderligere sonderinger med bl.a. 
relevante lodsejere, inden de kan foreslås igangsat.  

• Status og tidsplan: Viborg Fiskeriforening har anbefalet og beskrevet fire 
placeringer og udformninger af lystfiskerplatforme. Alle platformene kræver 
dispensationer i varierende omfang. Forvaltningen arbejder med reetable-
ring af en bro ved Nørresøvej 35, nyetablering af fiskeplatform ved gen-
nemsejlingen under Hans Tausens Alle samt understøtte reetableringen af 
broen ved VCR, som er handicapegnet. Der er i 2019 anvendt midler til 
nedrivning af bro og nye pæle.  

• Ønske/behov for midler fra puljen: Midler til anlæg af handicapvenlige 
lystfiskerplatforme. Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 195.696 kr. skøn-
nes nu ikke nok til realiseringen - se senere.  

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

250.000 54.304 195.696 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

3. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle 
• Projektbeskrivelse: I Viborg Naturpark-projektet og i udviklingsplanen for 

Viborg Søerne har offentligheden gentagne gange gjort opmærksom på, at 
Søndermølle er et sted med potentiale, som bør udnyttes. I dag bruges det 
primært som mødelokaler. Ved at etablere udendørs faciliteter og info-
stande, der indbyder til ophold og oplevelser på stedet, kan dette imøde-
kommes.  
Der er bl.a. ønsker om grejbank til skoler, shelters, udendørs mødefaciliter, 
børneruter til aktivitet, bålplads mv. En forudsætning for at udnytte stedets 
potentiale optimalt er at skabe forbindelse til både Søndersø (fx trampesti) 
samt til naturparkområdet Klostermarken og Bruunshåb skovene (fx flyde-
sti under Vinkelvej).  

• Status og tidsplan: Det er planlagt at etablere et velkomstskilt, der fortæl-
ler om Søndermølles spændende kulturhistorie og om, hvordan man kan 
gå/cykle ned til Viborg Søerne. Der etableres en åben grejbank, hvor man 
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kan fange smådyr i Søndermølle Å, og faciliteterne til ophold opgraderes 
med bl.a. et madpakkehus, så stedet bliver indbydende at besøge. Der er i 
2019 anvendt midler til grejbank og højbede. Tiltagene vil være færdige 
2020.  

• Ønske/behov for midler fra puljen: Midler til faciliteter og undersøgelser 
ca. 100.000 kr. 

 
Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 17.881 82.119 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

Endnu ikke igangsatte projekter fra bruttolisten i 2018: 

1. Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved våd-
området Skals Å – Kølsen Enge 

• Projektbeskrivelse: I 2016 afsluttede staten et vådområdeprojekt ved 
Skals Å – Kølsen Enge. Viborg Kommune har siden købt og etableret sti 
og broer på dæmningen hen langs Skals Å. Der er etableret et bredt sam-
mensat lokalt partnerskabsprojekt med henblik på formidling og publikums-
faciliteter i området. Forvaltningen er projektleder i partnerskabet. 

• Status og tidsplan: Partnerskabet har ved brug af en ekstern konsulent 
udarbejdet en projektbeskrivelse med de ønskede tiltag. Samlet budget for 
projekt er på 2,4 mio. kr. Finansiering forventes opnået ved fundraising. 
Der er indtil videre givet tilsagn på 1 mio. kr. (Miljøstyrelsens Friluftspulje) 
og 200.000 kr. (Friluftsrådet). Fundraisingen fortsætter i 2020. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til restfi-
nansiering af projektet – i alt 200.000 kr. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 0 200.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

Afsluttede projekter fra bruttolisten 2019-2020: 

1. Ny badebro ved Birkesø 
• Projektbeskrivelse: Udskiftning af eksisterende, men nedslidt badebro i 

Birkesø på ca. 40 meter. 
• Status og tidsplan: Broen blev udskiftet i 2019. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: 300.000 kr. Restbeløbet på 146.103 

kr. foreslås anvendt til andre projekter. 

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

300.000 153.897 0 146.103 
 

Igangsatte projekter fra bruttolisten 2019-2020: 

1. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping 
• Projektbeskrivelse: På baggrund af søplanen samt dialog med potentielle 

brugere vil forvaltningen udarbejde en skitse til indretningen af området, så 
det rekreativt kan udnyttes bedre. Her har man oplevelsen af at være i na-
turen. Samtidig kan man både fiske og bade. Området har tæt adgang til 
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naturparken. Faciliteter kunne være bænke/borde, grillplads eller plat-
forme, man kan sidde på. 

• Status og tidsplan: Der er i 2019 anvendt midler til konsulentbistand. Pro-
jektet forventes udført i 2020. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til finansie-
ring af faciliteter - i alt 300.000 kr.  

Søges i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

300.000 20.000 280.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

Endnu ikke igangsatte projekter fra bruttolisten 2019-2020: 

1. Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro 
• Projektbeskrivelse: Skovrejsning på kommunale arealer nordvest for 

Rødkærsbro i sammenhæng med Æblehaven (kommunalt grønt område). 
Afgrænsning af skovrejsningsområdet skal aftales nærmere i forhold til 
kommuneplanen og i samarbejde med lokale interessenter. Der er mulig-
hed for skovrejsning på 7 ha. Arealerne i pt. udlejet til landbrug. 

• Status og tidsplan: Tilplantning kan i bedste fald påbegyndes i 2020. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat midler til plantning 

og etablering af stisystem i skoven - i alt 500.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

500.000 0 500.000 (forventes 
brugt i 2021) 

0 

 

2. Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen 
• Projektbeskrivelse: Projektet omhandler en opgradering af faciliteter, fx 

shelters, borde/bænke og slæbesteder ved Rindsholm, Tapdrup, 
Vejrumbro mv. Projektet udspringer af en klage over, i hvor dårlig stand fa-
ciliteterne til kano/kajaksejllads er i Nørreådalen. Projektet er i god tråd 
med Viborg Naturpark, Landskabsstrategi for Nørreådalen, samt lokale ud-
viklingsplaner for områdets mindre byer, hvor der også er fremkommet 
ideer til faciliteter ved Nørreåen fra borgerne. 

• Status og tidsplan: Projektet skal opstartes i samarbejde de mindre 
landsbysamfund langs Nørreåen, gerne som en del af udviklingsplanerne 
for lokalområderne. Der skal søges supplerende fondsmidler. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til renove-
ring af kanoisætningsplads - i alt 150.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 0 150.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

3. Opholdsplatform/ny bro ved Kildekrattet (”Frirum Kokilden”) ved Vi-
borg Nørresø 

• Projektbeskrivelse: Nørresøvej 35. Et grønt kommunalt areal, som ikke 
bliver benyttet meget i dag. I forbindelse med søplanen, er forvaltningen 
blevet kontaktet af Grundejerforeningen Kokilden for et samarbejde om ud-
vikling af arealet. De har et oplæg med mulighed for ophold, leg, bevæ-
gelse og ro. Ophold, leg og bevægelse skal være i form af grillområde, le-
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geområde og petanquebane. Området med ro skulle være i form af en op-
holdsplatform ved/i rørskoven. Sammen med den eksisterende beplant-
ning, ville der blive skabt et rum, hvor man kunne sidde midt i naturen, selv 
om det er midt i byen.  

• Status og tidsplan: Der er udarbejdet en projektplan for området. Grund-
ejerforeningen Kokilden har søgt og fået fondsmidler til store dele af pro-
jektet. Projektet afventer nu byggetilladelse samt dispensation fra fredning 
og sø-beskyttelseslinjen. Vi fik i 2019 ikke tilladelse til etablering af en op-
holdsplatform, da den ville gå ud i rørskoven.  

• Ønske/behov for midler fra puljen: De 150.000 kr., der var afsat til sidde-
platformen i rørskoven, ønskes i stedet anvendt til en ny handicapvenlig 
bro på stedet. 
Alternativt ønskes de overført som ekstra beløb på kontoen for handicap-
venlige lystfiskerplatforme. 

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 0 150.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

4. Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af dyre-
park 

• Projektbeskrivelse: Afklaring af muligheden for at etablere en dyrepark 
indenfor rammen af Naturpark Viborg. 

• Status og tidsplan: Analyse forventes gennemført i løbet af 2020. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: 50.000 kr. ønskes fortsat anvendt til 

konsulentydelser. 

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 0 50.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

5. Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelses-
projekter 

• Projektbeskrivelse: I forbindelse med lokale udviklingsplaner og byforny-
elsesprojekter fremkommer der mange gode ideer fra lokalsamfundene, 
som der kan være behov for finansiering af. Fx har lokalsamfundet i Løv-
skal ønsket midler til realisering af diverse natur- og friluftsprojekter. Nogle 
af ideerne til projekter kan forvaltningen understøtte ved at finansiere dem 
over driften, mens andre kræver ekstern (med)finansiering. 

• Status og tidsplan: Der foreligger en plan for lokalsamfund, hvor der hol-
des møder om lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter. Efterhån-
den som ideer herfra konkretiseres, ønsker forvaltningen at få mulighed for 
at prioritere sin indsats og tilskud til relevante (del)projekter. Det er her en 
forudsætning, at projekterne gennemføres som samskabelsesprojekter.  

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til finansie-
ring af delelementer i forbindelse med samskabelsesprojekter om rele-
vante (del)projekter - i alt 200.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 0 50.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 
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2) Forslag til anvendelsen af puljen i 2020 og 2021 (ny bruttoli-

ste): 

 
Følgende foreslås til bruttolisten: 

1) Forslag til fortsættelse af uafsluttede og igangsætning af ikke igangsatte 
projekter fra bruttolisten for 2018 og 2019 (som der blev bevilget midler til i 
2019).  

2) Forslag til nye projekter til bruttolisten for 2020 (som der søges frigivet mid-
ler til i 2020). 

3) Forslag til kommende projekter til bruttolisten for 2021 (som der eventuelt 
kan søges frigivet midler til i 2021).  

 

1. Forslag til fortsættelse af uafsluttede og igangsætning af 

ikke igangsatte projekter fra bruttolisten fra 2018 og 2019: 

1. Partnerskabsprojekt om handikapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb 
• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 1 side 2. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 

35.777 kr. er ikke nok til realiseringen, da der er kommet ekstra krav til bro-
ens udformning. Den seneste skitse viser, at der vil blive brug for 300.000 
kr. ekstra. Derfor ønskes bevillingen forhøjet med 300.000 kr. i 2020. 

Bevilget 
i 2018 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Søges be-
vilget eks-
tra i 2020 
(kr.) 

Restbeløb til 
andre projek-
ter (kr.) 

100.000 35.777 64.223 (forven-
tes brugt i 
2020) 

300.000 0 

 

2. Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplat-
forme 

• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 2 side 2. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Midler til anlæg af handicapvenlige 

lystfiskerplatforme.  
Restbeløbet fra bevillingen i 2018 på 195.696 kr. skønnes nu ikke nok til 
realiseringen. Det forventes, at der vil blive brug for op til ca. 150.000 kr. 
ekstra. Derfor ønskes bevillingen forhøjet med 150.000 kr. i 2020.  

Bevilget 
i 2018 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Søges be-
vilget eks-
tra i 2020 
(kr.) 

Restbeløb til 
andre pro-
jekter (kr.) 

250.000 54.304 195.696 (for-
ventes brugt i 
2020) 

150.000 0 

 

3. Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle  
• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 3 side 3. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat til faciliteter og un-

dersøgelser – i alt ca. 100.000 kr.  
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Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 17.881 82.119 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

4. Søplanen. Strand og ophold ved Viborg Sø Camping 
• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 1 side 4. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til finansie-

ring af faciliteter - i alt 300.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

300.000 20.000 280.000 (forventes 
brugt i 2019) 

0 

  

5. Partnerskabsprojekt om formidling og publikumsfaciliteter ved vådom-
rådet Skals Å – Kølsen Enge 

• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 1 side 4ø. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til restfi-

nansiering af projektet – i alt 200.000 kr. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 0 200.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

6. Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen 
• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 2 side 5. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til renove-

ring af kanoisætningsplads - i alt 150.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 0 150.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

7. Ny bro (i stedet for opholdsplatform) ved Kildekrattet (”Frirum Kokil-
den”) ved Viborg Nørresø 

• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 3 side 5. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: De 150.000 kr., der var afsat til sidde-

platformen i rørskoven, ønskes i stedet anvendt til en ny handicapvenlig 
bro på stedet. 
Alternativt ønskes de overført som ekstra beløb på kontoen for handicap-
venlige lystfiskerplatforme. 

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 0 150.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

8. Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af dyre-
park 

• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 4 side 6. 
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• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til konsu-
lentydelser – i alt 50.000 kr. 

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 0 50.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 

9. Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelses-
projekter 

• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 5 side 6. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til finansie-

ring af delelementer i forbindelse med samskabelsesprojekter om rele-
vante (del)projekter - i alt 50.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 0 50.000 (forventes 
brugt i 2020) 

0 

 
 
 

2. Forslag til nye projekter til bruttolisten for 2020: 

Budgettet er overdisponeret, da flere projekter erfaringsmæssigt trækker ud, enten 
i opstart eller undervejs. 
  

1. Omløbsstryg Bro Mølle 
• Projektbeskrivelse: Projektet skal sammen med vådområdeprojekt ved 

Korreborg Bæk skabe fuld fiskepassage i Korreborg Bæk omkring opstem-
ning ved Bro Mølle. 

• Status og tidsplan: Anlægsprojekt har været i udbud. Der mangler ende-
lige lodsejeraftaler. Etablering ultimo 2020/primo 2021. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til eksisterende 
anlægsbudget, da naturgenopretningsmulighederne er udvidede i forhold 
til det oprindelige projekt, og anlægsudgifterne efter udbud er blevet dyrere 
end oprindeligt forventet - i alt 400.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

400.000 - - 
 

2. Renovering af stisystem Nørremølle Enge 
• Projektbeskrivelse: Stisystemet i Nørremølle Enge blev etableret i 2013. 

Stisystemet trænger nu til en større renovering, da blandt andet områdets 
græssende køer har trådt gangbroer og drænledninger under stenmels-
stien i stykker, så stien flere steder og store dele af året står under vand, 
så man ikke kan færdes uden gummistøvler. 

• Status og tidsplan: Renoveringen forventes at kunne ske i løbet af 2020. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til renovering af 

gangbroer og drænledninger under stenmelsstien - i alt 200.000 kr. 
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Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 - - 
 

3. Jordkøb og skovrejsning ved Undallslund 
• Projektbeskrivelse: Kommunen er blevet tilbudt at købe en grund på ca. 

1,5 hektar v. Undallslund Skov. Grunden er i et hjørne mellem Revas, Him-
merlandsstien og kommunens skov, og det vil være nærliggende at tilkøbe 
ejendommen for at skabe sammenhæng mellem kommunens ejendomme. 
Grunden er velegnet til skovrejsning.  

• Status og tidsplan: Kommunen er blevet tilbudt at købe ejendommen i 
dec. 2019 og er gået i forhandlinger om en pris i januar 2020. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til køb af arealet - 
i alt ca. 150.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 - - 
 

4. Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg 
• Projektbeskrivelse: Der har ofte været frarådet badning eller ligefrem 

nedlagt badeforbud ved badestranden ved Ulbjerg Klint på grund af forure-
ninger fra spildevandsudløb. Derfor ønskes der etableret adgang til og ba-
defaciliteter ved en ny badestrand i området. Der har været sonderinger, 
som tyder på, at den nye badestrand kan etableres ved Spejderklinten Ul-
bjerg.  

• Status og tidsplan: Projektet forventes udført i 2025. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til udarbejdelse af 

skitseplan og beskrivelse af den nye badestrand ved Spejderklinten - i alt 
100.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 - - 
 

5. Renovering af indgangspartiet ved Daugbjerg Kalkgruber 
• Projektbeskrivelse: Daubjerg Kalkgruber er fredede. De huser en stor og 

vigtig bestand af flagermus, heriblandt damflagermus, som er Viborg Kom-
munes ansvarsart og på habitatdirektivets bilag II, hvilket betyder, at Vi-
borg Kommune har til pligt at sikre en gunstig bevaringsstatus for arten.  
Indgangspartiet ved gruberne i stærkt forfald. I dag holder gamle jernbane-
sveller i træ sammen på skrænten foran indgangen, og de er nu meget 
rådne. Ejeren indhentede tilbage i 2015 tilbud på renovering samt sikring af 
skrænt. Tilbuddet lå på knap 90.000 kr., men indeholdt dog ikke alle om-
kostninger. Ejeren har bedt forvaltningen om et bidrag til renoveringen og 
sikring af skrænt, idet omkostningen er en forholdsvis stor post for den lille 
virksomhed.  

• Status og tidsplan: Forvaltningen har besigtiget arealet og været i dialog 
med en flagermusekspert fra Aarhus Universitet (Morten Elmros). Flager-
museksperten vurderer, at der er en risiko for at bestanden af flagermus 
reduceres, og flagermusene risikerer at blive spærret inde, hvis skrænten 
styrter sammen og indgangen spærres.  
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• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes et tilskud til renovering af 
indgangsparti og sikring af skrænt, så flagermusenes habitat sikres - i alt 
60.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

60.000 - - 
 

6. Jordkøb Futdalen ved Ørum 
• Projektbeskrivelse: I forbindelse med etablering af børneskoven i Ørum, 

er der et ønske om at købe et stykke jord langs med læhegnet på nabo-
marken. Her vil vi gerne etablere en vej for at skabe bedre adgangsforhold 
til skoven og evt. mulighed for at lægge vand ind til en ny shelterplads. 

• Status og tidsplan: Den nuværende ejer er positiv omkring et frasalg af 
en jordstribe til vej.  

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes midler til køb af jord og 
etablering af vej - i alt 100.000 kr. over to år 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Søges 
bevilget 
i 2021 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til 
andre projek-
ter (kr.) 

50.000 50.000 - - 
 
 

3. Forslag til kommende projekter til bruttolisten for 2021: 

Listen skal betragtes som et idekatalog, da flere af projekterne endnu ikke er i en 
fase, hvor der kan vurderes, hvornår de kan realiseres. 

1. Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro 
• Projektbeskrivelse, status og tidsplan: Se punkt 1 side 5. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat midler til plantning 

og etablering af stisystem i skoven - i alt 500.000 kr. Udgiften til indsatsen 
blev godkendt i 2019, men beløbet først ønskes frigivet i 2021. 

Bevilget 
i 2019 
(kr.) 

Søges 
frigivet 
i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til 
andre projek-
ter (kr.) 

500.000 500.000 0 500.000 (forven-
tes brugt i 2021) 

0 

 

2. Sti + fugletårn i Brandstrup Mose 
• Projektbeskrivelse: Ikke udarbejdet endnu. 
• Status og tidsplan: Der mangler afklaringer, så projektet kan næppe reali-

seres før 2021. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til forundersø-

gelse og etablering - i alt formentligt 400.000 kr. 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

400.000 - - 
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3. Genslyngning Klejtrup Bæk 
• Projektbeskrivelse: I 2019 lavede Mariagerfjord Kommune sammen med 

Viborg Kommune et nyt omløbsstryg ved Klejtrup Mølle. Der er ikke udpe-
get noget indsatsbehov i vandområdeplanerne. Projektet skal løfte miljøtil-
standen i vandløbet nedenfor det nye omløbsstryg og genskabe de natur-
lige hydrologiske forhold til gavn for fisk, smådyr og planter. Desuden kan 
projektet være med til at skabe et attraktivt bynært vandløb med flotte na-
turoplevelser. Hele projektet skal gennemføres med opbakning fra lods-
ejere og Mariagerfjord Kommune.  

• Status og tidsplan: Der skal laves en forundersøgelse, om lodsejerne er 
villige til en restaurering, jordfordeling, og om muligt gennemføres en re-
staurering i slutningen af 2020 eller starten af 2021. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til 50.000 til forun-
dersøgelse og 150.000 til at påbegynde restaurering - i alt 200.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2021 (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 - - 
 

4. Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering 
• Projektbeskrivelse: Et lokalt partnerskab har siden arbejdet 2018 på at 

etablere Kalkstien eller Kalk-kaminoen - et afmærket stisystem mellem 
Stoholm og Skelhøje. Forvaltningen er positiv for ideen og har sagt ja til at 
deltage i partnerskabet. Forvaltningen har finansieret en mindre forunder-
søgelse og deltager i partnerskabet under forudsætning af, at projektet 
gennemføres som et samskabelsesprojekt med høj grad af lokalt engage-
ment i anlægs- og driftsfasen og finansiering via eksterne fonde. 

• Status og tidsplan: Arbejdsgruppen for partnerskabet har udarbejdet en 
forundersøgelsesrapport med et udkast til en projektbeskrivelse. Forvalt-
ningen har over for arbejdsgruppen tilkendegivet, at projektbeskrivelsen 
mangler en hel del afklaringer og præciseringer, både infrastrukturelt/ople-
velsesmæssigt, organisatorisk, økonomisk og driftsmæssigt. Så projektet 
kan næppe realiseres før 2021. Det vil dog kunne rykkes frem til 2020, hvis 
der skulle ske et gennembrud med projektbeskrivelsen og dermed finan-
sieringen via eksterne fonde.  

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til medfinansiering 
af anlægsopgaverne - i alt formentligt 100.000 kr. 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 - - 
 

5. Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt 
• Projektbeskrivelse: Etablering af stiforbindelse til vådområdet Velds Møl-

lebæk fra Ø Bakker. Herved skabes sammenhæng med stisystem langs 
Nørreådalen, gennem vådområdet og videre til parkeringsplads ved Ø 
Bakker. 

• Status og tidsplan: Vådområdet etableres sommeren 2020. Stiforbindel-
sen kan eventuelt etableres sideløbende hermed eller i 2021. 

• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til etablering af sti 
- i alt 100.000 kr. 
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Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 - - 
 

6. Publikumsfaciliteter til Løvskal/Nørreåen 
• Projektbeskrivelse: Ikke afklaret. 
• Status og tidsplan: Der mangler afklaringer, så projektet kan næppe reali-

seres før 2021. 
• Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til faciliteter – be-

løb ikke afklaret. 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

Endnu ikke afkla-
ret 

- - 

 


