
Om- og tilbygning af Sol O Mio, Frederiks                                                           

Besparelsesforslag 2 - excl. alternativt tilbud på vægge

Pris i kr. excl. 

moms 
 

Besparelse Bemærkninger/ konsekvens

Dette besparelsesforslag er identisk med forslag 1 med 

undtagelse af punktet vedrørende vægelementer

Udvendige arbejder

MU Asfalt på eksist. grusareal v. Solvænget 99.000 Fra Tilbudsliste

MU Asfalt på brandvej udgår  44.000 Fra Tilbudsliste

MU Asfalt på ny P-plads ændres til SF-CoLoc eller lign.  100.000 Besparelse - skøn

MU Cykel p-udgår 35.000 Fra Tilbudsliste

MU Byggepladsveje 71.500 Fra Tilbudsliste

Bygning

MU Tagdækelementer ændres til ståltrapezplader 95.100 600-300 kr /m2 = 300x317 m2

MU Væglementer fastholdes som projekteret - ingen ændring  0

Grundet øget aktivitet ved betonelementleverandører er der i 

markedet derfor forlængede leveringstider på elementer - dette 

betyder udskudt byggestart med deraf følgende senere 

indflytning.

TØ Vinduespartier i rum 10 og 19 bibeholdes 70.000

TØ Ny udv. dør i rum 19 -15.000 Tillæg

TØ Sceneopbygning i Multirum 62.245

TØ 1 stk. pudslebord i rum 16 udgår 16.000

TØ Døre mellem grupperum samt ved kontor udgår 20.000

TØ Dør mellem personalerum udskiftes ikke 5.000

TØ Ovenlys i Multirum og Gang/niche 30.000

MA Malerbehandlinger 15.000 Glanstrin på vægflader nedsættes.

EL Udskiftning af eksist ABA-anlæg 20.000 Skønnet.

Bygningarbejder ved produktionskøkken udgår

Der etableres ikke lokale til produktionskøkken - senere 

ombygningsarbejder må forventes at være dyrere end ved 

udførelse af arbejdet samtidig med nuværende om- og 

tilbygningsarbejder

Murerarbejder 250.000 Skøn

Tømrerarbejder 200.000 Skøn

Gulv 70.000 Skøn

VVS 75.000 Skøn

Ventilation 195.000 Skøn

EL 50.000 Skøn

Maler 35.000 Skøn

Etablering af åbninger i vægge så eksist rum "lægges" sammen -50.000

Incl. malerarbejder m.v. - der etableres således midlertidigt 

fællesrum - se vedlagte skitse

Forslag til besparelser i alt. Excl. moms 1.492.845

Viborg den 20.09.2017

Quattro Arkitekter A/S 21-09-2017


