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Forelobig tidsplan for implementering af FGU
UNDERVISNINGS
. . 3 . o MINISTERIET
Tidsplanen er vejledende. De praecise datoer bliver udmeldt pa uvm.dk
2017 2018 2019
nov | dec jan | feb | miar | apr | miaj | jun | jul | ang | sap | okt | nov | dec jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | ang | sap
| |
givag Lovforslag Forventet vedtagelse Bekendtgorelser
aflov | |
| |
Uddannelsen | Udvikling af skabeloner ) Laereplansgrupper og fagbilagsgrupper )| :Elﬁ?&ﬁggﬁiﬁi? 0% > Udvikle lokale undervisningsplaner mv. )
| 1
Lokal proces for A Overdra
; ) L 7 gelse af |
dakningsomrader Varnsregler l Lokat pocs ) Afgorelse om fzkningsomrider aktiver/passiver > |
og bygningsoverdragelse Opmand ) | |
{ Udpegning af medarbejdere )
B e]ser,-lede]se | I Institutionsledere ansattes ) Medarbejdere er overdraget
og medarbejdere
I Interimbestyrelser } Bestyrelser )
| I
Den Kommunale | Projekt om kommunal ungeindsats, fx udbrede best practice } |
Ungeindsats |‘ Bekendigorelse ) |
[ Vejledning om malgruppevurdering mv. ) |
l
| Info- og temameder } Stotte og radgivning om overdragelse og ad.mi.nisi:ration} Kompetencendvikling og evrig impl.statte )
Implementeri.ngs.— Plan for kompetencendvikling og Udarbejdelse af udbud } i
stotte og opfolgning implementeringsstotte > | |
e | |
@konomi | DUT forhandlinger ) | |
Byrdemassige 4 A\ Model for udslusningstaxameter og | |
konsekvenser Kombinationsforlab | |
' |
It-og . . . \ Videreudvikling af Ungedatabasen )
dataunderstettelse huialyaerat Catiider, axlfncler i u ek iestet oy f Etablering af procedure for opfolgning pa milsetning }:
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