
Forundersøgelse

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 35%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

94

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne
Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse 

beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter, hvortil der er afsat beløb i budgettet for 2021-2024 eller hvor der isoleret set i 2020 er afsat min. 2 mio. kr. inkl. forventede overførsler fra 2019 

på disse projekter. 

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet fortsat er retvisende og om der er behov for at ændre på det nye basisbudget for 2021-2024.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de 

anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2020-budgettet, der skønnes overført til 2021. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

Projekteing

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

318582 Viborg Svømmehal, ombygning, ny aktivitetsområde,

 rutsjebane, udeareal

Afsat budget 5.498 5.078

-94 1.904 0 0 0

10.482

5.404 6.982 0 0 0

10.482
Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 3.500 6.982

Tidsplan og økonomi: 

Projektet forventes realiseret i 2020 og 2021. Projektet er opdelt i 2 etaper. Etape 2 påbegyndes i december, hvilket betyder, at delvis 

afregning først sker i 2021.

Status og aktiviteter mv.:
Se punktet "tidsplan og økonomi"



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 99%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

255

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 23%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

227

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

318587 Medfinansiering af ny forenings-svømmehal med 50 m bane

Afsat budget 5.376 17.604

745 5.321 6.000 6.000 0

39.080 62.805

6.121 22.925 45.080 6.000 0

62.805
Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 800 16.925 39.080 6.000

Tidsplan og økonomi: 

Anlægsprojekt vedrørende rammerne for svømmesporten i Viborg Kommune med udgangspunkt i Viborg Svømmeklub. Ny 

foreningssvømmehal med 50 m bane. 

Der er igangsat analyse.

Status og aktiviteter mv.:
Se punktet "tidsplan og økonomi".

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

318589 Investeringer i idrætshaller 2020-2022

Afsat budget 10.300 4.300 7.300 21.900

2.400 0 0 0

21.900
Seneste politiske behandlinger:

Tidsplan og økonomi: 

Byrådet har den 12.5.2020, efter indstilling fra Viborg Idrætsråd, godkendt tilskud til anlægsprojekter i de selvejende idræts- og svømmehaller. 

Projekterne realiseres, når de selvejende institutioner kan dokumentere egenfinansiering på 50 % af anlægssummen. I indeværende år 

forventes realiseret og igangsat anlægsprojekter svarende til 7,9 mio. kr. i tilskud. Resten forventes realiseret i 2021.

10.300 6.700 7.300 0 0

Forventet forbrug 7.900 6.700 7.300

Status og aktiviteter mv.:
Se punktet "tidsplan og økonomi".



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før -5644%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

227

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 89%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

669

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

318596 Liseborg Centret, udvidelse med ny idrætshal,

 opvarmningslokale, Pplads mv.

Afsat budget -34 2.085

2.003 1.919 0 0 0

4.054

1.969 4.004 0 0 0

4.054
Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 50 4.004

Tidsplan og økonomi: 

Liseborg Centret er overdraget til selvejende institution pr. 1.1.2020. Forundersøgelse er igangsat, og projektet forventes realiseret i den 

selvejende institutions regi i 2021.  

Status og aktiviteter mv.:
Se punktet "tidsplan og økonomi"

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

360525 Ny basisudstilling, Viborg Museum

Afsat budget 10.095 3.260

1.331 9.026 1.298 0 0

10.063 24.749

11.426 12.286 11.361 0 0

24.749
Seneste politiske behandlinger: Byrådet 12. maj 2020

Forventet forbrug 2.400 10.988 11.361

Tidsplan og økonomi: Det bevilgede beløb anvendes til honorarer til eksterne samarbejdspartnere omkring visions-, skitse- og 

designfasen, til udarbejdelse af grafisk udstillingsdesign, lys- og lyddesign samt retshistorikers arbejde. 

I 2021 fordeler udgifterne sig især på eksterne samarbejdspartnere omkring projekterings- og produktionsfasen. Herudover er der udgifter til 

animation og digital formidling samt indkøb af hardware og AV-udstyr. 

I 2022 vil en stor del af udgifterne gå til produktionsfasen, tilsyn med implemtering, udarbejdelse af læringsmateriale, indkøb af montre samt 

implementering af udstillingerne i den kommende museumsbygning.

Status og aktiviteter mv.: 
Der arbejdes fortsat med fondsansøgninger til finansiering af projektet. Der er ændret i tidsplanen for 

færdiggørelse af basisudstillingen og dermed ændres der også på, hvornår de forskellige ydelser falder.



Forundersøgelse Udbud / licitation Udførelse IbrugtagningProjekteing

År Til og med 2019

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Forventet overførsel fra året før 76%

Overførsel fra 2019 til 2021-

Budget efter overførsel

1.579

2020 2021 2022 2023 2024
Sum

2020-2024

Projekt / kvartal                                                         (alle beløb i 1.000 kr.)

360532 Viborg Museum, - ombygning af tidl. Vestre Landsret

Afsat budget 3.524 16.605

1.671 2.695 6.605 0 0

9.391 31.191

5.195 19.300 15.996 0 0

31.191
Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 2.500 12.695 15.996

Tidsplan og økonomi: 

Der søges om frigivelse af resten af bevillingen i forbindelse med behandling af dispositionsforslaget i KFU i 3. kvartal 2020.

Status og aktiviteter mv.:
Programmering og skitsering er kommet i gang efter det har været bremset lidt pga. afsøgning af 

muligheder/samspil med de evt. kommende funktioner i Stænderpladsen 2. 

Projektet som helhed, er derfor forsinket ca. 6-9 mdr. Dispositionsforslaget forventes godkendt ved 

behandling i KFU i 3. kvartal 2020.


