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Statusnotat 01.03.2020 

vedr. Tinghalsbyggeri  

(Dansk Halbyggeri A/S konkurs) 
 

 

1. Indledning 

 

Ved dette statusnotat foretages der en opsummering af juridiske forhold, og afklaring af disse, alt 

sammen relateret til den nye situation der indtrådte, da Dansk Halbyggeri A/S blev erklæret konkurs 8. 

januar 2020.  

 

Viborg Kommune havde totalentreprisekontrakt med Dansk Halbyggeri A/S for arbejdet med ombyg-

ning af Tinghallen, hvorfor den indtrådte konkurs gav anledning til afklaring af forskellige juridiske 

spørgsmål, alt sammen set i lyset af hvorledes Viborg Kommune i deres egenskab af bygherre kunne 

færdiggøre entrepriseopgaven. 

 

Tiltagene siden 8. januar 2020, og status på de enkelte tiltag, fremgår af punkterne 2, 3 og 4. 

 

2. Udbudsretlige forhold 

 

Det oprindelige entreprisearbejde var, da opgaven havde en værdi højere end tærskeværdierne for 

EU bygge- og anlægsarbejder, udbudt som et EU-udbud, og den omstændighed, at der pludseligt ind-

trådte konkurs gav anledning til særlige udbudsretlige overvejelser. 

 

Advokat Tina Braad, Advokatfirmaet Bech-Bruun, afgav 14. januar 2020 notat om de udbudsretlige 

forhold, og notatet vedhæftes som bilag A til dette notat. 

 

På baggrund af notatets indhold, og under hensyntagen til, at ingen andre totalentreprenører forventes 

at ville indtræde i den gældende totalentreprisekontrakt, er der valgt den fremgangsmåde, som er be-

skrevet i notatets hovedpunkt 4.  

 

Der forsøges således indgået fagentrepriseaftale med de fagentreprenører, der pr. konkursdekretda-

toen var på byggepladsen. 
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Viser det sig, at de priser der fremkommer, ikke er markedstilsvarende, vil der for den enkelte fagen-

treprise i stedet blive indhentet minimum to underhåndsbud for det pågældende arbejde for at få en 

fagentreprisekontrakt på markedsvilkår. 

 

Arbejdet med indhentelse af tilbud pågår i øjeblikket. 

 

3. Handlinger overfor konkursbo 

 

Straks efter konkursdekret meddelte konkursboet, at de ikke ville indtræde i totalentreprisekontrakten, 

hvorefter denne kontrakt blev ophævet og der blev anmodet om, ved voldgiftsnævnet, at gennemføre 

syn og skøn/stadeopgørelse. 

 

Fysisk er denne forretning gennemført den 17. januar 2020, og i øjeblikket venter man på staderap-

porten fra udpeget syns- og skønsmand, således at man kender det nøjagtige omfang af, hvor langt 

totalentreprenøren var nået i entreprisen pr. konkursdekretdato. 

 

Når den pågældende rapport fremkommer kan der endeligt anmeldes et tilgodehavende i konkursbo-

et, idet resultatet af stadeopgørelsen skal sammenholdes med resultatet af de enkelte fagentrepriseaf-

taler, der indgås for at færdiggøre entreprisen, suppleret med udgifter til rådgivere. 

 

Det forventes, at der bliver tale om en betydelig merudgift, pga. den indtrådte konkurs, og udover an-

meldelse af krav i konkursboet (med en forventning om en overordentlig lille dividende) kan der samti-

dig bedes om udbetaling fra den af totalentreprenøren oprindeligt stillede garanti, der oprindeligt er på 

kr. 10.435.350,00. Træk på garantien vil blive effektueret når der kan foretages endelig opgørelse 

overfor konkursboet. P.t. kan der være en uafklarethed af garantiens nøjagtige størrelse, men det af-

klares i den kommende tid. 

 

4. Praktisk fremgangsmåde ved færdiggørelse af entreprisen 

 

Syns- og skønsmanden og konkursbet har meddelt, at byggepladsen er frigivet, så Viborg Kommune 

kan, når aftaler er indgået med fagentreprenørerne, igangsætte arbejdet på byggepladsen. 

 

Når den enkelte entreprenør er fundet indgås der entreprisekontrakt med denne vedrørende såvel tid, 

økonomi og ansvar for udført arbejde, og den enkelte entreprenør skal stille sædvanlig sikkerhed efter 

AB 18 for entreprisens udførelse. 

 

I forbindelse med gennemførelse af hele byggeopgaven skal der indgås rådgiveraftale med tekniske 

rådgivere, og så længe kontraktssummen med disse er under 1.595.391,00 kan Viborg Kommune, i 

egenskab af bygherre, indgå teknisk rådgiveraftale, uden udbud, nemlig ved blot at kunne dokumente-

re, at aftalen er indgået på markedslignende vilkår. 

 

Viborg, den 3. marts 2020 

 

 _____________________ 

Advokat Ole Thiel 


