
TIDSPLAN 5. MARTS 2015 

 
 Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv 

 

 
2015 Februar - 

marts 
Færdiggørelse af projekt 

 30. april Licitation 
 22.juni  Anlægsstart 
 Efterår Sct. Mogens Gade 

Kongehyldningsplads 
Skovgaardsmuseet 
Latinerhaven (excl. sving) 
Nytorv: Kloak, installationer, arkæologi  
Hans Tausen 

2016 Forår Nytorv: belægning, arkæologi 
Sving ved latinerhave 

 Juni (uge 26) Nytorv belægningsarbejde færdigt 
 Juli og aug.  Nytorv inventar 
 August-sep Nytorvgyde 
 Sep Aflevering 

 
 

 


