
 
 

Side 1 af 2 
www.sloth-moller.dk 

Viborg Kommune 

Kultur & Fritid 
Prinsens Alle 5 
8800 Viborg 
 
Att.: Ole Brandt Pedersen  
 

 

 Sønderborg den 2021-02-08 
   sag: 20.0396 
 ref. BRN tlf. 2163 2575 
 mail: brn@sloth-moller.dk 

 
 
 

 

Vedr. Viborg Stadion – Renovering af stadionbanen 
 
Der forudsættes en arbejdsperiode med banerenovering fra ultimo maj til medio/ultimo juli 2021. 

Det forventes derfor ikke muligt at banen kan sås op, så det forudsættes en renoveret bane med rullegræs og 

syet hybridgræs. Alternativt en færdig hybridgræstæppe løsning. 

Forslag til proces og tidsplan: 

2021   

26. februar Fodboldkamp: Hjemmekamp Viborg Stadion 
 

1. marts Forundersøgelser:  
 

Overfladenivellement og opgravning af profiler på stadion.  
Resultatet af forundersøgelsen vil afgøre behovet for modifice-
ring af det oprindelige vækstlag. Det vil sige, mængden af jord 
der skal ud og tilkørsel af veldefineret sand. 
 

Medio – ul-
timo marts 

Forundersøgelser: Miljøundersøgelser at vækstjorden der skal bortgraves. 
Viborg stadion er områdeklassificeret og kortlagt på vidensni-
veau 1. Det vil sige, at der er kendskab til aktiviteter på lokali-
teten, der muligvis kan have forårsaget en jordforurening. 

 

Medio marts 

– medio 
april 

Projektering: Projektet detailprojekteres og udbudsmateriale udarbejdes. 

 

1. – 5. april Påske: Fri helligdage 
 

12. april Udbud: Udbudsmateriale udsendes til entreprenører i indbudt licitation. 
 

Medio april Myndighedstilladelse: Der indsendes materiale til evt. myndighedsgodkendelse? 
 

27. april Licitation: Der afholdes licitation. 

 

Primo maj Kontrakt: Kontrakt indgåelse med entreprenør samt eventuelle andre le-
verandører. 
  

30. maj Fodboldkamp: Sidste kamprunde i 1. division 

 

Ultimo maj Arbejdet igangsættes: Forventet arbejde: 
• Etablering af byggeplads 
• Fjernelse af eksist. Græstørv og vækstlag 
• Nyt vandingsanlæg eller opgradering af det eksisterende 

• Såbed og gødskning 
• Rullegræs udlægges 
• Isyning af hybridgræs 

 
Der afholdes ugentlige byggemøder samt tilsyn efter nærmere 
aftale. 

18. juli Fodboldkamp: Første kamprunde 3F Superliga 

25. juli Fodboldkamp: Første kamprunde 1. division 

Medio - ul-
timo juli 

Aflevering: Hybridgræsbanen afleveres og bygherren overtager drift og 
vedligehold. 
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Overslag med ca. priser: 
 
Arbejder: Kr. Sum 
Byggeplads indretning, drift og afrigning - 335.000,00 
Fjernelse af græstørv (ca. 2-3 cm) - 100.000,00 

Fjernelse af vækstlag (ca. 12-13 cm) - 200.000,00 
Nyt vandingsanlæg (evt. kun opgradering) - 450.000,00 
Nyt Vækstlagssand inkl. sammenblanding med eksist. vækstlag (ca. 5 cm) - 300.000,00 
Såbed og gødskning - 120.000,00 
Rullegræs - 800.000,00 
Syet hybridgræs - 2.100.000,00 
Diverse uforudseelige udgifter ca. 10%  450.000,00 

Miljøundersøgelse af overskudsjord* - 50.000,00 
Honorar rådgivning** - 395.000,00 

I alt excl. moms Kr. 5.300.000,00 

 

* inkl. kemisk analyse på akkrediteret laboratorium. 
 
** inkl. overfladenivellement, opgravning af profiler med sigteanalyser mv., detailprojekt og udbudsmateriale 
af baneopbygning med rullegræs og hybridgræs og vandingsanlæg, indhentning af tilbud i indbudt licitation, 
afholdelse af licitation, forhandling med entreprenør og indgåelse af kontrakt samt igangsætning af arbejdet i 
marken. Tilsyn og byggeledelse af arbejdet med godkendelse af metoder og materialer, økonomistyring samt 
afleveringsforretning. Gennemgang af entreprenørens KS materiale efter aflevering.  

Udlæg til tryk af tegninger og kørsel er indeholdt. 
Det er én kontrakt hvor SlothMøller A/S har Nyholt ApS og Geo Turf Consulting Ltd som underrådgivere. 
 
Der kan evt. være en fordel at bygherren indgår direkte kontrakt omkring nogle leverancer, bl.a. rullegræs. 
 
Det forudsættes at dræn og varmeanlæg bibeholdes og det virker tilfredsstillende. 
 

Der tages forbehold for eventuelle ekstra udgifter i forbindelse med opnåelse af evt. byggetilladelse og udled-
ningstilladelse. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
 
Benny Nissen 
SlothMøller A/S 


