
Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud 

 

Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. 

Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen i Viborg 

kommune, men er i den situation, at ombygningen af den købte bygning 

(Vestasbygningen på Marsk Stigs Vej) er en del mere omfattende end forudsat. 

 

Anlægsudgifter 

Skolen fik af Viborg Kommune bevilget et rentefrit lån på kr. 4 mio. samt 

kommunegaranti på 4,5 mio., som samlet skulle bruges til køb og ombygning af 

bygningen. 

Når ombygningen er blevet mere omfattende end forudsat, er det hovedsageligt 

begrundet i flere forhold. 

 Det var forudsat, at det eksisterende køkken i bygningen var godkendt som 

produktionskøkken, hvorfor de grundlæggende funktioner forventedes at være 

etableret. Det var kun godkendt som et serveringskøkken, hvorfor etablering af 

et egentlig produktionskøkken var ganske mere omfattende. 

 Der er tidligere foretaget ændringer af bygningen, som ikke er 

byggesagsbehandlet, hvorfor der skal etableres handicaptoilet, samt 

brandsektionering af vaskeri. 

 Ændret anvendelse af bygningen til skole, herunder myndighedskrav ved 

etablering af klasselokaler og værksteder er mere omfattende end forudsat i 

budgetteringen af skolen. 

Som det fremgår af nedenstående skema, er der væsentlige afvigelser mellem det 

budgetterede og resultatet. 

Pr. 30.07.15 Budget Forventet 

Køb af bygning (incl. omkostninger) 3.000.000 3.033.580 

Ombygning køkken 1.000.000 2.400.000 

Inventar administration (IT - kopi mv.) 300.000 550.000 

Køb af Ladbil + Minibus 200.000 198.500 

Opstartsudgifter (Ventilation, CTS m.v.) 0 80.000 

I alt 4.500.000 6.262.080 

Manglende anlæg     

Indretning klasseværelse KUU (Tilbud) 200.000 350.000 

Indretning administration (Budget) 100.000 200.000 

Indretning af værksteder i hallen (Budget) 1.000.000 2.500.000 

I alt 1.300.000 3.050.000 

Drift     

Driftsunderskud 2014, likviditet 350.000 513.000 

Driftsunderskud 2015, likviditet 560.000 560.000 

I alt 910.000 1.073.000 

Finansieringsbehov 5.800.000 10.385.080 



Til de manglende anlæg kan knyttes følgende kommetarer: 

 For at kunne gennemføre undervisning på den Kombinerede Ungdoms 

Uddannelse (KUU) skal der etableres to godkendte klasseværelser 

 Administrationen og lærere er uden videre flyttet ind i eksisterende lokaler – for 

at kunne udnytte lokalerne og skabe effektive arbejdspladser, skal en mindre 

ombygning igangsættes. 

 Der er 36 elever fordelt på tre værksteder i hallen, hvor der er lavet meget 

midlertidige afskærmninger, så de kan arbejde med simple opgaver. 

Der skal etableres rigtige værksteder med maskiner, så eleverne kan producere 

reelle varer fra bunden af, herunder få indsigt i processen fra rå materialer til 

færdige varer. 

Vi har hos myndighederne fået principgodkendt skitser for byggeri, som er 

mere omfattende end forudsat, idet der skal bygges i hallen. 

 

For at kunne levere en undervisning til de unge, som kan motivere, udvikle og 

klargøre dem til uddannelse og et fremtidig arbejdsliv, er det afgørende nødvendigt 

med et virkelighedsnært miljø, hvor de dels kan få succes med de projekter de 

arbejder med, dels kan få udviklet deres personlige- og sociale kompetencer. 

Er værksteder og miljø ikke acceptable kan eleverne ikke motiveres og fastholdes i 

deres forløb, hvorfor de dropper ud af skolen. 

Skolens kapacitet til antal elever, er ligeledes afhængige af relevante faciliteter. 

 

Drift 

Som det fremgår af de vedlagte driftsbudgetter, er driften her de første år presset. Vi 

er i en indkøringsfase, hvor alle nye projekter/tiltag kræver investeringer – der er 

endnu ikke opbygget en grundlæggende base med materialer. 

I 2015 bliver resultatet formentlig et underskud på kr. 560.000, hvilket er 

medvirkende til den pressede likviditet. 

Finansieringsbehov 

Opnået finansiering:   

Anlægstilskud  700.000 

Kommunekredit  4.500.000 

Lån Viborg Kommune  4.000.000 

  9.200.000 

   

Finansieringsbehov efter allerede opnået finansiering 1.185.080 

 

  



Henset til ovenstående har vi brug for en likviditetsforøgelse på kr. 2 mio. til dækning 

af anlægsbehovet samt en buffer til de driftsudsving der erfaringsmæssigt er på en 

produktionsskole. 

Vi kan jf. den pressede drift ikke pt. finansiere yderligere lån.  

 

Er der brug for yderligere oplysninger, bedes I vende tilbage. 

 

 

Med venlig hilsen 

Viborg Produktionsskole 
 

Søren Gytz 


