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1-1-2018 - 9-3-2018EE - Udarbejdelse af materiale til rådgiverudbud

12-3-2018 - 21-9-2018EE - EU prækval og udbud inkl. politisk behandling og stand still

24-9-2018 - 22-3-2019Rådgiver - Byggeprogram / skitsering / disp. forslag

25-3-2019 - 7-4-2019VK godkende disp. forslag

8-4-2019 - 26-8-2019Rådgiver - Forprojekt / Hovedprojekt / byggeansøgning / licitationsmateriale

26-8-2019 - 8-9-2019VK godkende Hovedprojekt

9-9-2019 - 14-10-2019Rådgiver - Udbud i EU-licitation

14-10-2019 - 12-11-2019Rådgiver - Forhandling - Stand still

13-11-2019 - 20-12-2019VK - Politisk behandling - fagudvalg - ØK - BYR

2-1-2020 - 29-1-2021Entreprenør - Byggeperiode

1-2-2021 - 2-3-2021Mangelafhjælpning / indkøring

1-10-2020 -

28-5-2021
Opstilling/opbygning udstilling

1-10-2018 - 1-10-2019Plan - udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan
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