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PROJECT 

 
Project title (max. 120 characters): 

The Farmer as Nature Manager: aiming at favourable conservation status for Natura2000 areas by 

making nature management a sound driftsgren. 

 

Project acronym (max. 25 characters):  

LIFE-IP-NATUREMAN 

 

The project will be implemented in the following Country(ies) and/or Administrative region(s): 

DENMARK: NORDJYLLAND; MIDTJYLLAND 

 

Expected start date: …01/10/2017…………   Expected end date: …………31/12/2025…….. 

 

PROJECT POLICY AREA  

 
You can only tick one of the following options:  

LIFE Integrated Project Nature : Integrated project contributing to the 

achievement of the objectives of the EU Birds and Habitats Directives (Directives 
2009/147/EC and 92/43/EEC) and to achieving target 1 of the EU Biodiversity 

Strategy by implementing the Prioritized Action Frameworks (Article 8 of 
92/43/EEC) 

 

   

 

LIFE Integrated Project Environment: Integrated project contributing to the 

achievement of the objectives of the: 

 

- Waste Directive by implementing Waste Management Plans (WMP) (Article 

28 of Waste Framework Directive 2008/98) and/or Waste Prevention 
Programmes (WPP) (Article 29 of Waste Framework Directive) 

 
   

- Water Framework Directive by implementing implement a/parts of a River 

Basin Management Plan (RMBP) (Annex VII of Directive No. 2000/60/EC) 

 
   

- Air Directive by implementing Air Quality Plans (Directive 2008/50/EC) 
 
   

 
The project aims at implementing the following plan/strategy (full copy is to be provided in 

attachment): 

Prioritized Action Framework (PAF) for Natura 2000. Denmark. 

………………………………………………………………….……………………………………………………. 

………………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

X 
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BENEFICIARIES 

 

Name of the coordinating beneficiary (1): The Danish Nature Agency 

Name of the associated beneficiary (2): Municipality of Aalborg  

Name of the associated beneficiary (3): The Danish Agency for Water and Nature Management  

Name of the associated beneficiary (4): The Danish Agrifish Agency  

Name of the associated beneficiary (5): Danish Agriculture and Food Council  

Name of the associated beneficiary (6): Farmer’s Association: Agri Nord  

Name of the associated beneficiary (7): Municipality of Jammerbugt  

Name of the associated beneficiary (8): Municipality of Mariagerfjord  

Name of the associated beneficiary (9): Municipality of Randers  

Name of the associated beneficiary (10): Municipality of Rebild 

Name of the associated beneficiary (11): Municipality of Skive 

Name of the associated beneficiary (12): Municipality of Vesthimmerland 

Name of the associated beneficiary (13): Municipality of Viborg 

 (Continue as necessary, noting that further beneficiaries can be added later with the full proposal) 

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING 

Total integrated project budget:    37 766 666 € 

Total eligible project budget:     20 833 333 € 

EU LIFE financial contribution requested:  12 500 000 €   ( = 60 % of total eligible budget) 
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 Coordinating Beneficiary Profile Information  

Short Name   Beneficiary n° 1 

Legal information on the Coordinating Beneficiary 

Legal Name  Danish Nature Agency Legal Status 

VAT No DK 33157274 
Public body 

Private commercial 

Private non- commercial 

x  

Legal Registration No DK 33157274  

Registration Date 01/04/1911  

Legal address of the  Coordinating Beneficiary 

Street Name and No Gjøddinggård, Førstballevej 2 PO Box   

Post Code  7183 Town/City Randbøl 

Country Code  DK Country Name  Denmark 

Coordinating Beneficiary contact person information 

Function Senior advisor 

Surname Svendsen First Name Annita 

E-mail address ansve@nst.dk 

Department / Service Nature Agency, Himmerland 

Street Name and No Møldrupvej 26 PO Box  

Post Code 9520 Town/City Skørping 

Country Denmark 

Telephone No +4572543000 Fax No  

Coordinating Beneficiary details 

Website www.nst.dk 

 

Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the 

proposal  

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet. 

 

Naturstyrelsen forvalter Miljø- og Fødevareministeriets cirka 200.000 hektar skove og naturarealer, så der 

skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og 
effektiv drift af styrelsens skove og andre naturarealer. 

 

Naturstyrelsen gennemfører praktiske opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning og konkrete friluftslivs- og 

naturprojekter - ofte i samarbejde med andre myndigheder, organisationer og frivillige.  

 

Naturstyrelsen har ca. 600 medarbejdere, hvoraf ca. 85 er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl. De øvrige 

medarbejdere er placeret på styrelsens 19 lokale enheder i hele landet, herunder enheden i Himmerland. 

 

Den 1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to styrelser, Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og 

Naturforvaltning, der primært er overordnet statslig myndighed på vand- og naturområdet. 

 

The Danish Nature Agency participates in a wide range of LIFE Nature projects in Denmark as both 

coordinating and associated beneficiary 

 

 

YOU MAY NOT DUPLICATE THIS PAGE 

mailto:ansve@nst.dk
http://www.nst.dk/
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COORDINATING BENEFICIARY DECLARATION  

 
The undersigned hereby certifies that: 
 
My organisation The Danish Nature Agency has not been served with bankruptcy orders, nor 
has it received a formal summons from creditors. My organisation is not in any of the 
situations listed in Articles 106(1) and 107 of Council Regulation No 966/2012 of the European 
Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the 
general budget of the Union (OJ L298 of 26.10.2012). 
 

1. My organisation is legally registered in the European Union. 
 
 
I am legally authorised to sign this statement on behalf of my organisation.   
 
I have read in full the LIFE Model Grant Agreement and the Financial and Administrative 
Guidelines provided with the LIFE application files. 
 
I certify to the best of my knowledge that the statements made in this concept note are true 
and the information provided is correct. 
 
 
At Randbøl, Denmark on ________________ 
 
 
 
 

Signature of the Coordinating Beneficiary: 

 
 
    
……………………………………………………… 

Name(s) and status of signatory:  
Peter Ilsøe, Director General, The Danish Nature Agency. 
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT  

 

1. Overall context/background/geographical scope 

IP itself 
Danmark har udpeget 252 Natura 2000-områder til opfyldelse af EU´s naturdirektiver, der bidrager til at 

sikre den europæiske biodiversitet. Områderne dækker ca. 370.000 ha af det danske landareal 
svarende til godt 8 %. For at opfylde EU's målsætning om gunstig bevaringsstatus for en række arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget, har Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet 252 Natura 2000 

planer, hvis indsats prioriteres gennem en rullende planlægning, hvor der udarbejdes planer med 
målsætninger og indsatskrav. Planerne udarbejdes på baggrund af en basisanalyse, som indeholder en 
kortlægning af naturtyper og levesteder, en vurdering af naturtilstanden samt en foreløbig vurdering af 

evt. negative påvirkninger (trusler) mod en god naturtilstand (gunstig bevaringsstatus). Kommunerne 
udarbejder på baggrund Natura 2000 planerne kommunale handleplaner, som implementerer målene i 
Natura 2000 planerne. De kommunale handleplaner opgør indsatsbehov og prioriterer den forventede 

forvaltningsindsats samt beskriver forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at 
gennemføre Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse. 
 

Natura 2000 planerne for perioden 2016-21 har fokus på at fortsætte arbejdet fra forrige periode med at 
sikre naturplejen; at påbegynde en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af 
eksisterende og sårbar natur; at sikre en indsats mod invasive arter samt målrettet at forbedre 

levesteder for bl.a. truede ynglefugle. For Natura 2000 områderne nr. 15, 18, 22, 30, 33, 222, og 223 
fremgår det af planerne, at Naturstyrelsen forbereder og igangsætter et integreret LIFE projekt i en 
række ådale i samarbejde med bl.a. kommunerne med henblik på at forbedre plejemulighederne ved at 

skabe sammenhæng mellem arealer med overdrev, kildevæld og rigkær. Da der tillige findes 
væsentlige forekomster af især rigkær i Natura 2000 områderne 32, 37, 38 og 39 indgår disse også i 
det integrerede LIFE projekt. Naturtyperne rigkær, kildevæld, kalkoverdrev og surt overdrev betragtes 

som truede naturtyper, da de på nationalt og kontinentalt biogeografisk niveau har haft en stor 
tilbagegang og er i ugunstig bevaringsstatus. Planerne opfylder de strategiske bevaringsmål i den 
danske PAF (sektion F side 21). 

 
Kommunerne udarbejder på baggrund af statens vandområdeplaner kommunale handleplaner, som i 
Natura 2000 områderne og i respekt for disse, implementerer målene i vandrammedirektivet. De 

kommunale handleplaner prioriterer indsatser for at gennemføre EU’s vandrammedirektiv målsætning 
om god økologisk tilstand i alle vandområder. Her er der krav om indsats til forbedring af fysiske forhold 
i vandløb og fjernelse af næringsstoffer, som alle medfører en hævning af vandstanden i ådalene. 

Endelig skal der gennemføres klimatiltag med hævet vandstand på lavbundsarealer og kontrollerede 
overløbsområder ved skybrud.  
 

LIFE IP ønsker ved integration af EU’s naturdirektiver, vandrammedirektivet og og strategi for 
klimatilpasning at skabe en mere robust og sammenhængende natur i ådalene som led i det 
langsigtede mål om at opnå gunstig bevaringsstatus i Natura 2000 områderne. 

 
Landbrugsudviklingen i Danmark har gennem mange år målrettet haft fokus på specialisering og 
stordrift indenfor såvel kvæg-, svine- som planteavl. Dette har - i forening med landets generelt 

letopdyrkelige topografi og en omfattende dræning - medført, at naturen i det åbne land i Danmark nu 
er karakteriseret ved mange små og usammenhængende naturarealer, som ligger spredt i et opdyrket 
landbrugsland. Naturarealerne er usammenhængende, fordi de er små og fysisk isolerede eller som 

følge af fortidens lodsejerstruktur / ejerforhold med mange små parceller. Oven i denne fysiske 
fragmentering kommer, at den generelle specialisering og intensivering af sektoren gør disse 
ekstensive arealer marginale, overflødige og uanvendelige for mange ejere. De væsentligste trusler 

mod gunstig bevaringsstatus for naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev bliver derfor, at arealerne 
ofte er under tilgroning på grund af manglende drift, udtørring som følge af dræning og tilførsel af 
næringsstoffer fra omkringliggende dyrkede arealer. Opnåelse af gunstig bevaringsstatus for disse 

naturtyper vil derfor ofte kræve en aktiv indsats. 
 
For at skabe et fremtidigt bæredygtigt fundament for disse arealer og deres naturværdier er det derfor 

helt afgørende at få genskabt den naturlige hydrologi, få dem i drift igen og gøre denne drift økonomisk 
interessant/overskudsgivende. Dette er LIFE-IP projektets helt centrale fokuspunkt. Projektets mål er at 
tilvejebringe forudsætningerne for at gøre det økonomisk interessant for lodsejere eller andre at drifte 

sådanne naturarealer. For at nå dette mål, kan der skrues på en lang række grundvilkår og parametre 
som har indflydelse herpå – ejerstruktur, plejemetoder, teknologi, organisering, samdrift,  
tilskudsordninger, produktudvikling, markedsføring, branding m.v. IP-LIFE-projektet vil søge at udfordre 
dem alle. 



  

 
LIFE IP ønsker således at skabe en mere robust og sammenhængende natur som led i det langsigtede 

mål om at opnå gunstig bevaringsstatus. Projektet tager udgangspunkt i 11 Natura 2000 områder i det 
centrale og nordlige Jylland (se vedlagte kort), hvor der findes en høj koncentration - og dermed et stort 
potentiale for at sikre udvikling mod gunstig bevaringsstatus - af de truede naturtyper rigkær og 

overdrev samt den prioriterede naturtype kilder. Projektområderne omfatter Natura 2000 områderne: 
15, 18, 22, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 222 samt 223. Som det fremgår af tabellen, ligger en betragtelig del 
af Danmarks andel af disse naturtyper indenfor disse 11 Natura 2000 områder.  
 

Naturtype Ha på landsplan Ha i projektområde % i projektområde 

Kilder (7220) 360 187 52 

Rigkær (7110) 2953 900 30 

Overdrev (6120, 6210 

og 6230) 

5886 712 12 

 
Som følge af en ringe økonomi i driften af små og spredte ekstensive arealer, er det derfor nødvendigt i 

en indledende fase at bidrage til at pulje og støtte organiseringen af driften for ad den vej at skabe et 
tilstrækkeligt økonomisk og arealmæssigt grundlag og dermed interesse for drift af naturarealerne. 
Eksempler på alternative driftsformer kan være andelsforeninger og socialøkonomiske virksomheder. 

Målet hermed er at gøre naturpleje til en speciel driftsgren – med landmanden som naturforvalter. 
Yderligere er det nødvendigt i en fase at understøtte udvikling af rationel teknologi til naturpleje og 
endelig er det nødvendigt at understøtte udvikling, markedsføring og branding af de produkter i form af 

kød og biomasse, som arealerne kan producere, herunder lokale fødevarespecialiteter og 
andreprodukter fra de græssende dyr. Samlet er det målet, at en sådan indsats i hele kæden kan 
bidrage til dels at skabe grundlaget for rationel naturpleje af disse arealer, dels at skabe et 

forretningsgrundlag for produkterne. Kan dette opnås over projektperioden for den valgte egn, vil 
konceptet kunne udbredes til nye områder efterfølgende.  
 

De vigtigste interessenter og partnere til at nå projektets mål er lodsejerne, landbruget og kommunerne. 
Projektet formuleres i tæt samarbejde med kommuner og landbruget da de, som de nærmeste til at 
samarbejde med lodsejeren, er helt centrale i forhold til at skabe de nødvendige rammer for opbakning 

til projektet, der er baseret på frivillighed. Derudover er statslige myndigheder, som udformer og 
implementerer lovgivning, ansvarlige for at implementere udvalgte aktioner. Inddragelse af grønne 
organisationer vil ske i følgegrupper til projektet jf. ansøgningens afsnit 6.  

 
Der er i de seneste år kommet mere fokus på, at aktivering af driftspotentialet for disse arealer hos 
ejere eller forpagtere er nødvendigt, hvis målene om en bedre pleje og dermed fremtidig sikring af 

naturværdierne skal lykkes. Dette LIFE IP bygger således videre på de erfaringer, som er opsamlet 
vedrørende lodsejerinvolvering i LIFE projektet Smart Natura samt projektet Naturpleje som driftsgren, 
der er gennemført i samarbejde med bl.a. landbruget. En række af de udfordringer / barrierer, 

landmanden møder i forsøget på at udføre naturpleje er således allerede beskrevet i kataloget 
”Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever”. Her peges på en række 
vigtige problemstillinger som bl.a. behov for at skabe bedre sammenhæng mellem naturarealer og 

dermed sikring af større græsningsenheder, behov for uddannelse af landmænd samt mere målrettede 
støtteordninger til naturpleje. I LIFE-projekt Læsø er der gjort erfaringer med organisering af lodsejere i 
en græsningsforening – erfaringer som ligeledes vil blive overført til IP-projektet, og i projektet ”Græs til 

gas” er der med lovende resultater arbejdet målrettet på at udvikle rentabel teknologi, logistik og 
produktion af biomasse fra lavbundsarealer til brug i biogasanlæg – et arbejde som forventes overført 
og afsluttet med succes i IP-projektet. 

 
Projektet vil sikre kapacitetsopbygning på naturplejeområdet hos interessenter og samarbejdspartnere 
(i form af f.eks. uddannelse, kurser, ekskursioner, skabelse af netværk og afholdelse af workshops) for 

at skabe en fælles forståelse af projektet samt opsamle og udbrede erfaringer og viden, som kan 
understøtte driften/naturpleje på længere sigt. Der udarbejdes en strategi for, hvorledes projektets 
erfaringer vil kunne udbredes på landsplan. 

 
Der udvikles scenarier for fremtidens landbrug, der demonstrerer eksempler på hvordan bedrifter kan 
lykkes med at gøre naturpleje til en driftsgren. 

 
Complementary actions 
Ovenstående initiativer målrettet ambitionen om at rykke arter og naturtyper nærmere gunstig 

bevaringsstatus vil ikke stå alene. Projektet vil arbejde med at skabe en positiv landdistriktsudvikling og 
forsøge at understøtte nye økosystemtjenester med henblik på at sikre og fastholde en positiv 
lodsejertilgang til at sikre naturen. 
 



  

De danske Natura 2000 støtteordninger til hegning, rydning og forbedring af hydrologi, samt 
sammenbinding af arealer vil blive anvendt sammen med støtteordningerne til vådområder og 

lavbundsprojekter. 
 
Aktiviteter i tilknytning til Natura 2000-områderne vedrørende vandramme- og klimaindsatser vil kunne 

skabe synergi med LIFE IP og bidrage til udvikling af en mere sammenhængende vand- og 
naturindsats i Danmark (samspil mellem vandrammedirektiv og habitatdirektiv).  
 

En række udviklingsprojekter vil kunne understøtte LIFE IP og bidrage med ny viden til projektet såsom 
teknologiudvikling (i forhold til håndtering af kvæg, muligheder afsætning af naturplejekød, betydning af 
tilskudsfodring). Der udarbejdes ansøgning herom til landbrugets fonde.  

 
Projektet Naturen - en rentabel del af landbruget vil bl.a. kunne bidrage med erfaringer om afsætning af 
naturplejekød og samdrift af naturarealer. Projektet er finansieret af VILLUM FONDEN og VELUX 

FONDEN. 
 
Projektets socioøkonomiske effekter samt økosystem funktioner måles i samarbejde med relevante 

forskningsinstitutioner. Dette element kan potentielt understøttes af LAG-ordningerne i en del af de 
omfattede kommuner. 
 

Der indledes desuden et samarbejde med Norddanmarks EU kontor om at søge supplerende midler fra 
EU´s fonde herunder Horizon2020og Interreg.  
 

2. Project objectives: 
IP itself 
De væsentligste trusler mod gunstig bevaringsstatus for naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev er 

tilgroning som følge af manglende drift, uhensigtsmæssig hydrologi, og påvirkning med næringsstoffer. 
Truslerne forværres af den udprægede fragmentering i mange små fysisk adskilte arealer, som lider 
under stor randpåvirkning og vanskelige spredningsforhold for arterne.  

LIFE IP har til hensigt at skabe de incitamenter, som er nødvendige for at udvikle naturplejen til en 
særlig driftsgren og dermed gøre det økonomisk interessant for landbruget at drifte naturarealer med 
afgræsning eller høst af biomasse. 

LIFE IP vil endvidere skabe en forbedret integration af indsatser efter habitatdirektivet og 
vandrammedirektivet og dermed bidrage til helhedstænkning i vand- og naturforvaltningen. 
LIFE IP vil lægge spor ud for en efterfølgende national implementering af projektets virkemidler og 

indsatser. 
Projektets overordnede målsætninger er: 
- At forbedre bevaringsstatus for de eksisterende naturtyper rigkær, kildevæld og overdrev i de 

udvalgte Natura 2000 områder ved at skabe forudsætninger for og incitamenter til en 
økonomisk bæredygtig drift af naturarealerne. 

- At sammenbinde arealerne med naturtyper og natur i større driftsenheder generelt ved 

håndtering af fragmenterede lodsejerstrukturer gennem bl.a. jordfordeling og oprettelse af 
græsningslaug/foreninger. 

- At skabe incitament for naturpleje ved at udvikle afsætningskæden for produkter relateret til 

driften/naturplejeprocessen, ved at brande Naturkød, biomasse og andre naturplejeprodukter 
og dermed sikre forankring og ejerskab til projektet lokalt.  

- At sammenbinde/udvide arealerne med naturtyper og natur ved at genoprette en naturlig 

hydrologi og en bedre beskrivelse af grundvandstilførslen i ådalene. 
- At afprøve nye måder at formulere og udforme støtteordninger til naturpleje på, eksempelvis 

ved outputbaserede støtteordninger, og nye jordfordelingsinstrumenter som kan bidrage til at 

sikre integrationen mellem naturpleje og bæredygtig afsætningsøkonomi og dermed 
konsolidere incitamentet for naturpleje som driftsgren.  

- At uddanne landmænd, landbrugskonsulenter, kommunale og statslige medarbejdere i hele 

kæden omkring naturdrift/pleje med henblik på at videreføre og udbrede viden, erfaringer og 
kendskab til mulige modeller for ”Landmanden som naturforvalter” nationalt.  

- At skabe lokal forankring og ejerskab af den nye driftsgren. 

- At udbrede viden og indhøstede resultater regionalt og nationalt, bl.a. gennem etablering af et 
Videnscenter for Naturforvaltning i tæt samarbejde mellem universiteter, offentlige 
myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer i både ind- og udland. 

- At afprøve nye driftsformer organiseret som f.eks. socialøkonomisk virksomhed, og/eller 
nytænkning af andelstanken. 
 

Complementary actions 
Følgende aktioner vil supplere IP projektet og hermed bibringe merværdi til implementeringen af 
naturpleje som driftsgren og de socioøkonomiske aspekter heraf.   
Formål for de komplementære aktioner inkluderer: 



  

- At aktivere alle relevante naturplejestøtteordninger i Landdistriktsprogrammet mest muligt 
indenfor de valgte Natura2000-områder. 

- At Inddrage alle andre støtteordninger såsom nationale lavbundsprojekter, kommunale 
klimaindsatser og øvrige vandrammeindsatser for at styrke projektets målsætninger og den 
multifunktionelle brug af ådalene (landbrug, jagt, fiskeri, fritidsaktiviteter, etc.), samtidig med at 

hensynet til Natura 2000 områdernes bevaringsmålsætninger sikres . 
- At bidrage til at udvikle rationel teknologi til håndtering af græsningsdyr. 
- At samarbejde med udviklingsprojektet ”Naturen – en rentabel del af landbruget”, hvis formål er 

at skabe store sammenhængende områder som er rentable for produktion af naturkød.  
- At forbedre vidensgrundlaget om interaktioner mellem grundvand og de grundvandsafhængige 

naturtyper i ådalene med henblik på at opnå synergi mellem vand- og naturforvaltningen i 

Natura 2000 områderne i Danmark. 
- At kortlægge og oplyse om projektets bidrag til lokale leverancer af andre økosystemtjenester, 

som et led i den lokale forankring af projektet.  

- Aktivt at opsøge mulighederne for at inddrage andre relevante EU-programmer, såsom EU´s 
fiskeriprogram EMFF, Horizon 2020, Interreg, social- og regionalfonden, etc. i et samspil med 
LIFE IP projektet.  

 
3. Actions and means involved: 
Actions financed by LIFE: 

Som beskrevet i kapitel 1 skal LIFE IP ”Landmanden som Naturforvalter” bidrage til, at nødvendige 
tiltag gennemføres i 11 Natura områder / ådale i den centrale og nordlige del af Jylland, for at sikre en 
udvikling mod gunstig bevaringstilstand for en række naturtyper og tilknyttede arter. Projektet skal 

integrere planlægning og understøtte indsatsen ved metodeudvikling og implementering samt sikre en 
varig forankring via den nødvendige kapacitets- og organisationsopbygning hos lodsejere, deres 
organisationer og i lokalområderne generelt. Projektet skal endvidere udvikle naturplejen til en 

økonomisk attraktiv driftsgren baseret på brug af best practice elementer, temporær understøttelse af 
plejeaktiviteter, markedsudvikling for naturplejeprodukter i kombination med demonstrations- og 
udviklingsprojekter, hvor der er behov for at udvikle nye værktøjer. Løsninger og modeller udviklet og 

testet i projektet søges efterfølgende implementeret nationalt.  
Projektets aktioner vil implementere Natura 2000 planernes indsatsprogrammer i overensstemmelse 
med den danske PAF; jf. afsnit 5. 

A. 
Projektets A-aktioner omfatter en række forberedende indsatser som: 
• Forberede ansøgninger til støtteordninger under landdistriktsprogrammet 

• Forberede ansøgninger til socialfonden 
• Botaniske og hydrologiske forundersøgelser 
• Udarbejdelse af driftsplaner for pleje af arter / naturtyper på område og bedriftsniveau 

• Samarbejde med lodsejere  
• • Ejendomsmæssige forundersøgelser 
• Udvikling af nye outputbaserede støtteordninger til naturpleje 

• Tekniske/biologiske forundersøgelser i relation til screening af mulige arealer disponeret til høst 
af biomasse 

C. 

Projektets C-aktioner omfatter en række konkrete naturforbedrende tiltag i de 11 Natura 2000 områder 
som: 
• Jordfordeling, jordkøb og erstatning 

Behov for at sammenbinde naturarealer på tværs af nuværende ejerstrukturer til større og mere 
omkostningseffektive forvaltningsenheder 

• Etablering af afgræsning herunder indkøb af dyr til græsning 

• Rydning af tilgroede arealer 
• Behov for særlig forvaltning af udvalgte arter og naturtyper 

Der er behov for særlig forvaltning i forhold til udvalgte naturtyper og arter som 

             eksempelvis meget våde kildevæld og rigkær samt en art som gul stenbræk 
• Maskinel høst af biomasse til biogas 

Projektet fra ”Fra græs til gas”. Udvikling af maskinel og afsætning af biomasse 

D. 
Projektets D-aktioner omfatter monitering af projektets effekter i forhold til:  
• De udpegede Natura 2000 habitatnaturtyper og arter efter overvågningsmetoder, der spiller 

sammen med det nationale overvågningsprogram NOVANA 
• Projektets socioøkonomiske effekt på lokalt ejerskab og lokal forankring samt effekter i et rum 

af frivillighed 

• Projektets samspil med klima og vandramme – Økosystem funktioner 
E.  
Projektets aktioner i forhold til formidling, inddragelse af interessenter m.m. omfatter:  



  

• Udvikling af projekthjemmeside, udarbejdelse af informationsmaterialer i form af foldere, 
vidensblade/artsfaktablade, infotavler, stiforløb samt øvrige faciliteter for publikum 

• Organisering af afgræsning (græsningslaug, græsningsentreprenører m.m.) 
• Uddannelse af landmænd, dyreholdere, myndigheder, konsulenter m.fl.  
• Opsamling og formidling af viden om naturforvaltning – Etablering af et videnscenter 

• Forretningsmodel for afsætning af produkter fra naturarealer – herunder Naturkød 
• Dialog med kommuner, socialøkonomiske virksomheder og organisationer om driftssamarbejde 

og afsætning 

• Netværk for lodsejere / dyreholdere 
• Networking med andre projekter 
• Lægmandsrapport 

• Seminarer, ekskursioner og temadage 
• Offentlige ture og møder 
 

F. 
Projektledelse og monitering af projektets fremdrift  
• Projektet organiseres på lokalt, regionalt og nationalt niveau (projektgrupper, styregrupper samt 

relevante følgegrupper / ekspertgrupper) 
 
Expected complementary actions  

Dele af LIFE projektets A-aktioner om biologiske og hydrologiske forundersøgelser forudsætter ny og 
forbedret viden om hydrologi i grundvandsfødte naturområder som rigkær og kilder. Der forventes 
etableret et samarbejde med forskningsinstitutioner herom. 

 
Væsentlige dele af LIFE projektets C-aktioner forudsættes finansieret ved brug af bl.a. Natura 2000 
støtteordninger til facilitering, hegning, rydning, forbedret hydrologi og ekstensivering af 

sammenhængende arealer samt støtteordninger til etablering af vådområder og lavbundsprojekter via 
det nationale landdistriktsprogram. Derudover vandløbsrestaureringsprojekter som søges finansieret via 
EMFF. 

 
Projektets D-aktioner i forhold til socioøkonomi og økosystemfunktioner forudsætter, at et antal 
forsknings – og udviklingsprojekter ansøges i tilknytning til LIFE-projektet. 

 
I forhold til projektets E-aktioner vil projektet ”Naturen - en rentabel del af landbruget” bl.a. kunne 
bidrage med erfaringer om afsætning af naturplejekød og samdrift af naturarealer; herunder pege på 

nye former for organisering af landbrugsvirksomhed. Herudover planlægges ansøgning til landbrugets 
fonde i forhold til teknologiudvikling (teknologi til høst af biomasse samt håndtering af græsningsdyr til 
naturpleje) m.m. samt EU fonde. 

 
Der planlægges i samarbejde mellem Naturstyrelsen, kommuner og universiteter ansøgning til en privat 
fond, som kan understøtte initiativer omkring udvikling og oprettelse af et Videnscenter for 

Naturforvaltning. 
 
4. Expected results (main outputs and achievements, qualitative and quantitative): 

Linked to Actions financed by LIFE: 
A aktioner: Fra IP projektets start samt undervejs i projektet gennemføres en række forberedende 
aktioner for at tilvejebringe viden og sikre et solidt fundament for gennemførelse af projektet. De 

forberedende aktioner vil resultere i: 
- at den nødvendige viden er til stede for at kunne gennemføre målrettede indsatser undervejs i 

projektet. 

- opbygning af en informationsstruktur, der sikrer at nødvendige aktører inviteres, informeres og 
inddrages i projektet, herunder evt. via etablering eller udnyttelse af lokale fora for lokale 
interessenter.  

- forberedelse og tilvejebringelse af nødvendige dispensationer og t illadelser efter gældende 
lovgivning. 

- forberedelse og tilvejebringelse af ansøgninger til støtteordninger under 

landdistriktsprogrammet. 
- tilvejebringelse af en række planer som grundlag for gennemførelse af konkrete aktioner. Disse 

forberedende aktioner omfatter bl.a. botaniske og hydrologiske samt ejendomsmæssige 

forundersøgelser samt driftsplaner for pleje af en række særlige arter og naturtyper, såsom 
Blank Seglmos og Gul Stenbræk, men andre arter kan også komme i spil i forbindelse med 
kortlægningen af behovet for indsatser. 

- Udarbejdelse af en strategi for branding og afsætning af naturplejeprodukter som lokalt 
producerede kvalitetsprodukter.   

 



  

C aktioner: IP projektet vil med deltagelse af motiverede og interesserede jordbrugere gennemføre en 
række demonstrationsprojekter i 11 Natura 2000 områder i det nordlige og centrale Jylland. Der indgås 

aftaler om f.eks. naturpleje, naturgenopretning, bedriftsplaner, oprettelse af græsningslaug, 
jordfordeling som led i implementeringen af PAF og direktivforpligtigelserne for at afspejle de mange 
forskellige typer af nødvendig naturpleje afhængig af naturtype mv. Aftaler med jordbrugere afprøves 

blandt andet på baggrund af nyudviklede, outputbaserede støtteordninger. Målrettet undervisning af 
jordbrugere om specifikke naturværdier, og hvordan de sikres og forbedres, bliver det bærende 
kapacitetsopbyggende element i projektet. Derudover forventes følgende konkrete resultater:  

- Gennemførsel af biomassehøst på ca. 500 ha lavbundsarealer med henblik på afsætning af 
biomasse som led i udvikling af biomassehøst som forretningsområde..  

- Målrettede plejetiltag på udvalgte lokaliteter rettet mod arter som Blank Seglmos  og Gul 

Stenbræk ved brug af manuel rydning, græsning med får/geder/kvæg. 
- Nedbringelse af næringsniveauet i jorden ved bortkørsel af afryddet materiale. 
- Gennemførelse af jordfordelinger og udbetaling af en række erstatninger på ca. 1000 ha som vil 

skabe store, sammenhængende og mere rentable græsningsenheder omfattende vigtige 
forekomster af rigkær, kildevæld og overdrev.  

- Gennemførsel af et betydeligt antal km hegn og rydning af betydelige arealer med henblik på at 

genetablere græsningsdrift eller biomassehøst og ad den vej opnå gunstig bevaringsstatus for 
naturtyperne rigkær, kildevæld og overdrev. Målet er, at hovedparten af de pågældende Natura 
2000 områders naturarealer inddrages i en varig driftsindsats, som kan bestå efter projektets 

afslutning.   
- Etablering af en række organisatoriske strukturer – foreninger og laug som varetager drift af 

vigtige naturforekomster i de 11 Natura 2000 områder. 

- Udvikling af et brand for Naturplejeprodukter som sikrer ejere og plejere en betragtelig merpris 
for deres naturplejeprodukter, som bidrager til at gøre driftsgrenen økonomisk interessant.  

- Øget beskæftigelse / nye arbejdspladser for eksempelvis socialt udsatte, gennem etablering af 

og/eller samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.  
 
D aktioner: monitering af successen af projektets indsatser omfatter:  

- En stærk forbedring af naturtilstand for de udvalgte naturtyper (kildevæld, rigkær, overdrev) og 
arter såsom Blank Seglmos og Gul Stenbræk. 

- Opgørelse af de socioøkonomiske effekter af projektets indsatser med det mål at kunne 

beskrive mulige nye attraktive udviklinger for fremtidens drift af naturarealer. 
- Grad af gennemførsel af væsentlige elementer af den danske PAF i projektet.  
 

E aktioner: Projektresultaterne vil blive formidlet lokalt, regionalt, nationalt og internationalt ved 
relevante lejligheder (videnskabelige konferencer, seminarer, workshops, etc.) og gennem publikation 
af rapporter og artikler. Af enkeltstående større resultater forventes med afsæt i erfaringerne fra SMART 

NATURA modeller udviklet for bedste praksis af organisering af græsningslaug eller 
græsningsforeninger, forslag til vedtægter, organisering og kontrakter, udvikling af forretningsmodel for 
afsætning af produkter i forbindelse med drift af naturarealer, opbygning af et uddannelsesforløb for 

jordbrugere, kommuner og konsulenttjeneste samt etablering af stiforløb som formidlingselement.  
Etablering af et Videnscenter for Naturforvaltning vil fungere som en paraply -struktur for flere af de 
beskrevne E-aktioner. 

 
F aktioner: Projektledelse og monitering af projektets fremdrift vil blive implementeret med flere 
niveauer - et nationalt, regionalt og lokalt niveau og med dertil knyttede tovholdere/projektledere:  

- Projektets forvaltning og koordinering arrangeres i begyndelsen af projektet.  
- Projektets fremdrift vil blive afrapporteret og justeret i en 2-års cyklus. 
- Koordinering mellem de komplementære projekter og selve LIFE projektet sker gennem 

projektlederen og styregruppen. 
  
Linked to expected complementary actions  

A: Forberedende aktioner leverer supplerende viden til:  
- Integration af vand- og naturforvaltning gennem tæt samarbejde mellem forvaltningsenheder. 
- Kortlægning af de socioøkonomiske elementer. 

 
C: konkrete aktioner: Konkrete aktiviteter leverer supplerende viden til:  
-  videreudvikling af grej til høslet og transport af biomasse på våde arealer, der skal anvendes i 

biogasanlæg 
- Udvikling af teknologi i forbindelse med afgræsning af naturarealer. 
- Forskning indenfor interaktioner mellem grundvand og grundvandsafhængige naturtyper i 

ådalene. 
- Klimagevinster som følge af lavbundsprojekter, ekstensivering eller ophør af dyrkning og 

fortrængningseffekter ved anvendelse af biogas. 
 



  

5. Expected contribution to the implementation of the target plan/strategy 
IP itself 

Af den danske PAF (Section H, side 43) fremgår, at der i 2016 vil være behov for at opdatere PAF med 
henblik på at afspejle de nationale prioriteringer og programmer. 
Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil derfor inden udgangen af 

2016 fremsende en opdateret PAF. 
Opdateringen vil afspejle de prioriteringer og indsatser i forhold til de danske Natura 2000 områder, 
som fremgår af de netop vedtagne nationale Natura 2000 planer for perioden 2016-21 samt udlægge 

sigtelinjer for den fortsatte indsats efter 2021 med henblik på sigt at sikre gunstig bevaringsstatus for de 
udpegede arter og naturtyper; jf. PAF (Section F side 24-25).  
Link til styrelsens hjemmeside med offentliggørelse af Natura 2000 planerne:  

http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21/ 
Natura 2000 planerne for perioden 2016-21 har fokus på at fortsætte arbejdet fra forrige periode med at 
sikre løbende naturpleje; at påbegynde en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af 

eksisterende og sårbar natur; at sikre en indsats mod invasive arter samt målrettet at forbedre 
levesteder for bl.a. truede ynglefugle. For Natura 2000 områderne nr. 15, 18, 22, 30, 33, 222, og 223 
fremgår det af planerne, at Naturstyrelsen vil forberede og igangsætte et integreret LIFE projekt i 

samarbejde med bl.a. kommunerne med henblik på at forbedre plejemulighederne ved at skabe 
sammenhæng mellem arealer med overdrev, kildevæld og rigkær. Disse naturtyper betragtes som 
truede naturtyper, da de på nationalt og kontinentalt biogeografisk niveau har haft en stor tilbagegang 

og er i ugunstig bevaringsstatus; jf. PAF (Section B side 6-7) samt Danmarks indberetning jf. 
Habitatdirektivets Artikel 17: Bevaringsstatus for naturtyper og arter 2014.  
 

LIFE IP vil implementere dele af Natura 2000 planernes indsatsprogrammer for de ovennævnte 7 
Natura 2000 områder samt 4 øvrige Natura 2000 områder med væsentlige forekomster af især 
naturtypen rigkær og dermed samme behov (i alt vil projektet således være aktivt i 11 Natura 2000 

områder). Projektet vil bidrage til at gennemføre planernes generelle og områdespecifikke retningslinjer 
med særlig fokus på naturtyperne: rigkær, kildevæld, surt overdrev og kalkoverdrev.  
En væsentlig del af Natura 2000 planernes indsatser har finansiering via støtteordninger som del af det 

danske landdistriktsprogram frem til og med 2021. LIFE IP vil dels aktivere disse støtteordninger dels 
selvstændigt gennemføre en lang række supplerende aktiviteter som sigter på at udvikle og dermed 
forankre og sikre en fortsat naturdriftsindsats i disse områder, til gavn for naturtyperne.  

Projektperioden for LIFE IP forventes at være 8 år: Oktober 2017 – December 2025. 
Næste generation af Natura 2000 planer forventes at ville omhandle perioden 2022-2027. 
LIFE IPs mål er at udvikle virkemidler samt organisatoriske og ejendomsmæssige strukturer og 

økonomiske incitamenter som kan bidrage til at gøre naturplejen til en driftsgren for landbruget. 
Ligeledes er det LIFE IPs mål at identificere og fjerne barrierer for, at en sådan rentabel naturdriftsgren 
kan udvikles. Kan det lykkes, vil det bidrage til at skabe en langt større sikkerhed end hidtil for en fortsat 

og varig indsats, som over tid kan føre til gennemførelse af Natura 2000 planernes langsigtede 
målsætninger til sikring af gunstig bevaringsstatus. Projektet vil desuden bidrage med bud på hvordan 
naturpleje kan organiseres i alternative virksomhedsformer i f.eks. andelsforeninger og 

socialøkonomiske virksomheder, herunder med inddragelse af mennesker på kanten af 
arbejdsmarkedet.. 
LIFE IP vil også udvikle en platform for styrket vidensopsamling,  vidensdeling på tværs af myndigheder, 

uddannelse af landmænd, landbrugets rådgivere og naturforvaltere, samt afsøge mulighederne i større 
lokalt engagement, ejerskab og politisk forankring 

 

Complementary actions 
De komplementære aktioner vil; jf. kapitel 3: 
- understøtte implementering af LIFE IP og bidrage til udvikling af de nødvendige incitamenter og 

virkemidler – særligt i forhold til de forskellige udviklings- og uddannelsesprojekter samt 
projektets socioøkonomiske aspekter. 

- sikre lokalt medejerskab og dermed forankring af projektet hos de lokale jordbrugere også ud 

over projektperioden. 
- bidrage til at sikre en mere sammenhængende og helhedsorienteret implementering af EU´s 

natur- og vanddirektiver samt klimaindsatser – med særlig fokus på de grundvandsafhængige 

naturtyper. 
 
6. Main stakeholders involved in the project: 

Projektets partnere: 
Naturstyrelsen: Projektleder 
De 8 involverede kommuner: Jammerbugt, Aalborg, Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord, Skive, 

Viborg og Randers 
De lokale landboforeninger; bl.a. Agri Nord 
Forventeligt deres moderorganisation som er Landbrugets hovedorganisation Landbrug & Fødevarer 
(L&F) 



  

Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA) 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) 

Eventuelle private fonde som bidrager til den nationale finansieringsdel 
 
Landbrugets organisationer og kommunerne er projektets vigtigste interessenter og partnere:  

De har ansvaret for at skabe opbakning til projektet; sikre forankring; implementere projektet; forestå 
drift/naturpleje - dermed sikre at projektet er levedygtigt på den lange bane samt bidrage til opbygning 
og konsolidering af et Videnscenter for Naturforvaltning. 

Projektet formuleres derfor i et meget tæt samarbejde med kommuner og landbruget , samt 
Norddanmarks EU – kontor, der er et kommunalt samarbejde som er eksperter i at koordinere 
ansøgninger til forskellige EU-ordninger jf. vedlagte bilag.. 

L&F er en meget central partner i forhold til at udvikle naturplejen som en økonomisk bæredygtig 
driftsgren for landbruget. 
De statslige myndigheder SVANA og NAER er ansvarlige for at udforme / implementere udvalgte 

aktioner som jordfordeling og optimering af støtteordninger, Natura 2000 lovgivning og Natura 2000 
planer. 
Med denne sammensætning af partnerskabet for projektet er det sikret at alle såvel nationale som 

regionale og lokale interessenter med væsentlig interesse i området er med til at finde løsningerne og 
sikre retningen for projektet. 
 

Øvrige interessenter: 
Lodsejere/jordbrugere:  
LIFE IP er baseret på frivillighed, og områdernes lodsejere/landmænd er derfor projektets vigtigste 

øvrige interessenter. De inddrages direkte i projektet af kommunerne i samarbejde med de lokale 
landboforeninger. 
De lokale Landboforeningers rådgivningssektioner: Her har hver landmand typisk sin egen faste 

rådgiver, som han har tillid til, og som derfor naturligt vil få en nøglerolle i projektet.  
Benyttes både som konsulenter og entreprenører i projektet. De vil herudover sidde med i følgegrupper.  
 

En række grønne organisationer med væsentlige interesser i naturen: Danmarks 
Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund m.fl. Skal sidde med i følgegrupper / 
ekspertgrupper. 

 
Socialøkonomiske virksomheder og interesseorganisationer for socialt udsatte: Skal bidrage med input 
til det beskæftigelsesmæssige og sociale aspekt. 

 
Relevante Erhvervsorganisationer og virksomheder: Skal inddrages i forbindelse med udvikling af 
pilotprojekter m.m. 

 
Fødevarestyrelsen som skal bidrage mht. projektets forhold til dyrevelfærd, veterinære bestemmelser – 
håndtering af kød. 

Miljøstyrelsen som skal bidrage til projektets forhold til Husdyrgodkendelsesloven mht. anmeldelse af 
naturkvæg til naturpleje. 
 

En række Forskningsinstitutioner: Inddrages i forbindelse med forskningsprojekter / demonstrations-
projekter som konsulenter, sidder med i ekspertfølgegrupper. Samarbejde vil forventeligt omfatte 
følgende forskningsinstitutioner: Aarhus Universitet (Foulum og Bioscience), Aalborg Universitet og 

Københavns Universitet. 
 
7. Long term sustainability (including capacity building): 

Det helt centrale mål for IP-projektet ”Landmanden som Naturforvalter” er at forsøge at sikre den 
langsigtede bæredygtighed af indsatsen med at pleje og drive de bevaringsværdige naturtyper i 
Natura2000-områderne. Da så godt som alle arealer i Danmark med disse naturtyper findes på 

lokaliteter som for 50-100 år siden havde en ekstensiv drift i form af græsning, høslet eller andre 
ekstensive udnyttelser i de gamle dages landbrug, ligger løsningen selvsagt i at søge denne – eller en 
lignende - drift genoptaget. Årsagen til driftsophøret for disse arealer hænger sammen med den danske 

landbrugsudvikling som igennem de sidste mange år har fokuseret på udvikling af store specialiserede 
brug med stordrift – ofte med eksport - for øje. I denne udvikling er ekstensive og små arealer med 
marginal produktion blevet overflødige og glemt da deres drift er blevet økonomisk marginal for den 

enkelte lodsejer. For igen at gøre denne drift interessant skal der derfor ryddes en række barrierer af 
vejen – driften skal samles, ejendomsstrukturen om nødvendigt ændres, produkterne skal brandes 
plejeindsatsen støttes – i hvert fald i en overgangsperiode, og nye metoder udvikles og implementeres.  

Kan dette lykkes, vil Naturplejen i langt højere grad end i dag kunne sikres på langt s igt og dermed 
understøtte en udvikling mod gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper på udpegningsgrundlaget 
i Natura 2000 områderne. Plejeindsatsen eller den nødvendige ekstensive landbrugsdrift er i dag – 

bortset fra store sammenhængende arealer – ikke en attraktiv forretning, og mange især mindre arealer 



  

får derfor lov at ligge hen med tilgroning til følge. 
  
Projektet har derfor sit centrale fokus på at gøre naturpleje til en driftsgren i landbruget på en måde som 

fremmer direktivforpligtigelserne. Projektet skal derfor i samarbejde med de pågældende landmænd og 
interessenter videreudvikle og afprøve rammerne for forskellige virkemidlers effektivitet, herunder 
afprøve de incitamenter og afværge de barrierer der er af betydning for om landmanden udfører 

naturpleje. Dette skal foregå i samarbejde med de centrale aktører i landbruget, som er afgørende for at 
forankre indsatsen hos landmanden samt hos kommunerne som er ansvarlige for at gennemføre 
Natura 2000 handleplanerne, og de statslige myndigheder som har ansvaret for lovgivningen og 

tilskudsordningerne. Dette vil sikre det medejerskab der er nødvendigt, for at naturpleje skal blive 
bæredygtigt efter projektets ophør. 
 

For at sikre den nødvendige kapacitetsopbygning i projektet, tilrettelægges  i projektperioden en række 
aktiviteter ved hjælp af bl.a. fondsmidler, som indebærer at der opbygges en fælles forståelse af 
projektets aktiviteter på flere niveauer i form af videndeling, (netværk, uddannelse, formidling, best 

practice) information om projektet (strategi herfor) og dets resultater. I den sammenhæng vil projektet 
understøtte opbygning af et videnscenter, hvorfra naturforvaltere kan søge nyeste evidensbaserede 
viden om naturforvaltning, og viden om processer, metoder mv. i forbindelse med frivill ighed, 

interessentinddragelse og organisering af naturforvaltning. 
Som led i at understøtte den langsigtede målsætning om gunstig bevaringsstatus for en række truede 
naturtyper på landsplan, indsamles på baggrund af projektet erfaringer, og udarbejdes en 

strategi/model, som kan bane vejen for en national implementering af de værktøjer som virker. (f.eks. 
koncept for lånekvæg, modeller for driftsselskaber, græsningslaug m.v.) modeller for høst og 
anvendelse af biomasse fra arealerne efter projektets levetid. Projektet vil ligeledes generere vigtige 

erfaringer i forhold til interessentinddragelse som måske vil kunne reproduceres i andre dele af EU.  
 
8. Expected major constraints and risks of the: 

 IP itself 
Projektets kompleksitet  
- at det ikke lykkes at gøre naturplejen til en fuldstændig rentabel driftsgren på alle arealer 

Risiko: Middel 
Betydning: Det er af afgørende betydning at væsentlige dele af de identificerede barrierer nedbrydes og 
at rentabiliteten i naturdriften forbedres så naturpleje kommer nærmere på at blive til en økonomisk 

rentabel driftsgren for landbruget. Nogle tiltag vil virke umiddelbart (jordfordeling, indretning til 
græsning) mens andre vil virke over tid (branding, produktudvikling, afsætning af biomasse til 
biogasproduktion).  

Løsning: Lokal / regional skala muliggør eksperimenter og efterfølgende tilretninger så udviklingen 
igangsættes; Dele af udviklingen skal formentlig understøttes en årrække, alle relevante aktører søges 
inddraget; kapacitetsopbygning sikrer viden og fastholdelse af indhøstet fremdrift. Der skal være 

opmærksomhed på, om der lokalt etableres biogasselskaber, der kan være aftagere. 
 
Landmænd/lodsejere vil ikke være med / Manglende lokal opbakning 

Risiko: Lav/Middel 
Kan skyldes at de er usikre på økonomien – at lovgivning / støtteordninger ikke er attraktive nok, 
foranderlige og uforudsigelige, usikkerhed i forhold til øvrige aktiviteter på arealerne; f.eks. jagt.  

Betydning: Afgørende betydning – det er nødvendigt at have jordbrugeren med. 
Løsning: Ved at inddrage landbrugets konsulenter og landboforeningerne så de bakker op om projektet , 
er risikoen minimeret. Uddannelse og involvering vil yderligere nedsætte risikoen, Størst sikkerhed vil 

opnås når, jordfordeling, organisering af afgræsning og afsætning af biomasse / naturkød skaber 
økonomisk fremgang for lodsejerne. 
 

Projektets organisering er kompleks – mange aktører 
Kan føre til manglende / forsinket implementering 
Risiko: Lav 

Betydning: Stor betydning. 
Løsning: Involvering af alle centrale aktører som partnere i projektet har allerede nedbragt risikoen 
betydeligt. Herudover er det vigtigt at der afsættes de nødvendige ressourcer til projektledelse, 

kommunikation og videndeling. 
 
Manglende opbakning til projektet / tvivl om projektet fra grønne organisationer:  

Svækker opbakning og ejerskab til projektet 
Risiko: Lav 
Betydning: Af middel betydning 

Løsning: Projektet tilvejebringer nødvendige strukturer til at involvere disse på relevant måde og i god 
tid. 
 



  

Complementary actions 
Svært at dokumentere projektets resultater i forhold til socioøkonomi – Monitering heraf 

Risiko: Lav 
Betydning: Stor  
Løsning: Inddrage relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner indenfor viden og forskning på 

området, eventuelt udarbejde demo-projekter som følges tæt 
 
 

 
 

9. a) Is your project significantly climate related?    Yes   No  

 
    b) Is your project significantly biodiversity-related? Yes   No 
 

If you consider your project to be significantly climate or biodiversity-related (you marked 'yes'), 
please explain why: 
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Financial Plan 

  

Sources of financing Actions/ 

measures to 
be financed 

Amount of 

funding 
(EUR) 

Status/date of Funding 

granted/ 
to be granted/ 

not yet requested 

Authority/ 

entity 
managing the 

fund 

      

LIFE PROJECT:     

EU contribution NA 12.500.000 NA NA 
Contribution by 
beneficiaries 

NA 5.466.667 NA NA 

Contribution by 
cofinancers 

 2.866.667   

TOTAL LIFE IP  20.833.333   

     

EU FUNDS:     

Interreg Organisering 
af græsnings- 
foreninger 

133.333 not yet requested Region 
Nordjylland & 
Region 
Midtjylland 

Regional Udvikling Afsætning af 
naturkød, 
Markeds-
føring 

133.333 not yet requested Region 
Nordjylland & 
Region 
Midtjylland 

Social fonde Formidling af 
erfaringer 
med Social-
Økonomi til 
Kommuner-
ne 

133.333 not yet requested Region 
Nordjylland & 
Region 
Midtjylland 

TOTAL (eg. ERDF)   400.000   

     

*Landdistriktspro-
gram 
 

Natura2000 
støtte til 
hegning, 
rydning og 
hydrologi 

8.933.333 to be granted NaturErhverv-
styrelsen/SVAN
A 

*Landdistriktspro-
gram 

Vådområder 
og 
lavbundsord-
ning 

5.333.333 to be granted NaturErhverv-
styrelsen / 
SVANA 

Horizon 2020 Scenarier for 
fremtidens 
landbrug/ 
Teknologi-
udvikling 

666.667 not yet requested EU 

TOTAL (eg. EAFRD)   14.933.333   

Subtotal EU:  15.333.333   

     

OTHER FUNDS     

  0   
  0   

Subtotal  public:  0   

     



  

Landbrugets Fonde Udvikling af 
teknologi ifm 
afgræsning 
af natur-
arealer 

266.667 not yet requested Miljø- og 
Fødevare-
ministeriet 

Private Fonde Forskning og 
udvikling. 
Samspil 
grundvand & 
natur 

666.667 not yet requested Private Fonde 

Mariagerfjord/Velux-
samarbejdet 

Naturen – en 
rentabel del 
af land -
bruget 

266.667 granted MariagerFjord 
Kommune 

Subtotal private  1.200.000   

     

International funds:   0   

     

Total 
complementary: 

 16.933.333 

 

  

     

Notes (if applicable): 
 
*Note til Landdistriktsprogram: Beløbene svarer til de arealer, som kommunerne på 
nuværende tidspunkt har identificeret som relevante for projektet. Om der kan opnås tilskud til 
alle arealer, vil bero på de konkrete ansøgninger i de enkelte år. 
 

 

 


