
Ny Børnehus - Arnbjerg - version D.   Meget simpel byggeri iht. budget. Budget Budget Sparerunde
Overslag efter Efter Lic.
inden lic. licitation * Forslag **

Håndværkerudgifter
Opvarmet areal normalt beregning iht. børnetal inkl. frostfri liggehal 18.367.440
Uopvarmet skure til legeplads og P-plads. 1-2 stk. 100.000
Overdækning i forbindelse med bygningens opvarmet areal 220.000
Legepladshegn med hæk, cykelstativer, hæk/beplantning m.m. 200.000
Udearealer flisebelægning, brandvej m.m. 160.000
P-plads m.m. 405.000
CTS styring, først med i ovennævte. Efterfølgende BH lev. Som overslag 1.160.000 650.000
Licitationsresultat 20.033.615 20.033.615

Afsatte håndværkerudgifter  i alt 19.452.440 21.193.615 20.683.615
Uforudsete udgifter - afsat ca. 8 % (Spareforslag 5 %) 1.556.195 1.602.689 1.001.681
Byggepladsdrift inkl. vinterforanstaltninger- afsat 1,5 %. 291.787 317.904 310.254
Håndværker udgifter i alt ekskl. moms 21.300.422 23.114.208 21.995.550

Bygherreleverancer
Udvendigt inventar Dvs. nye møbler, legetøj, legeplads m.m. (Alt er nyt) 500.000 500.000 350.000
Invendig inventar. Dvs. nye møbler, legetøj m.m. (Alt er nyt) 700.000 700.000 650.000
EDB-installationer, Keep focus, alarmer m.m. 250.000 250.000 200.000
Tilslutning af kloak, El, vand og varme. 540.000 540.000 540.000

Bygherre, Viborg Kommune i alt 1.990.000 1.990.000 1.740.000

Rådgivning
Rådgiverhonorar. (Totalrådgiver) Økonmisk mest fordelagtige tilbud 1.469.700 1.469.700 1.469.700
Anden rådgivning 1,5%. Landinspektør, Geoteknik, Energimærkning mm. 319.506 346.713 250.000
Intern bygherrerådgivning - jf. Indkøbspolitikken 279.910 283.900 279.910

Rådgivning i alt 2.069.116 2.100.313 1.999.610

Øvrige omkostninger
Forbrug af El, vand og varme i byggeperiode - skønnet beløb 120.000 120.000 120.000
Fast inventar. Lydsikring, brandmatrialt, skabe m.m. 75.000 75.000 45.000
Intern tryk, Evt. elektronisk programstyring m.m. 50.000 50.000 15.000
Skiltning af tilkørselsforhold, facader m.m. 50.000 50.000 30.000
Rejsegilde mm. - skønnet beløb 10.000 10.000 10.000
Diverse af alt det løse + Buffer/afrunding 299.462 54.478 8.840

Øvrige omkostninger i alt 604.462 359.478 228.840

Byggeudgifter i alt ekskl. moms 25.964.000 27.564.000 25.964.000

Overslagsbudget 30-08-2019. Version D. Efter licitation. 

Mikkel Elsnab Olesen
Ejendomme og Energi

* Overskridelse af budget efter licitation bliver ca. 1,6 mio. kr. 
** Ved spareforslag ændres den elektroniske styring af bygningen (CTS) fra rumniveau til zone/ områdeniveau 

og der spares jævnt på alle de andre områder, hvor det er muligt. 


