Landskabsstrategi Ngrradalen — Favrskov, Randers og Viborg
Bilag 1: Proces og arrangementer 2020

Laes mere: Viborg.dk/norreaadalen

Indsats Tidspunkt Handlinger
Interviewundersggelse Viborg 2019 Gennemfgrt af Kgbenhavns Universitet
Interviewundersggelse Favrskov 2019/2020 Gennemfgrt af Kgbenhavns Universitet

Orienteringsmade 22. april 2020
(UDSAT pga. Corona)

Interviewundersggelse Randers 2019/2020 Gennemfart af Kebenhavns Universitet
Orienteringsmgde 22. april 2020
(UDSAT pga. Corona)

3 x morgenkaffemader med Forar 2020 Afholdes 2020:
inviterede stakeholders 20. februar, 17. marts (UDSAT), 4. juni
Formal:

- At skabe interesse for strategien og tillid til
processen blandt en bred vifte af vigtige
stakeholdere

- At sammensaette en strategigruppe

Malgruppe: Kerne interessentgrupper, ca. 90
inviterede fordelt pa 3 kommuner.

Form:
Morgenkaffe, oplaeg og diskussioner om emner til
landskabsstrategien og visioner.

Temaer:
1. Mgde: Den Danske Naturfond
2. Mgde: Landbrug, natur og klima
3. Made: Natur og Friluftsliv

Etablering af strategigruppe Juni 2020 P& baggrund af morgenkaffemgder sammensaettes
en strategigruppe (ca. 20 personer)

Formal:

Diskutere og udvikle udkast til vision, mal,
planramme og projekter dvs. bidrage til den
overordnede strategi.

4 forars foredrag Forar 2020 Malgruppe: Alle
Arrangeres i samarbejde med folkeuniversitet.

Tema: Adalens fortid, nutid og fremtid.



https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Landskabsstrategi_Norreaadalen

Vandet i Ngrreddalen — workshop

Efterar 2020

Planlaegningsdag, april 2020
Gennemfgrelse: September 2020

Arranggr: Jgrgen Primdal, Jens Emborg,
Kgbenhavns Universitet

Formal:

Fzelles forstaelse for handlemuligheder.
Afklaring og gensidig respekt

Temaer til landskabsstrategien.

SENERE TIDSPUNKT IKKE ENDELIGT FASTLAGT ENDNU
Ekskursioner Efterar 2020 2 offentlige busekskursioner
3-4 lokale strategier Forar 2021 3-4 lokale strategier fordelt pa hele adalen
Etablering af arbejdsgrupper der Lgbende Kommunerne, Life
arbejder med konkrete projekter
4 strategiworkshops 2020/ 2021 Med strategigruppe
Regionalt tingsted Efterar 2020 Ikke fastlagt endnu
Sammenskrivning af strategi Sommer 2021 | Sammenskrivning, godkendelse og offentligggrelse
Offentligt made med praesentation Efterar 2021

af strategi




