
Bilag 7 - Økonomioverslag for anlæg af infrastruktur i Viborg Baneby

Jordarbejder, ny vej 3.281.330

Vejafvanding, ny vej 988.650

Belægninger, ny vej 5.654.610

Inventar, ny vej 1.393.600

Beplantning, ny vej 934.050

Diverse, ny vej 780.000

Vejstykke nord for middagshøjvej 3.250.000

Ny Absalonsvej (inkl lyssignal og stykke nord for middagshøjvej) 16.282.240

Jordarbejder 831.064

Vejafvanding 2.189.200

Belægninger 9.205.638

Inventar 1.840.800

Beplantning 563.004

Diverse 1.423.500

Hærvejsruten - Nord - i alt 16.053.206

Jordarbejder 736.002

Vejafvanding 1.182.350

Belægninger 3.372.200

Inventar 1.323.400

Beplantning 583.505

Hærvejsruten - Syd 7.197.457

Jordarbejder 5.972.785

Vejafvanding 733.200

Belægninger 4.382.625

Inventar 3.555.500

Beplantning 2.512.315

Den Grønne Sti 17.156.425

Jordarbejder, lukning af veje (afledte projektforhold) 942.500

Vejafvanding, lukning af veje (afledte projektforhold) 195.000

Belægninger, lukning af veje (afledte projektforhold) 170.300

Inventar, lukning af veje (afledte projektforhold) 91.000

Beplantning, lukning af veje (afledte projektforhold) 195.000

Diverse, lukning af veje (afledte projektforhold) 650.000

Lukning af Middagshøjvej 650.000

Lukning af Middagshøj vej, Erik Glippingsvej, Brovej og Absalonsvej mm. 2.893.800

i alt 59.583.128

 (inkl 30% til uforudset og rådgivning mm)


