
Foreløbig procesplan for flytning af Krisecenter til Lavendelvej og oprettelse af nyt §108-tilbud på Kærsangervej 

Tid Lavendelvej Kærsangervej 

August 2015 Ejendomme og Energi leverer endelig tidsplan  

August 2015  Til høring hos Handicaprådet som del af Socialområdets samlede budgetforslag 

August 2015 Nyt driftsbudget udarbejdes (kan først ske efter endelig tidsplan)  Nyt driftsbudget udarbejdes (kan først ske efter endelig tidsplan) 

August 2015  Varsle kommende beboere og deres nuværende tilbud om flytning til nyt 
tilbud 

August 2015 Budgetkonference  Budgetkonference 

August 2015  Søge om godkendelse af nyt §108-tilbud hos DASSOS 

26. august 2015 Finansiering af flytning på ØK Finansiering af flytning på ØK 

August 2015 – 
september 2015 

 Udarbejde udkast til servicedeklaration 

2. september 2015 Finansiering af flytning på Byrådet Finansiering af flytning på Byrådet 

September 2015  Kommunikationsplan udarbejdes 

September 2015 Projektering starter – Lavendelvej har førsteprioritet Projektering starter 

September 2015  Dialog med naboer til Kærsangervej om kommende tilbud 

September 2015  Dialog med Socialtilsynet om at sikre godkendelse af det nye §108-tilbud når 
det er klar til juni 

Oktober 2015 – 
november 2015 

Byggeansøgning og udbud (3 uger til udbud + 1 uge til opstart) 
(evt. tidligere hvis projekteringen sker hurtigere) 

Byggeansøgning og udbud (3 uger til udbud + 1 uge til opstart) 

November 2015 – 
januar 2015 

Ombygning Dialog med bruger/pårørenderåd, faglige organisationer 

Primo februar 2016 Flytning af Krisecenter til Lavendelvej Ansættelse af leder til det nye §108-tilbud, tiltrædelse forventet pr. 1. juni og 
med mulighed for at deltage i ansættelsen af nye medarbejdere 

Medio februar 2016 
– maj 2016 

 Ombygning 

Marts 2016  Ansættelse af medarbejdere med tiltrædelse forventet pr. 1. juni 

April 2016  Servicedeklaration færdig og på tilbudsportalen 

Medio maj 2016  Fælles metodelæring for leder og medarbejdere 

Primo juni 2016  §108-tilbud på Kærsangervej er klar til indflytning 

Juni 2016  Godkendelse af tilbuddet fra Socialtilsynet 

 

 

 


