
Procesplan for etablering af ny Stoholm Skole

År / kvartaler
Faser / aktiviteter Tid/milepæle 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Fase 1: Vision og placering August 21 - januar 21

Fase 1-4: Plangrundlag Oktober 21 - juni 23

Tillæg til kommuneplan Oktober 21 - april 22

Lokalplan Oktober 21 - juni 23

Fase 2: Rådgiverudbud Januar 22 - august 22

Rådgiverudbud Januar-maj 2022

Politisk behandling August

Fase 3: Projektforslag og udbudsmateriale August 22 - marts 23

Dispositionsforslag August 22 - november 22

Projektforslag December  22 - april 23

Fase 4: Licitation og byggeri

Licitation Maj 23 - december 23

Byggeri Januar 24 - juni 25

Fase 5: Indflytning og ibrugtagning Juni 25 - august 25

2021 2022 2023 2024 2025


