
 Idéoplæg 
Projektnavn:   
Forbedring af 5 små genbrugsstationer 

Udvalg:   
Klima- og miljøudvalget 
Projektejer:   
Gert Schandorff 
Fysisk placering:   
Gl. Tangvej 1 (Bjerringbro genbrugsstation) 
Materielvej 3 (Karup genbrugsstation) 
Erhvervsparken 6 (Møldrup genbrugsstation) 
Tastumvej 180 (Stoholm genbrugsstation) 
Industrivej 18 (Ørum genbrugsstation) 
Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer 
Der er behov for forbedring af de små genbrugsstationer. De skal klargøres til håndtering af flere 
fraktioner og evt. øget tilgængelighed. Projektet er ikke klart defineret, men det kan evt. betyde 
udvidelse ved køb af lidt nabojord, flytte kemihus og lave mulighed for ubemandet adgang.  
Baggrund og formål:  
Modernisering af fysiske rammer og anlæg for Viborg Kommunes genbrugsstationer med 
henblik på at sikre løsning af de nationalt fastsatte krav og intentioner om øget genbrug og 
genanvendelse af affald. 
 
Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)  
I projektet indgår: 

 Vurdering af indretnings- og udvidelsesmuligheder for de eksisterede genbrugsstationer i 
Viborg Kommune, herunder vilkår for ubemandede pladser, ændrede åbningstider.  

 Vurdering muligheder og udfordringer for justering i antal og vilkår for Viborg Kommunes 
genbrugsstationer.  

 Afsøgning af muligheder for eftersortering af brændbart (stort og småt) affald.  
 Evaluering og opgradering af faciliteter til farlig affaldshåndtering på kommunens 

genbrugsstationer, herunder udvidelse af overdækket opbevaringsplads og opgradering af 
arbejdsmiljøforhold. 
 

I alle projektets delelementer søges: 
 Sikring af drift 
 Sikring af arbejdsmiljø 
 Sikring af brugervenlighed 
 Sikring af fremtidige krav på affaldsområdet 

 
Den samlede investering estimeres til 12.590.000 kr. 
 
Alternative løsninger:  
Intet  
Planforhold:   
Ukendt 
For-analyser:  



Mangler 
Rådighedsbeløb (1.000 kr.): 2022 2023 2024 2025     

  310 6.140 6.140     

         

Beløbsgrundlag:   
Afledt drift (1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025     

         

Forklaring, afledt drift:   
Totaløkonomi:  
Risici:  
Tidsplan:  Kvt.  År      

- Forundersøgelse 3. kvartal  2023      

- Projektering 4. kvartal 2023      

- Udbud 2. kvartal  2024      

- Udførelse 3. kvartal 
3. kvartal 

2024 
2025 

     

- Ibrugtagning 4. kvartal 2025      

 
Bidrag til sammenhængsmodellen: 
Projektet bidrager til temaet om Bæredygtighed, herunder følgende målsætning:  
”Genbruge minimum 55% af husholdningsaffaldet”  
”Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner”.  
 
 
Afdeling Revas 


