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1 Indledning

Viborg kommune ønsker en økonomisk vurdering af et svømmehalsbyggeri i 
forbindelse med budgetlægning.

Vurderingen skal tage udgangspunkt i:

 Der skal være et 50 meter bassin, der kan opdeles, men ikke er med hæve-
/sænkebud

 Tilskuerfaciliteter, der muliggør afholdelse af stævner
 Størst mulig samdrift med nyt klubhus beliggende umiddelbart ved den nye 

svømmehal (indgang, omklædningsrum, klublokaler osv.)
 Eksisterende friluftsbad nedlægges. Muligheder for genanvendelse af elementer 

herfra må gerne indgå.

Svømmehalsbyggeriet skal være af en god kvalitet med lang holdbarhed, men der 
er ikke behov for monumentalt byggeri, som for eksempel den eksisterende Viborg 
Svømmehal. 
Bassinkonstruktionen må godt være i stål. 
Bassinet placeres, hvor det nuværende 50 meter friluftbassin ligger i Vestbadet.
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I tidligere års budget er der afsat et beløb på 60 mio. kr. til ny svømmehal.

2 Modelbeskrivelse 1

Ovenstående vurderingsoplæg konkretiseres til følgende bassinbygning, som dels 
skal opfylde de udstukne retningslinjer, dels opfylde flest mulige ønsker fra 
brugerne, her specifikt svømmeklubben.

Der regnes derfor med 51,5 gange 25 meter bassin med 2 meters vanddybde og 
forskydelig bro, 1,5 meter bred (Myrtha system), 10 baner a 2,45 meters bredde.

6 meter dryland langs en langside (til mobil tribune), 3 meter i modsatte samt 6 
og 4 meter i gavlene medfører et footprint på 2340 m2 plus faciliteter til depot og 
ventilation, her regnet som 250 m2. Der regnes ikke med omklædning eller foyer 
og personalefaciliteter.

Fra det eksisterende bassin genavendes kemikaliedoseringsanlæg.

Bygningsprincippet er solidt uden at være prangende – for eksempel 
sandwichelementer i facader, limtræsdragere og kassettetag med pap. Bassin efter 
Myrtha system med pvc-belagt stål i bassinsider og PVC-folie i bunden. 
Promenadedæk er klinkebelagte. Vandbehandling er placeret i teknikkælder under 
promenadedæk og ventilationsanlæg er placeret over terræn i tilbygning.

Det giver følgende økonomi:

Bassinrum med 50 meter bassin 69.000.000
Forskydelig bro   2.000.000
Bassinudstyr      500.000
Demontage eksist. bassin (skøn)      750.000

Entreprenørpris 72.250.000

Uforudsete udgifter 5 %     3.650.00
Samlet etableringsudgift 75.900.000

Omkostninger 10 %   7.600.000

Samlet budgetpris 83.500.000

Der er således meget langt fra ovennævnte udgangspunkt i forhold til 
rådighedsbeløbet på 60.000.000.

Skal der være et 50 meter bassin, så er den eneste besparelsesmulighed at 
reducere i bassinbredden og promenadedækkenes bredde og undlade den 
forskydelige bro.
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3 Modelbeskrivelse 2

Denne model er en tilpasning af et bassin og bassinhus i forhold til det afsatte 
budget på 60 mio. kr.
Et anvendeligt, med reduceret bassin i et reduceret bassinhus, bør stadig have 8 
baner a 2,5 meter svarende til en bassinbredde på 20,5 meter. Herved tilgodeses 
svømmesporten stadig, men her med 8 baner i den foretrukne bredde.
Regnes der med dry-land på 4 meter og 2 meter på langsiderne og 6 meter og 2 
meter i gavlene medfører et footprint på ca. 1682 m2 plus faciliteter til depot og 
ventilation, her regnet som 250 m2. Dette svarer til stort set til FINA-krav for 
bassin og bassinomgivelser og der er en begrænset plads til tilskuere. Størrelsen 
svarer til det nye 50 meter træningsbassin med promenadedæk i Randers Water 
og Wellness. Der regnes ikke med omklædning eller foyer og personalefaciliteter.

Fra det eksisterende bassin genavendes kemikaliedoseringsanlæg.

Bygningsprincippet er som før solidt uden at være prangende – for eksempel 
sandwich-elementer i facader, limtræsdragere og kassettetag med pap. Bassin 
efter Myrtha system med pvc-belagt stål i bassinsider og PVC-folie i bunden. 
Promenadedæk er klinkebelagte. Vandbehandling er placeret i teknikkælder under 
promenadedæk og ventilationsanlæg er placeret over terræn i tilbygning.

Det giver følgende økonomi for det ”optimerede” bassin:

 Bassinrum med 50 meter bassin 50.850.000
 Bassinudstyr      450.000
 Demontage eksist. bassin (skøn)      750.000

 Entreprenørpris 52.100.000

 Uforudsete udgifter 5 %     2.600.00
 Samlet etableringsudgift 54.700.000

 Omkostninger 10 %    5.300.000

 Samlet budgetpris 60.000.000

For det afsatte budgetbeløb er det således muligt at få etableret et godt 50 meter 
bassin i et forholdsvist stort bassinrum, men uden nært tilknyttede 
omklædningsfaciliteter og uden bassinopdeling.

4 Supplerende omklædningsfaciliteter

Foranstående udregninger baserer sig på, at alle servicefaciliteter såsom foyer, 
omklædningsrum og personalefaciliteter er beliggende i klubhuset.

Skulle det ønskes, at der etableres nogle primære omklædningsrum, som kan 
rumme den daglige drift for svømmebassinet i form af skoler og 
svømmeklubstræning, så forventes det at der er behov for ca. 100 m2 vindfang, 
foyer med opholdsfaciliteter og toiletfaciliteter, samt omklædningsfaciliteter på ca. 
240 m2 til omklædning, bruserrum og toiletrum, inklusive fast inventar og skabe.
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Entreprenørprisen for disse faciliteter, som i øvrigt tænkes suppleret af klubhusets 
faciliteter ved stævner og lignende, vurderes til ca. 5,8 mio. kr. og det medfører 
en budgetpris på ca. kr. 6,7 mio. kr. efter tillæg af uforudsete udgifter og 
omkostninger efter ovenstående model.

5 Eksisterende friluftsbad

Den foranstående vurdering beror på en placering af det nye 50 meter bassin på 
samme sted, som det eksisterende 50 meter friluftsbassin er placeret.

Det kunne jo udløse en forventning om, at der kunne udnyttes dele af det 
eksisterende bassin, som grundlag for et nyt bassin, men dette er desværre ikke 
tilfældet.

Selve konstruktionen af bassinet kan ikke anvendes som ”fundament” for et nyt 
bassin og da friluftsbadets andre bassiner forventes forsat i drift, så skal det nye 
50 meter bassin rykkes østpå, da der ellers ikke er tilstrækkelig udenomsplads ved 
dels de udendørs bassiner og til det ønskede promenadedæksareal i det nye 
bassinhus.

Det eneste, som forventes at kunne have en genbrugsværdi, er kemirummene og 
doseringsanlæggene fra friluftsbadet, som godt fremover kan kombinere 
friluftsbad og det nye bassinhus.

6 Bemærkninger omkring prisberegning

Når der beregnes budgetpriser er der mange måder at gribe dette an på.

En metode, som ofte anvendes, er en oplyst pris fra et svømmebadskompleks, 
man mener er sammenligneligt med, hvad der ønskes. Det opleves dog i 
branchen, som om man her fokuserer på entreprenørprisen (se eventuelt i 
foranstående budgetopstilling) i stedet for den endelige pris inklusive uforudsete 
udgifter og det tilhørende omkostninger for sagen, i Viborg Kommune her fastsat 
som henholdsvis 5 % og 10 %. 

Ud over kvalitetsniveau, funktionsdygtighed og holdbarhed, som er 
retningsgivende for prisen, er der således også mulighed for at misforstå den 
faktiske pris for et anlæg med alle udgifter indregnet.

De foranstående priser beror sig på kvadratmeterpriser funderet i et 
gennemregnet bassinprojekt, som nu er under opførelse og hvor prisen således er 
verificeret af de indkomne tilbud. Disse priser er herefter korrigerede i forhold til 
det her forudsatte bassin og bassinbygning og justeret efter nogle af de sidste 
licitationer, som vi har kendskab til.

Endelig er priserne korrigerede for det nuværende marked, hvor der opleves en 
forholdsvis markant stigning på et bassinbyggeri, hvor der ellers har været en 
ganske lang periode med et forholdsvist lavt prisniveau forud.


