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1. Forundersøgelse til planlagt boldbane i Bruunshåb. 

Viborg Kommune planlægger etablering af et idrætsareal beliggende i tilknytning til det eksisterende 

idrætsanlæg ved Vibækvej i Bruunshåb. 

 

Nærværende forundersøgelse omfatter: 

- Beskrivelse af planlagt bane 

- Orienterende jordbundsundersøgelse 

- Screening af planmæssige bindinger af projektarealet 

- Overslag over anlægsudgifter og tidsplan 
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2. Planlagte boldbane 

Den planlagte boldbane etableres i et i et nuværende skovareal beliggende mellem nuværende boldbane 

mod nord og baneareal øst for Vibækvej. Det forventes at der skal tilplantes ny skov andetsteds som 

erstatning. 

 

  

 

Boldbanen forventes etableret som en samlet baneflade med størrelse på 82 x 121 m, i alt 9.922 m2. 

Dette giver plads til placering af en 11 mandsbane i DBU mål med mulighed for at flytte opstregningen på 

arealet for at fordele banesliddet. 

 

Banen etableres med boldhegn bag 11 mandsmål i 4 m højde samt på hele langsiden mod Vibækvej. 

 

Syd for banearealet skal etableres en parkeringsplads udlagt i grus. Størrelse af denne er ikke fastlagt. 

 

På næste side er vist forventet placering af banen på arealet. Røde streger markerer matrikelskel. 

Mørkegrøn markering omkring banen er areal større end 11 mands DBU standardbane på 72 x 111 m. 

 

Det forventes at evt. overskudsmuld/jord der fremkommer ved terrænregulering af banearealet henligges 

permanent eller midlertidig i vold(e) syd for banearealet. 
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2.1 Orienterende jordbundsundersøgelse 

Der er udført en orienterende jordbundsundersøgelse af Orbicon den 10-12-2019 på projektarealet. 

Undersøgelsen er udført ved håndboring med hollænderbor til ca. 1 m under terræn. 

Undersøgelsesarealet henligger som blandskov med overvejende nåletræer. 
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I den vestlige del af projektarealet gennemskæres 

skoven af en skovvej, som skal omlægges i 

forbindelse med projektet, evt. som en skovsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat af undersøgelsen er vedlagt i bilag 1 og placering af boringer fremgår af ovenstående kort (B1-

B5). 

 

 

 

Der udtaget blandingsprøver af alle boringer for muld og råjord til analyse for tekstur og sigteanalyse på 

muldjorden og sigteanalyse af sand i råjorden. Prøver er analyseret af OK Laboratorium i Viborg. 
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2.1.1 Muldjord 

Muldjordens sammensætning kan beskrives som en sur, mager muld med lavt indhold af kalium og 

magnesium men rig på fosfor (evt. hårdt bundet) og mangan.  

 

Parameter 
Målt 

værdi 

 Rt  4,6  

Pt (mg/100g)  12,0 

Kt (mg/100g)  3,2 

Mgt (mg/100g)  1,3 

Cut (mg/1000g)  3,0 

Mnt (mg/1000g)  11,8 

I forbindelse med udtagning af muld til boldbanens vækstlag kan værdier formentlig ændre sig, da rødder 

bliver fjernet.  

 

Muldens tekstur viser et for stort indhold af grovsand, et lille indhold af finsand mens humus, ler og silt 

indhold ligger fint i forhold til ønskede værdier. 

 

Indhold: Vægt % 

Anbefalet 

vægt %  

Humus: 2,9 2-3 % 

Ler: 5,0 4-6 % 

Silt: 4,0 4-6 % 

Finsand: 14,1 32-40 % 

Grovsand: 74,0 48-55 % 

Ialt: 100,0 
 

% 

 

Som udgangspunkt skal den aktuelle muld genanvendes og teksturen vil ikke blive justeret. Egnet muld 

indbygges i en lagtykkelse på ca. 30 cm og den bedste egnede muld med aggregatstruktur søges udvalgt.  

På boldbanen vil der i nedbørsfattige perioder være risiko for udtørring af græsset, hvilket kan afhjælpes, 

hvis der er mulighed for vanding. 

 

2.1.2 Råjord 

Råjorden består af gul forvitret sand med stor andel af grov- og mellemsand samt et fillerindhold på 5,8 %.  

Det vurderes at råjorden er veldrænende. 

Der blev ikke konstateret grundvandsspejl i boringerne. 

 

2.1.3 Sammenfatning for jordbundsforholdene 

De stedlige materialer kan genanvendes.  

Muldjorden skal sorteres så den bedst egnet jord udvælges til vækstlag. Den overskydende muld kan 

henlægges i jordvolde eller bortkøres. 

P.g.a. muldoverskud og fjernelse af rødder fra træer, vil det færdige baneterræns kote være laverer end 

det nuværende terræn. 
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Umiddelbart er jordlagene veldrænende, men det anbefales at lægge drænrør for en evt. fremtidig 

situation. Drænrør kan afproppes uden for baneområdet. 

 

3. Planmæssige bindinger  

 

3.1 Notat vedr. bindinger på matr. nr. 4at og 4av Ll. Asmild, Asmild 

Viborg Kommune ønsker at anlægge en ny naturgræsbane øst for Vibækvej på den del af matr. nr. 4at og 

4av Ll. Asmild, Asmild. I det følgende redegøres for hvilke bindinger der ligger på arealerne, og hvilke 

forholdsregler der skal tages som følge heraf. 

 

3.2 Bindinger generelt 

 

Landzone 

De to matrikler er beliggende i landzone og anlæggelse af kunstgræsbane vil kræve en landzonetilladelse.  

 

Område med drikkevandsinteresse 

Projektområdet er beliggende i området med drikkevandsinteresser.  

 

Vandboring 

På matr.nr. 4au Ll. Asmild, Asmild ligger en vandboring.  

 

Natura 2000 – habitatområde 

Indenfor en afstand af 500m øst for projektområdet ligger Natruar 2000 Habitatområde Lovns Bredning, 

Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. 

 

Natura 2000 området vurderes ikke at blive påvirket, men forholdet skal beskrives. 

Søbeskyttelseslinje 

I den sydlige ende af begge matrikler ligger søbeskyttelseslinje – ca. 25 m ind på arealet. Såfremt der 

anlægges bane i den sydlige del af matriklerne skal der søges dispensation. 

 

Åbeskyttelseslinje 

I den sydlige ende af begge matrikler ligger åbeskyttelseslinje – ca. 25 m ind på arealet. Såfremt der 

anlægges bane i den sydlige del af matriklerne skal der søges dispensation. 

 

Skovbygglinje 

Hele arealet ligger indenfor skovbyggelinjen. Der skal søges om dispensation fra skovbyggelinjen.  

 

Sten- og jorddige 

I matriklernes grænse mod nord ligger et beskyttet sten- og jorddige. 

Såfremt diget ønskes brudt for at få sammenhæng til banerne nord for projektområdet skal der søges 

dispensation til dette. 

 

Fredsskov 

Begge matrikler er udpeget som fredskov. 

Såfremt der fældes fredsskov skal der tilladelse til dette og højst sandsynligt etableres erstatningsskov. 
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Kvælstofreduktionspotentiale 

Områderne ligger inden for kvælstofreduktionspotentiale i hhv. kategori 51-75% reduktionspotentiale og 

75-100% reduktionspotentiale.  

 

 

3.3 Kommuneplan 2017-2029 

 

Kommeplanramme 

En del af matriklerne ligger indenfor kommuneplanramme BRUU.R2.02 til rekreative formål. Der er dermed 

overensstemmelse mellem ønsket og rammen for arealanvendelse. 

 

Værdifulde kulturmiljøer 

Projektområdet ligger indenfor kommuneplanens udpegning som værdifuldt kulturmiljø. Udfra 

udpegningsgrundlaget i kommuneplanen vurderes det, at udpegningen knytter sig til det byggede miljø i 

Bruunshaab. Der er i projektområdet ikke udpeget bygninger eller arealer af kulturhistorisk værdi. 

 

Bevaringsværdige landskaber 

Projektområdet ligger indenfor udpegning til bevaringsværdigt landskab. 

 

Ifølge kommuneplan 2017-2029 gælder følgende retningslinjer for udpegningen: 

Værdifulde landskaber 

2. Kortet viser de værdifulde landskaber. I de værdifulde landskaber skal de landskabelige værdier 

beskyttes. Beskyttelseshensynet skal tillægges særlig stor vægt i kommunens afgørelser og planlægning. 

3. Anlægsarbejder og byggeri må ikke tillades placeret i de værdifulde landskaber, hvis det indebærer en 

forringelse af de landskabelige værdier, der ligger til grund for udpegningen. 

4. Anlægsarbejder eller byggeri, der isoleret set medfører forringelse af de værdier, som ligger til grund for 

udpegningen, kan undtagelsesvis tillades, hvis projektet også indebærer tiltag, der opvejer forringelsen 

såsom forbedrede muligheder for rekreative og landskabelige oplevelser. 

Geologiske bevaringsværdier 

Projektområdet ligger indenfor udpegning til geologiske bevaringsværdier. 

 

Ifølge kommuneplan 2017-2029 gælder følgende retningslinjer for udpegningen: 

Geologiske bevaringsværdier 

8. Overalt i landskabet skal landskabsformer, blottede profiler mv., som særlig tydeligt afspejler 

landskabets opbygning, den geologiske historie eller de geologiske processer, søges bevaret og beskyttet 

gennem kommunens sagsbehandling og planlægning. 

9. Inden for områder af særlig geologisk interesse, jf. kort skal hensyn til geologien tillægges særlig stor 

vægt i kommunens sagsbehandling og planlægning. 

 

4. Overslag over anlægsudgifter og tidsplan 

 

I overslaget indgår udgifter til entrerprenørudgifter for anlæg af en naturgræsbane på 9.922 m2. 

Der er ikke indregnet evt. omkostninger i forbindelse med genplantning af skov eller krav der evt. stilles fra 

myndighedernes side i forbindelse med opnåelse af tilladelse til etableringen af boldbanen. 

Alle beløb er eksl. moms. 
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Delarbejde Anlægsudgift Bemærkning 

Etablering af arbejdsplads 100.000 kr  

Kvalitetssikring 20.000 kr  

Rydning af skovområde 110.000 kr Special ekstern entreprenør 

Afrømning til depot og sortering 

af muld 

150.000 kr  

Råjordsarbejde 50.000 kr  

Dræning (uden afløb) 200.000 kr  

Udlægning af muld 60.000 kr  

Grundgødskning og kalk 60.000 kr  

Jordbehandling 50.000 kr  

Græssåning 50.000 kr  

Boldhegn 130.000 kr  

Parkeringsareal med 

grusbelægning 

100.000 kr  

Omlægning af trampesti 100.000 kr Udgift til denne post er usikker, 

da omfang ikke er fastlagt 

Indkøb af 1 ha jord til ny 

skovrejsning samt tinglysning 

m.v. 

200.000 kr  

Skovrejsning på 1 ha inklusiv 

hegning 

50.000 kr Omhandler indkøb af 

erstatningsjord andetsteds til 

skovrejsning 

Uforudsete 150.000 kr  

I alt 1.580.000 kr  

 

Tidsplan 

Forslag til tidsplan angiver en komprimeret tidsplan med igangsætning af projektet i 2020, men kan 

benyttes til at estimere de enkelte handlingers tidsforbrug, såfremt der er forskydninger i de enkelte fasers 

opstart. 

 

Handling Periode 

Myndighedsbehandling Februar - juni 2020, 5 måneder 

Jordkøb i forbindelse med skovrejsning samt 

tilplantning. 

Hele 2020, 1 år 

Projektering og udbud af boldbane Februar - maj 2020, 4 måneder 

Anlægsperiode Juni-september 2020, 3,5 måneder 

Ibrugtagning af boldbane August 2021, banen bør henligge 1 år inden 

ibrugtagning 

 


