
Sdr. Skole ombygning - budget efter besparelser 9. marts 2018

I alt

Håndværkerudgifter

Entreprisesum ved licitation fratrukket stipulerede ydelser 37.671.857

Terrænbygning til pedel udgår -225.000

Anlæg i skolegård udgår -1.022.000

Udvendig læringstrappe udgår -87.000

Garderobeskabe udgår -434.000

El-entreprise optimeringer lysmaster mm. -377.077

Ændring af Kaliumsilikatplader til gipsvægge -438.000

Lofter i cykelkælder udgår -100.000

Ændring af EDB-installationer -142.800

Asfaltering skolegård ved PLC - afsat 500.000

Asfaltering p-plads Hybenvej 3 - afsat 1.250.000

Redskabsbygning præfab tilkøb i stedet for terrænbygning 100.000

Skolegård renovering 500.000

Vejrlig 275.000

Reduktion af udgifter til vejrlig -100.000

Afsatte håndværkerudgifter  i alt 37.370.980

Uforudsete udgifter - afsat ca. 5,7 % 2.150.000

Håndværker udgifter i alt ekskl. moms 39.520.980 39.520.980

Bygherreleverancer

Afsat 1.600.000

Bygherre, Viborg Kommune i alt 1.600.000 1.600.000

Rådgivning

Total rådgivning - tilbud 2.550.000

Anden rådgivning - geoteknik, landmåler mm - afsat 2 % 100.000

Intern bygherrerådgivning - jf. Indkøbspolitikken 326.000

Rådgivning i alt 2.976.000 2.976.000

Øvrige omkostninger

Forbrug i byggeperiode - skønnet beløb 650.000

Reduktion i afsat beløb til forbrug -450.000

iBinder 100.000

Tryk og kopiering - skønnet beløb 0

Rejsegilde mm. - skønnet beløb 0

Buffer/afrunding 3.020

Øvrige omkostninger i alt 303.020 303.020

Byggeudgifter i alt ekskl. moms 44.400.000

Overslagsbudget efter dispositionsforslag 42.213.000

Budgetoverskridelse -2.187.000

Heraf udgifter til AT-påbud 5.101.000
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