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År Til og med 2020
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Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

414

Udbud / licitation Udførelse Ibrugtagning

                                                                                                                                         Forklaring til oversigterne
Formålet med oversigten:

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 14. juni 2017, sag nr. 4 besluttet, at der til hver af de 3 kvartalsvise budgetopfølgninger skal udarbejdes forventede tidsplaner for anlægsprojekter ud fra visse 

beløbsmæssige afgrænsninger. I nedenstående er medtaget alle projekter,som overholder begge følgende kriterier:

1. Der skal være afsat beløb i 2021-budgettet

2. budget i 2021 og budgetforslag 2022-2025 skal sammenlagt udgøre min. 2 mio. kr.  

Formålet med oversigten er løbende at følge med i, om anlægsbudgettet i 2021 fortsat er retvisende og om rådighedsbeløb på budgetforslag 2022-2025 er placeret rigtigt på de enkelte år.

De anvendte smileys: 

De anførte smileys er derfor valgt ud fra en vurdering af, om projekterne følger den tidsplan, der var gældende på budgetlægningstidspunktet og som budgettet derfor af afsat ud fra. Vurderingen af farverne på de 

anvendte smileys er primært sket ud fra, hvor stor en procentandel af 2021-budgettet, der skønnes overført til 2022. 

Visning af tidsforløb:

Tidsforløbet er markeret i 5 faser med hver sin kvartalsvise farvemarkering.

Hvilke faser, der er markeret med hvilke farver kan ses øverst på hver side.

Budgetforslag 2022-2025:

De anførte beløb er inkl. de tekniske korrektioner, der behandles af fagudvalgene på juni-møderne.

Projekteing

Ældre og Aktivitetsudvalget

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Omdannelse af levebo-miljø på plejecenter Kildehaven

Afsat budget 

4.350 250 0 0 0

4.350

4.350 250 0 0 0

4.350

Seneste politiske behandlinger: Byrådet den 24. februar 2021

Forventet forbrug 4.100 250

Tidsplan og økonomi: 

Byrådet godkendte den 24. februar en forhøjelse af anlægsbevillingen til projektet på 1 mio. kr. Projektet følger 

tidsplanen og forventes afsluttet ved årsskiftet 2021/22.   

Status og aktiviteter mv.:

Byggeriet er igangsat i april 2021. Der opføres to tilbygninger, som rummer køkken 

og opholdsrum. 
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År Til og med 2020
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10.312

År Til og med 2020
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Forventet overførsel fra året før 0%

Budget efter overførsel

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Renovering af Sjørup Ældrecenter

Afsat budget 

3.660 0 0 0 0

3.660

3.660 0 0 0 0

3.660

Seneste politiske behandlinger:

Forventet forbrug 3.660

Tidsplan og økonomi: 

Projektet har fulgt tidsplanen og renoveringen forventes gennemført indenfor den afsatte anlægsramme. 

Status og aktiviteter mv.:

Den færdigrenoverede bygning er overdraget. Det afsluttende terrænarbejde og 

beplantning foregår i løbet af efteråret 2021.

2021 2022 2023 2024 2025
Sum

2021-2025

Projekt / kvartal                                                      (alle beløb i 1.000 kr.)

Brandsikring af plejecentre

Afsat budget 

4.020 0 0 0 0

4.000 8.020

4.020 0 4.000 0 0

8.020

Seneste politiske behandlinger: Byrådet godkendte den 7. oktober 2020 en anlægsbevilling til 

Forventet forbrug 4.020 0 4.000

Tidsplan og økonomi: 

På baggrund af henvendelse fra ministeriet er brandsikkerheden blevet gennemgået på kommunens pleje- og 

omsorgscentre. Der er behov for forbedringer af brandsikkerheden på tre centre. Byrådet har afsat midler til 

forbedringstiltagene. 

Status og aktiviteter mv.:

Forbedringerne gennemføres primo 2021. Forbedringerne omfatter bl.a. 

branddøre, brandadskillelser og nødbelysning. Det afsatte rådighedsbeløb i 2023 

afventer stillingtagen til en eventuel udvidelse af Neurorehabilitering på 

Toftegården i Møldrup.


