Statusnotat om Ny Viborg Svgmmearena.

Efter et godt og konstruktivt samarbejde mellem Viborg Idraetshgjskole, Viborg Svgmmeklub og Viborg
Kommune er man i enighed naet frem til det overordnede koncept for byggeriet og der er siden nytar
arbejdet med at feerdigg@gre udbudsdokumenter. 80 % er feerdiggjort, hvilket giver fglgende opdaterede
tidsplan:

e EU annoncering — EU udbud af totalradgivning  01. marts 2021

e  Frist for ansggning (totalradgivning) 29. marts 2021

e Valg af PQ (totalradgivning) 09. april 2021

o Tildeling af ordre (totalradgivning) 03. maj 2021

e (Standstill periode) 03-17.maj 2021

e Projektering (og myndighedsbehandling) 17. maj 2021

e Udbud af fagentrepriser 01. september 2021
e Tildeling af ordre (fagentrepriser) 01. oktober 2021

e Igangsaetning af byggeriet ca. 1. november 2021

Ovenstdende kraever naturligvis at en godkendelse af licitationsresultat kan godkendes af @EU og BR

| forhold til svemmeklubbens medfinansiering af projektet har klubben givet fglgende status:

e 500.000 er indsamlet indtil dags dato

e Indsatsen indtil videre er prioriteret mod medlemmer og private stgtter. Der arbejdes konkret pa
en sponsorvaeg til nuveerende og tidligere medlemmer i klublokalet. Det er klubbens forventning, at
sponsorvaeg kan bidrage med 500.000 kr. i 2021. Initiativet i luften 1. marts.

e Der er udvalgt en raekke fonde, hvor man er klar til at sgge stgtte til delelementer af projektet. Det
er inventar, udstyr om banetove, startskamler, el-tidsanlaeg m.m.

e Der er udvalgt nogle fonde, hvor der kan sgges stgrre belgb til projektet som helhed. Der legges
vaegt pa en foreningshal, der kan anvendes af mange forskellige brugere fra morgen til aften.

e Klubben har forberedt et sponsorat malrettet mod erhvervsvirksomheder med eksponering i
hallen. Klubben afventer den endelige projektbeskrivelse, inden der tages kontakt til virksomheder.

Det vurderes, at Sygmmeklubben arbejder serigst og malrettet med finansieringen, omend Covid-19
besveerligggr arbejdet.



