
 Idéoplæg 
Projektnavn:   
Etablering af plads til håndtering af farligt affalds kasser  

Udvalg:   
Klima- og Miljøudvalget 
Projektejer:   
Gert Schandorff  
Fysisk placering:   
Kirkebækvej 136, 8800 Viborg 
Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer 
Etablering af plads til modtagelse og håndtering af kasser med farligt affald fra 
husstandsindsamlingen 
Baggrund og formål:  
Lovpligtig indsamling af ”10 fraktioner” i den kommunale husstandsindsamling. 
Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)   
Der skal etableres husstandsindsamling af farligt affaldsfraktioner ved alle husstande i 
kommunen. Dette forventes udført ved brug af ”farligt affaldskasser”, som indsamles sammen 
med den øvrige kommunale affaldsindsamling. Der skal etableres hensigtsmæssig fysisk 
plads/anlæg til den efterfølgende modtagelse, håndtering og sortering af det farlige affald, samt 
rengøring af kasser, der tilgodeser sikkerheds- og driftsaspekter. 
 
Projektet er endnu ikke skarpt defineret, da der stadig afventes meldinger fra Miljøstyrelsen. 
Investeringsbehovet på 4.955.000 kr er fagligt estimeret, og kan først konkretiseres når en 
endelig systemløsning er besluttet (forventeligt ultimo 2021).  
Det forventes, at investeringen skal dække etablering og/eller indretning af fysiske rammer til 
sortering, lagring, vask og klargøring af kasser til farligt affald.  
 
Alternative løsninger:  
Der undersøges alternative muligheder herunder to konkrete scenarier: 

 Etablering af egne kommunale faciliteter til håndtering af farligt affaldskasser 
 Udlicitering af opgaven. Dette vil dog medføre et fortsat behov for omlastning af 

kasserne.    
Planforhold:   
Der tages hensyn til lokale planforhold.  
For-analyser:  
Der gennemføres en analyse af løsningsmuligheder.  
Rådighedsbeløb (1.000 kr.): 2022 2023 2024 2025     

 1.240 3.715       

         

Beløbsgrundlag:   
Afledt drift (1.000 kr.) 2022 2023 2024 2025     

         

Forklaring, afledt drift:   



Totaløkonomi:  
Risici:  
Tidsplan:  Kvt.  År      

- Forundersøgelse 1. kvartal 2022      

- Projektering 2. kvartal 2022      

- Udbud 3. kvartal 
4. kvartal 

2022 
2022 

     

- Udførelse 1. kvartal 
2. kvartal 

2023 
2023 

     

- Ibrugtagning 3. kvartal  2023      

 
Bidrag til sammenhængsmodellen: 
Projektet bidrager til temaet om Bæredygtighed, herunder følgende målsætning:  
”Genbruge minimum 55% af husholdningsaffaldet”  
”Vi vil etablere økonomisk, fagligt og miljømæssigt bæredygtige institutioner”.  
 
Afdeling Revas 


