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Multirum

PLAN 1. SAL - TEKNIKRUM

Bruttoetageareal 38,9 m²

Teknikrum
32,6 m²
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SNIT A-A

SNIT B-B

SNIT C-C

SNIT D-D

Klasseværelse Forrum Fællesareal/SFO

Fællesareal/SFO Materialerum GrupperumKøkken

Garderobe Massagerum Depotrum Multirum

Overdækket terrasse

Fællesareal/Klub GarderobeKøkken Lydsluse Garderobe Materialerum GrupperumKlasseværelse Klasseværelse
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FACADE MOD VEST

FACADE MOD SYD

FACADE MOD NORD

FACADE MOD ØST
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Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Projektforslag, konstruktioner, materialer samt økonomisk overslag 20 dage on 25-06-14 ti 12-08-14

2 Politisk behandling projektforslag i BUU 0 dage ti 12-08-14 ti 12-08-14

3 Forprojekt (myndighedsprojekt) 15 dage ti 12-08-14 ma 01-09-14

4 Byggesagsbehandling 15 dage ti 02-09-14 ma 22-09-14

5 Hovedprojekt (offentlig fagentreprise) 30 dage ti 02-09-14 ma 13-10-14

6 Godkendelse af hovedprojekt (bygherre) samt internt KS 5 dage ti 14-10-14 ma 20-10-14

7 Udsendelse af udbudsmateriale 0 dage ma 20-10-14 ma 20-10-14

8

9 Udregningsperiode (3 uger, 15 kal. dage) 15 dage ti 21-10-14 ma 10-11-14

10 Licitation 0 dage ma 10-11-14 ma 10-11-14

11

12 Godkendelse af licitationsresultat og politisk indstilling 5 dage ti 11-11-14 ma 17-11-14

13 Behandling i Byrådet 0 dage on 19-11-14 on 19-11-14

14 Kontrahering og projektgennemgangsmøder med entreprenører 10 dage on 19-11-14 ti 02-12-14

15 Forberedelsesperiode 10 dage on 03-12-14 ti 16-12-14

16 Byggeperiode 310 dage on 17-12-14 fr 01-04-16

17 Mangel gennemgang 3 dage ma 04-04-16 on 06-04-16

18 Mangeludbedring  13 dage to 07-04-16 ma 25-04-16

19 Aflevering 0 dage ma 25-04-16 ma 25-04-16

20 Indflytning 5 dage ti 26-04-16 ma 02-05-16

21

22 Ibrugtagning 0 dage ma 02-05-16 ma 02-05-16

12-08

20-10

10-11

19-11

25-04

02-05

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

juli 2014 august 2014 september 2014 oktober 2014 november 2014 december 2014 januar 2015 februar 2015 marts 2015 april 2015 maj 2015 juni 2015 juli 2015 august 2015 september 2015 oktober 2015 november 2015 december 2015 januar 2016 februar 2016 marts 2016 april 2016 maj 2

Opgave Opdeling Fremdrift Milepæl Oversigt Projektoversigt Eksterne opgaver Ekstern milepæl Deadline

Projekt- og Projekteringstidsplan

Vestervang Skole

Viborg

QUATTRO ARKITEKTER A/S

Side 1




