
2018 2018feb mar apr maj jun jul aug sep okt

12-3-2018 - 16-4-2018EU Prækvalifikations periode

5-4-2018Sidste frist for spørgsmål til prækval materiale

10-4-2018Frist for svar på spørgsmål

16-4-2018Ansøgningsfrist om prækvalifikation

17-4-2018 - 7-5-2018Evaluering og svar til rådgivere

8-5-2018 - 11-6-2018EU udbudsperiode

29-5-2018Sidste frist for spørgsmål til udbudsmateriale

4-6-2018Frist for svar på spørgsmål

11-6-2018Tilbudsfrist

12-6-2018 - 26-6-2018Evaluering af tilbud

11-6-2018 - 24-6-2018Indhentning af dokumentation - ESPD oplysninger

27-6-2018 - 5-9-2018Indstilling og politisk behandling

6-9-2018Underretning

7-9-2018 - 16-9-2018Standstill-periode

17-9-2018 - 21-9-2018Kontraktindgåelse og påbegyndelse af rådgivning
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