
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato Foregående
opgaver

1 Hele projektet 740 dage fr 06-08-21 to 06-06-24

2

3 Ny Viborg Museum 1346 dage? ti 05-03-19 ti 30-04-24

4 Opgavegrundlag 83 dage? ma 06-01-20 on 29-04-20

9 Byggeprogram 275 dage ti 05-03-19 ti 24-03-20

16

17 Dispositionsforslag 502 dage ma 20-04-20 ti 22-03-22

18 Projektering 41 dage ma 20-04-20 ma 15-06-20

19 Bygherremøde 0 dage ti 28-04-20 ti 28-04-20

20 Brandrådgivermøde 0 dage on 29-04-20 on 29-04-20

21 Indledende myndighedsdialog 3 dage to 30-04-20 ma 04-05-20

22 Budget- og tidsplantilretning 3 dage on 13-05-20 fr 15-05-20

23 KS intern(tværfaglig granskning og 
tilretning)

3 dage ti 16-06-20 to 18-06-20 18

24 Bygherre KS 4 dage fr 19-06-20 on 24-06-20 23

25 Indarbejdelse af bemærkninger 48 dage ma 03-01-22 on 09-03-22

26 Indstilling/kundeaccept/ budgetansøgning 
VK

9 dage to 10-03-22 ti 22-03-22 25

27 Endelig Bygherregodkendelse 0 dage ti 22-03-22 ti 22-03-22

28

29 Forprojekt/Myndighedsprojekt 90 dage? ti 22-03-22 ma 25-07-22

30 Projektering 45 dage ti 22-03-22 ma 23-05-22 27

31 Myndighedsdialog 0 dage ti 05-04-22 ti 05-04-22

32 KS intern(tværfaglig granskning og tilretning)5 dage ti 24-05-22 ma 30-05-22 30

33 Indsendelse af myndighedsprojekt 0 dage ma 30-05-22 ma 30-05-22 32

34 Myndighedsbehandling Viborg Kommune 40 dage ti 31-05-22 ma 25-07-22 33

35 Forventet byggetilladelse 0 dage ma 25-07-22 ma 25-07-22 34

36

37 Hovedprojekt 100 dage ti 31-05-22 ma 17-10-22

38 Projektering 65 dage ti 31-05-22 ma 29-08-22 32

39 Bygherremøde 0 dage ti 07-06-22 ti 07-06-22

40 Brandrådgivermøde 0 dage ma 06-06-22 ma 06-06-22

41 KS intern(tværfaglig granskning og tilretning)10 dage ti 30-08-22 ma 12-09-22 38

42 KS bygherren 20 dage ti 13-09-22 ma 10-10-22 41

43 Indarbejdelse af bemærkninger 5 dage ti 11-10-22 ma 17-10-22 42

44 Endelig accept af hovedprojekt 0 dage ma 17-10-22 ma 17-10-22 43

45

46 Udbud 46 dage ti 18-10-22 ti 20-12-22 44

47 Bekendgørelse - annoncering 10 dage ti 18-10-22 ma 31-10-22 43

48 Udbudsperiode 25 dage ti 18-10-22 ma 21-11-22

49 Aflevering af tilbud 0 dage ma 21-11-22 ma 21-11-22 48

50 Forhandling/stand still 20 dage ti 22-11-22 ma 19-12-22 49

51 Indstilling 1 dag ti 20-12-22 ti 20-12-22 50

52 Kontraktindgåelse 0 dage ti 20-12-22 ti 20-12-22 51

53

54 Byggeri 355 dage on 21-12-22 ti 30-04-24 52

55 Mobilisering 20 dage on 21-12-22 ti 17-01-23 52

56 Byggeperiode 220 dage on 18-01-23 ti 21-11-23 55

57 Føraflevering 5 dage ma 16-10-23 fr 20-10-23

58 Mangelgennemgang 5 dage on 22-11-23 ti 28-11-23 56

59 udbedring af mangler 20 dage on 29-11-23 ti 26-12-23 58

60 Aflevering 0 dage ti 26-12-23 ti 26-12-23 59

61 Ibrugtagningstilladelse 90 dage on 27-12-23 ti 30-04-24 60

62

63 NVM Udstilling 250 dage? on 27-12-23 ti 10-12-24 60

64 Opbygning af udstilling 250 dage on 27-12-23 ti 10-12-24 60

65

66

67
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