
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Hovedtidsplan for etbaleringen af Sparkær trinbræt på jernbanestrækningen 
Langå - Struer

481 dage 23-02-21 08:00 30-12-22 17:00

2 Rådgiverudbud, CSM-proces, Udførelsesperiode, signalprogram, 
idriftssættelse af Sparkær trinbræt

481 dage 23-02-21 08:00 30-12-22 17:00

3 Hovedtidsplan for rådgiverudbud inkl. CSM proces (Jernbane) 385 dage 23-02-21 08:00 18-08-22 17:00

4 Udarbejdelse af rådgiverudbud inkl. Programfaserapport til 
projekterende rådgiver

116 dage 23-02-21 08:00 06-08-21 17:00

5 Udarbejdelse af programfaserapport (Atkins) 27 dage 23-02-21 08:00 31-03-21 17:00

6 Afklaring af sporspærringsforhold/hastighedsnedsættelser Jernbane 
(Bdk foranlediger)

10 dage 01-03-21 08:00 12-03-21 17:00

7 Opmåling af projektområde Sparkær trinbræt inkl. jernbane 10 dage 01-03-21 08:00 12-03-21 17:00

8 Udførelse af geotekniske undersøgelser 10 dage 01-03-21 08:00 12-03-21 17:00

9 Påskeferie 3 dage 01-04-21 08:00 05-04-21 17:00

10 Fagligledelse/kommenteringsperiode Bdk. 10 dage 06-04-21 08:00 19-04-21 17:00

11 Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune 10 dage 06-04-21 08:00 19-04-21 17:00

12 Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af 
rådgiverudbudsmateriale

10 dage 20-04-21 08:00 04-05-21 17:00

13 Indbygning af kommentarer fra trafikstyrelsen i forhold til 
dispensationsansøgningen på de 90 meter perron/TSI CCS

5 dage 31-05-21 08:00 04-06-21 17:00

14 Klargøring af udbudsmateriale til udbud 5 dage 07-06-21 08:00 11-06-21 17:00

15 Gennemgang af endeligt materiale i Viborg Kommune + udsendelse af
udbud

5 dage 14-06-21 08:00 18-06-21 17:00

16 Rådgiverudbud udsendes 0 dage 18-06-21 17:00 18-06-21 17:00

17 Udbudsperiode 15 dage 21-06-21 08:00 09-07-21 17:00

18 Sommerferie 20 dage 12-07-21 08:00 06-08-21 17:00

19 Indgåelse af rådgiverkontrakt (Fase 1) 269 dage 09-08-21 08:00 18-08-22 17:00

20 Projekteringsperiode 58 dage 09-08-21 08:00 27-10-21 17:00

21 Fagligledelse/kommenteringsperiode Bdk. 10 dage 23-09-21 08:00 06-10-21 17:00

22 Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune 10 dage 23-09-21 08:00 06-10-21 17:00

23 Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af 
udbudsmateriale til entreprenør samt til Assesor

10 dage 07-10-21 08:00 20-10-21 17:00

24 Assering af systemdefinition, farelog, sikkerhedsplan & 
sikkerhedsdokumentation (3 iterationer) for SVR projektering

75 dage 21-10-21 08:00 02-02-22 17:00

25 NoBo, ISV projektering 15 dage 13-01-22 08:00 02-02-22 17:00

26 Behandling af SVR & ISV i trafikstyrelsen 15 dage 10-02-22 08:00 02-03-22 17:00

27 Ansøgning om gravetilladelse i Banedanmark inkl. godkendelse af 
denne

5 dage 03-02-22 08:00 09-02-22 17:00

28 Assesering/ Nobo godkendelse i marken i forbindelse med udførelsen 
af projektet

256 dage 26-08-21 08:00 18-08-22 17:00

29 Udbud udsendes til entreprenører 0 dage 20-10-21 17:00 20-10-21 17:00

30 Udbudsperiode entreprenør 30 dage 21-10-21 08:00 01-12-21 17:00

31 Indgåelse af entreprenørkontrakt 0 dage 01-12-21 17:00 01-12-21 17:00

32 Udførelsesperiode i marken (Fase 2) 178 dage 02-12-21 08:00 08-08-22 17:00

33 Stand still periode 18 dage 02-12-21 08:00 27-12-21 17:00

34 Sporspærring til forberedende arbejder (6 timer) 5 dage 21-03-22 08:00 25-03-22 17:00

35 Frigravning og omlægning af strækningskabel & rydningsarbejder 5 dage 21-03-22 08:00 25-03-22 17:00

36 Forberedende arbejder til afvanding & øvrige arbejder 5 dage 21-03-22 08:00 25-03-22 17:00

37 Hovedsporspærring til perronarbejder tættere end 2,00 meter fra 
nærmeste skinne (Total sporspærring)

16 dage 28-03-22 00:00 19-04-22 04:00

38 Sporjustering  efter arbejder nær sporet inkl. ballastsupplering 1 dag 28-03-22 00:00 28-03-22 08:00

39 Etablering af afvanding & og omlægning af kabler 67 tim. 28-03-22 00:00 30-03-22 19:00

40 Klargøring til sætning af forkanter af perron 81 tim. 30-03-22 19:00 03-04-22 04:00

41 Fundamenter til ny perron sættes 124 tim. 03-04-22 04:00 08-04-22 08:00

42 Opsætning af bagplade 96 tim. 07-04-22 04:00 11-04-22 04:00

43 Opfyldning af perron i med ballast, etablering af føringsrør til aptering 48 tim. 11-04-22 04:00 13-04-22 04:00

44 Etablering af overplade på perron herunder opbygning af perron, 
perronbelægning, opsætning af aptering inkl. Rejsekort, BPU, og 
diverse pictogrammer, og tavler iht. Sikkerhedsreglement

138 tim. 12-04-22 04:00 17-04-22 22:00

45 Sporjustering efter arbejder nær sporet inkl. ballastsupplering 9 tim. 17-04-22 22:00 18-04-22 07:00

46 Opsætning af hegn mod spor i drift, 2,00 meter fra nærmeste skinne&
inkl opsætning af tavler og mærker iht. Banedanmarks 
sikkerhedsreglement

30 tim. 17-04-22 22:00 19-04-22 04:00

47 Overdragelse af spor til drift (Sporteknik, Sikringsteknik, 
Afvandingsteknik, Stærkstrøm& Konstruktioner

9 tim. 18-04-22 19:00 19-04-22 04:00

48 Ophævelse af sporspærring til drift 0 tim. 19-04-22 04:00 19-04-22 04:00

49 Arbejder udenfor 2,00 meter fra nærmeste skinne uden sporspærring 
til entreprisegrænse, Sparkær Mosevej

20 dage 19-04-22 08:00 16-05-22 17:00

50 Linjedræn inkl. sandfangsbrønde i forbindelse med belægning 20 dage 19-04-22 08:00 16-05-22 17:00

51 Færdiggørelse af arbejder på perron bag afskærmning til afgrænsning 
af forpladsprojekt, herunder opbygning af perron, perronbelægning, 
opsætning af aptering inkl.  Rejsekort, BPU og diverse pictogrammer

20 dage 19-04-22 08:00 16-05-22 17:00

52 Opsætning af eltavler 20 dage 19-04-22 08:00 16-05-22 17:00

53 Trækning af kabler til elektrisk aptering (belysning på perron, 
belysning på ramper og bro, teknikhytte, Rejsekort, RVM, Nautila, 
mv.).

20 dage 19-04-22 08:00 16-05-22 17:00

54 Montering af aptering inkl. skabe mv. 20 dage 19-04-22 08:00 16-05-22 17:00

55 Etablering af belysning på perron & i øvrige områder 20 dage 19-04-22 08:00 16-05-22 17:00

56 Nedtagning af afskærmning mod spor I drift 1 dag 16-05-22 08:00 16-05-22 17:00

57 Vedligeholdelsesjustering af jernbanespor 1 dag 08-08-22 08:00 08-08-22 17:00

58 Vedligeholdelsesjustering effter 3 mdr. 1 dag 08-08-22 08:00 08-08-22 17:00

59 CSM proces 81 dage 23-02-21 08:00 18-06-21 17:00

60 Udarbejdelse af foreløbig systemdefinition + dispensation vedr. 90 
meter perron

27 dage 23-02-21 08:00 31-03-21 17:00

61 Påskeferie 3 dage 01-04-21 08:00 05-04-21 17:00

62 Fagligledelse/kommenteringsperiode Bdk. 10 dage 06-04-21 08:00 19-04-21 17:00

63 Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune 10 dage 06-04-21 08:00 19-04-21 17:00

64 Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af foreløbig 
systemdefinition

3 dage 20-04-21 08:00 22-04-21 17:00

65 Bdk. fremsender dispensationsansøgning til trafikstyrelsen 1 dag 27-04-21 08:00 27-04-21 17:00

66 Materiale retur fra trafikstyrelsen 20 dage 28-04-21 08:00 28-05-21 17:00

67 Indbygning af kommentarer fra traikstyrelsen 5 dage 31-05-21 08:00 04-06-21 17:00

68 Forventet endelig afklaring af TSI-forhold overfor trafikstyrelsen inkl. 
dispensation vedr. 90 meter perron

0 tim. 04-06-21 17:00 04-06-21 17:00

69 Assesor & NoBo udbud Inkl. godkendelse i trafikstyrelsen 10 dage 07-06-21 08:00 18-06-21 17:00

70 Assesor & NoBo udbud (Tekniske input til udbud) 10 dage 07-06-21 08:00 18-06-21 17:00

71 Signalprogrammet (Ikke en del af rådgiverudbud) 120 dage 09-08-21 08:00 21-01-22 17:00

72 Opstart af dialog med signalprogrammet' 1 dag 23-09-21 08:00 23-09-21 17:00

73 Etimeret tid for afklaring af forhold overfor signalprogrammet 86 dage 24-09-21 08:00 21-01-22 17:00

74 Etimeret tid, tilpasning af signalprojektet/overkørselsforhold i forhold til 
Sparkær trinbræt

0 dage 09-08-21 08:00 09-08-21 08:00

75 Idriftssættelse af ny station Sparkær trinbræt 110 dage 01-08-22 08:00 30-12-22 17:00

76 ved køreplansskifte medio- ultimo 2022 110 dage 01-08-22 08:00 30-12-22 17:00

23-02-2021 30-12-2022
Hovedtidsplan for etbaleringen af Sparkær trinbræt på jernbanestrækningen Langå - Struer

23-02-2021 30-12-2022
Rådgiverudbud, CSM-proces, Udførelsesperiode, signalprogram, idriftssættelse af Sparkær trinbræt

23-02-2021 18-08-2022
Hovedtidsplan for rådgiverudbud inkl. CSM proces (Jernbane)

23-02-2021 06-08-2021
Udarbejdelse af rådgiverudbud inkl. Programfaserapport til projekterende rådgiver

23-02-2021 31-03-2021
Udarbejdelse af programfaserapport (Atkins)

01-03-2021 12-03-2021
Afklaring af sporspærringsforhold/hastighedsnedsættelser Jernbane (Bdk foranlediger)

01-03-2021 12-03-2021
Opmåling af projektområde Sparkær trinbræt inkl. jernbane

01-03-2021 12-03-2021
Udførelse af geotekniske undersøgelser

01-04-2021 05-04-2021
Påskeferie

06-04-2021 19-04-2021
Fagligledelse/kommenteringsperiode Bdk.

06-04-2021 19-04-2021
Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune

20-04-2021 04-05-2021
Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af rådgiverudbudsmateriale

31-05-2021 04-06-2021
Indbygning af kommentarer fra trafikstyrelsen i forhold til dispensationsansøgningen på de 90 meter perron/TSI CCS

07-06-2021 11-06-2021
Klargøring af udbudsmateriale til udbud

14-06-2021 18-06-2021
Gennemgang af endeligt materiale i Viborg Kommune + udsendelse af udbud

18-06-202118-06-2021 18-06-2021
Rådgiverudbud udsendes

21-06-2021 09-07-2021
Udbudsperiode

12-07-2021 06-08-2021
Sommerferie

09-08-2021 18-08-2022
Indgåelse af rådgiverkontrakt (Fase 1)

09-08-2021 27-10-2021
Projekteringsperiode

23-09-2021 06-10-2021
Fagligledelse/kommenteringsperiode Bdk.

23-09-2021 06-10-2021
Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune

07-10-2021 20-10-2021
Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af udbudsmateriale til entreprenør samt til Assesor

20-10-202120-10-2021 20-10-2021
Udbud udsendes til entreprenører

21-10-2021 01-12-2021
Udbudsperiode entreprenør

01-12-202101-12-2021 01-12-2021
Indgåelse af entreprenørkontrakt

02-12-2021 08-08-2022
Udførelsesperiode i marken (Fase 2)

02-12-2021 27-12-2021
Stand still periode

21-03-2022 25-03-2022
Sporspærring til forberedende arbejder (6 timer)

21-03-2022 25-03-2022
Frigravning og omlægning af strækningskabel & rydningsarbejder

21-03-2022 25-03-2022
Forberedende arbejder til afvanding & øvrige arbejder

28-03-2022 19-04-2022
Hovedsporspærring til perronarbejder tættere end 2,00 meter fra nærmeste skinne (Total sporspærring)

28-03-2022 28-03-2022
Sporjustering  efter arbejder nær sporet inkl. ballastsupplering

28-03-2022 30-03-2022
Etablering af afvanding & og omlægning af kabler 

30-03-2022 03-04-2022
Klargøring til sætning af forkanter af perron

03-04-2022 08-04-2022
Fundamenter til ny perron sættes

07-04-2022 11-04-2022
Opsætning af bagplade

11-04-2022 13-04-2022
Opfyldning af perron i med ballast, etablering af føringsrør til aptering

12-04-2022 17-04-2022
Etablering af overplade på perron herunder opbygning af perron, perronbelægning, opsætning af aptering inkl. Rejsekort, BPU, og diverse pictogrammer, og tavler iht. Sikkerhedsreglement

17-04-2022 18-04-2022
Sporjustering efter arbejder nær sporet inkl. ballastsupplering

17-04-2022 19-04-2022
Opsætning af hegn mod spor i drift, 2,00 meter fra nærmeste skinne& inkl opsætning af tavler og mærker iht. Banedanmarks sikkerhedsreglement

18-04-2022 19-04-2022
Overdragelse af spor til drift (Sporteknik, Sikringsteknik, Afvandingsteknik, Stærkstrøm& Konstruktioner

19-04-202219-04-2022 19-04-2022
Ophævelse af sporspærring til drift

19-04-2022 16-05-2022
Arbejder udenfor 2,00 meter fra nærmeste skinne uden sporspærring til entreprisegrænse, Sparkær Mosevej

19-04-2022 16-05-2022
Linjedræn inkl. sandfangsbrønde i forbindelse med belægning

19-04-2022 16-05-2022
Færdiggørelse af arbejder på perron bag afskærmning til afgrænsning af forpladsprojekt, herunder opbygning af perron, perronbelægning, opsætning af aptering inkl.  Rejsekort, BPU og diverse pictogrammer

19-04-2022 16-05-2022
Opsætning af eltavler

19-04-2022 16-05-2022
Trækning af kabler til elektrisk aptering (belysning på perron, belysning på ramper og bro, teknikhytte, Rejsekort, RVM, Nautila, mv.).

19-04-2022 16-05-2022
Montering af aptering inkl. skabe mv.

19-04-2022 16-05-2022
Etablering af belysning på perron & i øvrige områder

16-05-2022 16-05-2022
Nedtagning af afskærmning mod spor I drift

08-08-2022 08-08-2022
Vedligeholdelsesjustering af jernbanespor

08-08-2022 08-08-2022
Vedligeholdelsesjustering effter 3 mdr.

23-02-2021 18-06-2021
CSM proces

23-02-2021 31-03-2021
Udarbejdelse af foreløbig systemdefinition + dispensation vedr. 90 meter perron

01-04-2021 05-04-2021
Påskeferie

06-04-2021 19-04-2021
Fagligledelse/kommenteringsperiode Bdk.

06-04-2021 19-04-2021
Kommenteringsperiode af materiale Viborg Kommune

20-04-2021 22-04-2021
Oprettelse af kommentarer fra Bdk. Viborg Kommune af foreløbig systemdefinition

27-04-2021 27-04-2021
Bdk. fremsender dispensationsansøgning til trafikstyrelsen

28-04-2021 28-05-2021
Materiale retur fra trafikstyrelsen

31-05-2021 04-06-2021
Indbygning af kommentarer fra traikstyrelsen

04-06-202104-06-2021 04-06-2021
Forventet endelig afklaring af TSI-forhold overfor trafikstyrelsen inkl. dispensation vedr. 90 meter perron

07-06-2021 18-06-2021
Assesor & NoBo udbud Inkl. godkendelse i trafikstyrelsen

07-06-2021 18-06-2021
Assesor & NoBo udbud (Tekniske input til udbud)

09-08-2021 21-01-2022
Signalprogrammet (Ikke en del af rådgiverudbud)

23-09-2021 23-09-2021
Opstart af dialog med signalprogrammet'

24-09-2021 21-01-2022
Etimeret tid for afklaring af forhold overfor signalprogrammet

09-08-202109-08-2021 09-08-2021
Etimeret tid, tilpasning af signalprojektet/overkørselsforhold i forhold til Sparkær trinbræt

01-08-2022 30-12-2022
Idriftssættelse af ny station Sparkær trinbræt

01-08-2022 30-12-2022
ved køreplansskifte medio- ultimo 2022
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