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NOTAT:  
Statusnotat om projekter til Pulje til initiativer, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet 

 
KMU har reserveret en pulje på 500.000 kr. om året over fire år (2020-2023) til Pulje til initia-
tiver, der sikrer bier, bestøvning og biodiversitet. KMU skal godkende projekterne (og eventuelle afvigelser).   

Der planlægges her for projekter, hvor en del er udført i 2020. De projekter som ikke har været mulige at 
igangsætte og afslutte projektet i 2020 er ført videre til 2021. Endvidere en oversigt over nye projekter for 
2021. 

Derudover en bruttoliste over alle forslag til projekter, som kan gennemføres på et senere tidspunkt , eller 
som er nedprioriterede.  
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 Projekter afsluttet i 2020 
Spangsbjerg stien 
 
 Projektbeskrivelse: Borgerforeningen ved 
Spangsbjerg stien ønsker at så et areal til med blomsterfrø. 
Arealet er kommunalt ejet og borgerforeningen har gennem 
årene vedligeholdt en del af det kommunale areal, sammen 
med deres friareal. De ønsker selv at forestå såning af en 
bræmme med en bredde på 4-5 meter langs med stien.  
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes 
midler til indkøb af frø, samt til leje af maskiner til klargøring af 
udsåning. I alt 20.000 kr. 
 Status og tidsplan:  afsluttet i 2020. 

Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

20.000 11.200- - 8.800- 
 
Udarbejde Fokusplan for gul stenbræk og blank sejlmos nær Hvidding høje  

       
 Projektbeskrivelse: To arealer nær Hvidding høje er 

udpeget som Habitatnaturtype rigkær. Rigkærene indeholder bl.a. de 
sjældne arter: gul stenbræk og blank sejlmos. En borger har hen-
vendt sig med bekymring om at arealerne er ved at gro til. Der tæn-
kes opstart i 2020 med udarbejdelse af en Fokusplan for de nævnte 
arter. Herved sikres at der tages de rigtige hensyn til de sjældne ar-
ter, når den efterfølgende pleje skal iværksættes (rydning og afgræs-
ning). 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes til-
skud til udarbejdelse af Fokusplan I alt i 2020, 35.000 kr. og i 2021, 
50.000 kr.  

 Status og tidsplan: Fokusplan forventes udarbejdet 
af konsulent fra SEGES, landbrugets rådgivningscenter i 2020 og ef-
terfølgende aftaler om pleje forventes gennemført i 2021. Området 
med blank sejlmos ligger inden for LIFE Nature Mann område, så det 
er betalt via LIFE projektet. 

 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

35.000 29.362 - 5.638 
 
Skals Borgerforening - bypark i 2021 -udsåning af blomsterfrø  

Projektbeskrivelse: Borgerforeningen kan selv stå for såning af blomster-
frø. 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til 
udsåning 20.000 kr 

 Status og tidsplan: Afsluttet i 2020 
 
 
 
 



 
 
 
 

Supplerende til-
tag, adhoc (kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

20.000 20.000 - - 
 
Samskabelsesprojekt med Trafik og Veje. Etablere blomsterbælter langs indfaldsveje til Vi-
borg By  

 Projektbeskrivelse: Der tæn-
kes påbegyndt et tværfagligt sparringsprojekt 
med forsyningen - ændre slåningsmønstre, ud-
såning af blomsterfrø på arealer der i dag ved-
ligeholdes som græsplæner. Herved tiltrækkes 
forskellige insekter inklusive bier. 

 Ønske/behov for midler fra 
puljen: Opstartsidé 20.000 kr. 

 Status og tidsplan: Projektet 
er prioriteret af udvalget til udførelse i 2021. 
Fremrykket og udført i 2020. Samarbejdet med 
Trafik og Veje om øget biodiversitet langs ind-
faldsveje i Viborg. 

 

https://viborg-
folkeblad.dk/artikel/gr%C3%B8nne-
%C3%B8rkner-forvandles-til-
blomstrende-insekt-paradis  
Grønne "ørkner" forvandles til 
blomstrende insekt-paradis (2.maj 2020) 
 
 
Beplantningen blev sået i foråret og har stået fint 
gennem sommeren. Blomsterne får lov at til at 
sætte frø og beplantningen bliver først beskåret 

til vinter når frøene er faldet af.  
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Supplerende til-
tag, adhoc (kr.)  

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

20.000 64.385 -44385 - 
 
 
Samskabelsesprojekt Tinghallen, Trafik og Veje 

 
 Projektbeskrivelse: I efteråret 

2020 er der projekteret og leveret blomstrende og 
længelevende plantesammensætning af stauder 
og løg til Tinghallen i Viborg. Udover projektering, 
planter og løg er også leveret manualer til plant-
ning og pleje og efterfølgende leveres skilt til for-
midling for forbipasserende. 

 Status og tidsplan: Gennemført i 
2020. Erstatter udskudt mål om at skabe overdrev 
på tidligere landbrugsjord.  

 Ønske/behov for midler fra pulj-
en: Der ønskes tilskud til planter og formidling I alt 
i 2020, 50.000 kr.  

 

Supplerende 
tiltag, adhoc 
(kr.) 

Forbrugt til da-
to (kr.) 

Restbeløb til projektet 
(kr.) 

Restbeløb til andre 
projekter (kr.) 

64.400 80.500 - -16.100 
 
 
 
 
Videreførte projekter i 2021. 
 
Biodiversitets tiltag egne arealer.  

 Projektbeskrivelse: Egne parkarealer som Kokildedalen, Granada, Høegsparken, Fars Dam m.fl. 
har et stort potentiale for øget biodiversitet ved at skabe flere levesteder for dyr, fugle og insekter. 
Dette kan ske i samarbejde med borgere. Det kan være fjernelse af afklip, oprettelse af kogræsser-
laug, såning af blomsterstriber. Derudover kan der ske udlæg af sten, udlæg af døde stammer og 
veteranisering af træer. 

 Status og tidsplan: Projektet er udskudt til 2021 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes midler til udførsel med maskiner, forbrugsvarer 

som blomsterfrø, blomsterløg, bortkørsel af jord, udlæg af sten og stammer med maskiner. I alt i 
2020, 50.000 kr. og i 2021, 100.000 kr.  

Bevilget i 2020 
(kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000  50.000  



Ønskesbevilget 
i 2021 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000    
 
Rydning af tidligere nobilis plantage i Naturparken  

 Projektbeskrivelse: En tidligere nobilis plantage beliggende i afd. 216 i Naturparken er ryddet for at 
skabe mere lysåbne forhold med plads til hjemme hørende arter. Biodiversiteten øges ved at skabe 
nye levesteder for biller, insekter og firben.  Der skabes bedre adgangsforhold til arealet og mulighed 
for hegning undersøges, så den fremtidige pleje minimeres. 

 Status og tidsplan: Der er opsat informationstavle og der arbejdes videre med projektet. Forventes 
at kunne afsluttes i løbet af 2021 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes midler til opsætning af hegn samt til leje af maski-
ner til etablering af insektvold, stendynger m.m. I alt 75.000 kr. 

Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

75.000 - 75.000 (forventes 
brugt i 2021) 

- 

 
Daugbjerg – rydning og genskabelse af tilgroet hedeareal  

 Projektbeskrivelse:  tilgroet hedeareal ryddes og heden genetableres.  
 Status og tidsplan: Projektet er udskudt og forventes udført i 2021. 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til at rydde arealet og genskabe heden. I alt 

75.000 kr. 

Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

75.000 - 75.000 (forventes 
brugt i 2021) 

- 

 
 

 
Palleshøje og klokkelyngen 
 

 Projektbeskrivelse: Borger har meld forslag ind om ønske om mere biodiversitet på et stort park-
område i Ovelund. Der er planer om at opstarte et samskabelsesprojekt i 2020. Der skal afholdes 
borgermøde med alle interessenter samt udarbejdes et skitseforslag.  

 Status og tidsplan: P.g.a. cororna har det ikke været muligt at afholde et stort borgermøde. Derfor 
er projektet rykket til 2021.   

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der tænkes muligt tilskud til biodiversitetsfremmende tiltag på 
100.000 kr. Der har været adhoc projekter som har brugt af midlerne i 2020.  

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 - 89.000- - 
Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

11.000 - - - 
 



 
Forslag til nye projekter 2021: 
 
Listen skal betragtes som et idekatalog, da flere af projekterne endnu ikke er i en fase, hvor der kan vurde-
res, hvornår de kan realiseres. 

Samskabelsesprojekt med forsyningen  
 Projektbeskrivelse: Der tænkes påbegyndt et tværfagligt sparringsprojekt med forsyningen - ændre 

slåningsmønstre, udlæg af store sten i regnvandsbassiner o.a. Eksempelvis Energi Viborg planlæg-
ger at etablere et regnvandsbassin på et grønt område øst for Teglmarken. Her kunne bidrages med 
indkøb af blomsterfrø. 

 Status og tidsplan:  
 Ønske/behov for midler fra puljen: Opstartsidé 20.000 kr.  

Søges bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

20.000 - - - 
 

Sydvendt skråning i Spangsbjerg i naturparken, genskabelse af overdrev  
 Projektbeskrivelse: Naturgenopretning med mål om at skabe et overdrev på tidligere landbrugs-

jord. I Spangsdal ejer kommunen en sydvendt skråning der grænser op mod yderligere 2 kommunalt 
ejede naturområder. Vi ønsker at tage arealet ud af omdrift og "skrælle" muldlaget af. Formålet med 
afskrælningen er at fjerne den næringsholdige jord og fremme mulighederne for, at arter der er til-
passet næringsfattige forhold kan indfinde sig. Projektet kan skabe øget biodiversitet og formidles til 
borgere i området. 

 Status og tidsplan: Der har været afholdt ”åbent hus” tirsdag 25.august 2020. Det videre arbejde 
med afskrælning af muld, har vist at udgifterne ikke vil stå mål med resultatet. Projektet gentænkes. 
Arealet rummer fortsat gode muligheder for at styrke både biodiversitet og borgernes adgang. Vi ar-
bejder med at etablere et hegn til græssende dyr og en sti på tværs af arealerne. 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Projektet er ændret fra afskrælning til et hegningsprojekt, der-
for ønskes 50.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 - -  
 

Borgerdrevne projekter 
 

 Projektbeskrivelse: Forvaltningen har modtaget en del henvendelser fra borgergrupper(grundejer-
foreninger og borgerforeninger)som gerne vil lave biodiversitets. Forvaltningen vil gerne understøtte 
initiativerne ud fra en række kriterier som godkendes af udvalget. 

o Der skal foreligge et konkret projekt og konkret tilbud 
o Vi giver 50% tilskud til et projekt 
o Vi giver max tilskud på 50.000 kr. 
o Foreningen skal ligge ud i første omgang 
o Når de sender regningen ind, så overfører vi til foreningskontoen.  

Udover ovenstående vil forvaltningen informere om muligheden for tilskud til biodiversitets tiltag via 
allerede i gangværende samskabelsesprojekter. 



 Status og tidsplan: Forvaltningen vil starte med de henvendelser som allerede findes. Det forven-
tes at de forskellige projekter gennemføres i 2021.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: 200.000 kr.  

Søges bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 - - - 
 
Ændre slåningsmønster på vejarealer samt græsarealer i bynære grønne områder 
 

 Projektbeskrivelse: For at øge mængden af flora/urter ved vejarealer samt på de bynære grønne 
områder, samarbejdes med Park og Vejservice om en løsning på et slåningsmønster på fælledgræs 
og naturgræs, hvor der afklippet samles op og fjernes. Midlerne skal bruges til dækning af merudgif-
ter i forsøgsperioden. Merudgifter kunne være analyser til biogasanlæg, transport af materiale til bio-
gasanlæg, opsamling af affald inden klipning.   

 Status og tidsplan: 
 Ønske/behov for midler fra puljen: 100.000 kr.  

Søges bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

75.000 - - - 
 
Samskabelsesprojekt på kaserneområdet  

 Projektbeskrivelse: Formålet er sammen med eksternpartnere i kaserneområdet at skabe en bedre 
balance i kaserneområdets flora, til gavn for områdets insekter og brugere. Der arbejdes på at pro-
jektet sammen med Viborg Friskole kan indgå som en del af de mindre klassers undervisning. Lige-
ledes har Prinsens Børnehave vist interesse for at børnehavens børn kan hjælpe med såning af 
blomsterfrø. 

 Status og tidsplan: Projektstart – forår 2021. Udførelse - forår/sommer 2021. Afrapportering – efter-
år 2021.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: 50.000 kr.  

Søges bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 - - - 
 

Medlemskab af foreningen ”Vild Med Vilje”  
 Projektbeskrivelse: Foreningen ”Vild Med Vilje” arbejder for at udbrede den vilde natur i Danmark. 

Foreningen er kendt i offentligheden. Ved et medlemskab af foreningen kan Viborg Kommune ek-
sempelvis benytte logoet i formidlingen af projekter, formidle projekterne via deres website, deltage i 
stører projekter med andre partnere.    

 Status og tidsplan: Indmeldelse i 2021  
 Ønske/behov for midler fra puljen: 10.000 kr. i indmeldelsesgebyr – derefter 1.200 kr. årligt i kon-

tingent.   

Søges bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

10.000 - - - 



 

 
Bruttoliste  
Bruttolisten er både projekter som afventer økonomi og projekter som er nedprioriteret.  
   Futdalen: to arealer ønskes afgræsset sammen med tilstødende arealer. 

 Projektbeskrivelse: Der er to arealer i alt ca. 2,5 ha. delt af skoven som i dag driftes ved slet uden 
opsamling. Arealerne er kommunale og i dag udlejet. Tilstødende arealer afgræsses. Græsning kun-
ne højne biodiversiteten i området og skabe bedre naturoplevelser for de lokale. Projektet afhænger 
af, om borgere er villige til at oprette græsningslaug eller at nuværende forpagter af nærliggende 
areal har ønske om at udvide sit græsningsareal. Puljen her ville kunne være nyttig, da hegnsudgif-
ter og publikumsinformation i forbindelse med græsningen, såsom klaplåget og skilte vil kunne finan-
sieres. 

 Status og tidsplan: Projektet er ikke realiserbar 
 Ønske/behov for midler fra puljen:  

 
Søges 
bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

 - - - 
Udlæg af store sten, fældede træer samt venteranisering af træer.  

 Projektbeskrivelse: Egne parkarealer; Kokildedalen, Granada, Høegsparken, Fars Dam m.fl. - ger-
ne i samarbejde med borgere. Projektet skal udlægge store sten ved brinken og ud i vandhuller, ud-
lægge fældede hele store træer samt veteranisering af træer ved sprængning af trætoppe. Der op-
bygges nye levesteder for spætter, biller, insekter og padder. Herigennem gives borgerne en visuel 
forståelse af biodiversitet 

 Status og tidsplan: Projektet er slået sammen med udsåning af blomsterstriber o.a. i projektet ”bio-
diversitetstiltag på egne arealer” 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes midler til leje af maskiner og bortskaffelse af 
overjord. I alt i 2020, 25.000 kr. og i 2021, 25.000 kr.  

Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

25.000  25.000- - 

 

Området ved siden af Dynamitskoven, Stoholm – forbedring af biodiversitet. 
 Projektbeskrivelse: Område som grænser op til Dynamitskoven i Stoholm. Området er udlagt til 

grønt område/natur. Her kan laves forbedringer til biodiversitet 
 Status og tidsplan: Det skal undersøges om projektet er realiserbar. 
 Ønske/behov for midler fra puljen: projekt idé – i alt 75.000 kr. Beløbet foreslås anvendt til andre 

projekter 

Søges 
bevilget i 
2022 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

 - -  
 
 



Meldalslund – forbedring af biodiversitet 
 Projektbeskrivelse: I ekspertworkshoppen for naturparken 2016 er det foreslået at øge biodiversite-

ten i dette område. Skal undersøges nærmere om det er en mulighed. Det er evt. privat ejet. Der 
tænkes ryddet noget tidligere tilplantet lærk og fyr 

 Status og tidsplan: Projektet er nedprioriteret. 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til rydning – i alt 75.000 kr. Beløbet foreslås, 

anvendt til andre projekter.  

Søges 
bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

75.000 - - 75.000 
 
Realisering af Grønt Danmarkskort.  

 Projektbeskrivelse: Kan fx anvendes til opkøb af dyrkningsrettigheder og evt. plantning i økologiske 
forbindelseslinjer - eksisterende og potentielle  

 Status og tidsplan: projektet nedprioriteret 
 Ønske/behov for midler fra puljen: ikke afklaret. Der er ikke afsat beløb,  

Søges 
bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

- - - - 
 
 
Øvre Spangsdal 

 Projektbeskrivelse: Øvre Spangsdal - fjerne muldlag og forvente at det springer i §3-natur. 
 Status og tidsplan: Projektet er nedprioriteret 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til afskrælning – i alt 140.000 kr. Beløbet fo-

reslås anvendt til andre projekter. 

Søges 
bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

140.000 - - 140.000 
 
Lysåben natur i nedre del af Spangsdal  

 Projektbeskrivelse: I Viborg Naturpark har frivillige og lodsejere lavet en projektbeskrivelse for me-
re lysåben natur i nedre del af spangsdalen. De har søgt 2 fonde om tilskud, men ikke fået penge. 
Det vurderes at det er et godt projekt med mulighed for at øge biodiversiteten og pleje det våde om-
råde. Derfor vil naturparken trimme projektbeskrivelsen, så naturforbedringen kan iværksættes i 
2021 med støtte fra KMU og evt. med fondsmidler om muligt. 

 Status og tidsplan: Projektet er nedprioriteret 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til afskrælning – i alt 100.000 kr. Beløbet fo-

reslås anvendt til andre projekter. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 - - 100.000 
 



1. gangs rydning af Marskelmose, Højmose ved Almind 
 Projektbeskrivelse:  Højmosen er ved at gro til i hovedsageligt skovfyr og birk. Der har ikke været 

ryddet på mosefladen og tilgroningen er tiltagene med en del både store og mindre træer. Der på-
tænkes en maskinløsning da materialet skal fjernes fra arealet for at undgå frigivelse af næringsstof-
fer.  Mosen er hovedsageligt omgivet af skov, med undtagelse af et område hvor der er opdyrket 
agerjord. I 2021. Det undersøges om dyrkningspraksis kan ændres i samarbejde med lodsejeren al-
ternativt om evt. dyrkningsrettigheder kan opkøbes.  

 Status og tidsplan: Rydning er sket i efteråret 202O 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Projektet er finansieret via naturplejemidler  

Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

60.000  - 60.000- 
 

Opkøb af dyrkningsrettigheder ved Flyvepladsen 
 Projektbeskrivelse: Fire arealer på i alt 13,8 ha, der omgiver landingsbanen på Viborg Flyveplads 

kan få en rigtig fin biodiversitet ved at blive taget ud af omdrift. De kan muligvis udvikle sig til over-
drev (§3 beskyttet natur) da de har har indslag af overdrevsarter. Men de erp.t. domineret af hvidklø-
ver og rajgræs da de for nyligt er omlagt. Hvis arealerne skal udvikles til overdrev, skal de ligge urørt 
hen uden dyrkning og gødskning, og de skal fortsat slås to gange årligt, hvor de afklippede græsser 
og planter fjernes. 

 Status og tidsplan: afsluttet i 2020. Indledende undersøgelse af muligheder for opkøb af dyrknings-
rettighederne på arealerne er nedprioriteret i 2020, hvorefter det forventes at videre arbejde med 
projektet opgives i 2021. Projektet er nedprioriteret i 2021.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der er ikke behov for frigivelse af økonomi. 

Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

0 - - - 
 
Houlkærgruppen – udsåning af blomsterfrø 

 Projektbeskrivelse: Houlkjærgruppen ønsker mere biodiversitet i deres område og vil gerne selv 
stå for såning af blomsterfrø. Forslag til steder, vil ske i samarbejde med kommunal medarbejder.  

 Status og tidsplan:  Henvendelsen behandles sammen med de øvrige borgerhenvendelser 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes midler til indkøb af frø, samt til leje af maskiner til 

klargøring af udsåning. I alt 20.000 kr. jf. status foreslås pengene flyttet til andre projekter. 

Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

20.000 - - 20.000- 
Samskabelsesprojekt med Trafik og Veje 

 Projektbeskrivelse: Der tænkes påbegyndt et tværfagligt sparringsprojekt med forsyningen - ændre 
slåningsmønstre, udsåning af blomsterfrø på arealer der i dag vedligeholdes som græsplæner. Her-
ved tiltrækkes forskellige insekter inklusive bier. 

 Status og tidsplan: Samarbejdet er opstartet i 2020 og beløb foreslås afsat hvert år, i projektperio-
den. Trafik og veje opstarter et projekt med ændret slåningsmønster i 2021. Nye blomsterstriber kan 
etableres under det punkt.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: Beløb 20.000 kr. jf. status foreslås pengene flyttet til andre pro-
jekter.  



Søges bevilget i 
2021 (kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

20.000 - - 20.000 
 
 


