
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statusnotat om projekter til anvendelse af pulje til mindre anlægsbehov 

KMU har reserveret en pulje på 1 mio. om året over fire år (2018-2021) til mindre 
anlægsbehov. KMU skal godkende projekterne (og eventuelle afvigelser). Forvalt-
ningen har af KMU fået godkendt en bruttoliste for 2018, 2019 og 2020.  

Budgettet er overdisponeret, da mange af de foreslåede projekter er samskabel-
sesprojekter, hvor det ikke altid er muligt at planlægge igangsætte og afslutte pro-
jekter som forventet.  

Herunder følger: 

1) Status for afsluttede projekter og for aktive projekter 

2) Forslag til anvendelsen af puljen i 2021, som der søges frigivet midler til i 
2021 

  

1) Status for projekter  
 
Afsluttede projekter i 2020: 

1.3 Udvikling af friluftsfaciliteter ved Søndermølle 
 Projektbeskrivelse: I Viborg Naturpark-projektet og i udviklingsplanen for 

Viborg Søerne har offentligheden gentagne gange gjort opmærksom på, at 
Søndermølle er et sted med potentiale, som bør udnyttes. I dag bruges det 
primært som mødelokaler. Ved at etablere udendørs faciliteter og infostan-
de, der indbyder til ophold og oplevelser på stedet, kan dette imødekom-
mes.  
Der er bl.a. ønsker om grejbank til skoler, shelters, udendørs mødefaciliter, 
børneruter til aktivitet, bålplads mv. En forudsætning for at udnytte stedets 
potentiale optimalt er at skabe forbindelse til både Søndersø (fx trampesti) 
samt til naturparkområdet Klostermarken og Bruunshåb skovene (fx fly-
desti under Vinkelvej). 

 Status og tidsplan: Det er planlagt at etablere et velkomstskilt, der fortæl-
ler om Søndermølles spændende kulturhistorie og om, hvordan man kan 
gå/cykle ned til Viborg Søerne. Pga. naturgasledning er det ikke muligt at 
etablere madpakkehus til bl.a. udendørs møder og ophold. 

 Der er etableret en åben grejbank, hvor man kan fange smådyr i Sønder-
mølle Å. Arealet foran Søndermølle er opgraderet med højbede og flotte 
bænke og borde med indgravering af ”Søndermølle”. Projektet er afsluttet i 
2020. 
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 Ønske/behov for midler fra puljen: Midler til faciliter og undersøgelser 
ca. 100.000 kr. 

 
Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 42.295,8  57.705 
 

1.7 Opholdsplatform ved ”Frirum Kokilden” ved Viborg Nørresø 
 Projektbeskrivelse: Nørresøvej 35. Et kommunalt areal, som ikke bliver 

benyttet i dag. I forbindelse med søplanen, er forvaltningen blevet kontak-
tet af Grundejerforeningen Kokildedalen for et samarbejde om udvikling af 
arealet. De har et oplæg med mulighed for ophold, leg, bevægelse og ro. 
Ophold, leg og bevægelse skal være i form af grillområde, legeområde og 
petanquebane. Området med ro skulle være i form af en opholdsplatform 
ved/i rørskoven. Sammen med den eksisterende beplantning, bliver der 
skabt et rum, hvor man sidder midt i naturen, selv om det er midt i byen.  

 Status og tidsplan: Der skal udarbejdes en skitseplan for området, samt 
søges diverse dispensationer. Grundejerforeningerne vil søge fonde.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til finansiering af 
siddeplatform - i alt 150.000 kr.  

Søges i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 103.315  0 46.685 
 

1.8 Viborg Naturpark. Forundersøgelse af mulighed for etablering af Dyre-
park 
 Projektbeskrivelse: Afklaring af muligheden for at etablere en dyrepark 

indenfor rammen af Viborg Naturpark. 
 Status og tidsplan: Analyse gennemført i 2020. 
 Ønske/behov for midler fra puljen: 50.000 kr. til konsulentydelser. 

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 75.453,24 -25.453,24 -25.453,24 
 
 

2.2 Renovering af stisystem Nørremølle Enge 
 Projektbeskrivelse: Stisystemet i Nørremølle Enge blev etableret i 2013. 

Stisystemet trænger nu til en større renovering, da blandt andet områdets 
græssende køer har trådt gangbroer og drænledninger under stenmels-
stien i stykker, så stien flere steder og store dele af året står under vand, 
så man ikke kan færdes uden gummistøvler. 

 Status og tidsplan: Renoveringen forventes at kunne ske i løbet af 2020. 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til gangbroer og 

grus og udlægning - i alt 200.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 317.438 -117.438 -117.438 
 
 

2.3 Jordkøb og skovrejsning ved Undallslund, Projektet opgives 
 Projektbeskrivelse: Kommunen er blevet tilbudt at købe en grund på ca. 



3 

1,5 hektar v. Undallslund Skov. Grunden er i et hjørne mellem Revas, Him-
merlandsstien 
og kommunens skov, og det vil være nærliggende at tilkøbe 
ejendommen for at skabe sammenhæng mellem kommunens ejendomme. 
Grunden er velegnet til skovrejsning. 

 Status og tidsplan: Kommunen blev tilbudt at købe ejendommen i 
dec. 2019 og gik i forhandlinger om en pris i januar 2020. Ejer oplyser at 
ejendommen ikke længere er til salg og projektet afsluttes medio 2020 
Ønske/behov for midler fra puljen: ønske om midler fra puljen frafalder 
 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til andre projekter (kr.) 

150.000 - 150.000 
 

2.4 Forundersøgelse ny strand ved Spejderklinten Ulbjerg 
 Projektbeskrivelse: Der har ofte været frarådet badning eller ligefrem 

nedlagt badeforbud ved badestranden ved Ulbjerg Klint på grund af forure-
ninger fra spildevandsudløb. Derfor ønskes der etableret adgang til og ba-
defaciliteter ved en ny badestrand i området. Der har været sonderinger, 
som tyder på, at den nye badestrand kan etableres ved Spejderklinten Ulb-
jerg. 

 Status og tidsplan: Forundersøgelsen er udført i 2020 
 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til udarbejdelse af 

skitseplan og beskrivelse af den nye badestrand ved Spejderklinten - i alt 
100.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 53.250 0 46.750 
 

2.5 Renovering af indgangspartiet ved Daugbjerg Kalkgruber 
 Projektbeskrivelse: Daubjerg Kalkgruber er fredede. De huser en stor og-

vigtig bestand af flagermus, heriblandt damflagermus, som er Viborg Kom-
munes ansvarsart og på habitatdirektivets bilag II, hvilket betyder, at Vi-
borg Kommune har til pligt at sikre en gunstig bevaringsstatus for arten. 
Indgangspartiet ved gruberne i stærkt forfald. I dag holder gamle jernba-
nesveller i træ sammen på skrænten foran indgangen, og de er nu meget 
rådne. Ejeren indhentede tilbage i 2015 tilbud på renovering samt sikring af 
skrænt. Tilbuddet lå på knap 90.000 kr., men indeholdt dog ikke alle om-
kostninger. Ejeren har bedt forvaltningen om et bidrag til renoveringen og 
sikring af skrænt, idet omkostningen er en forholdsvis stor post for den lille 
virksomhed. 

 Status og tidsplan: Forvaltningen har besigtiget arealet og været i dialog 
med en flagermusekspert fra Aarhus Universitet (Morten Elmros). Flager-
museksperten vurderer, at der er en risiko for at bestanden af flagermus 
reduceres, og flagermusene risikerer at blive spærret inde, hvis skrænten 
styrter sammen og indgangen spærres. 

 Ønske/behov for midler fra puljen:  Der ønskes et tilskud til renovering 
af indgangsparti og sikring af skrænt, så flagermusenes habitat sikres - i alt 
60.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

60.000 60.000 - - 
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3.2 Sti + fugletårn i Brandstrup Mose, projektet ønskes opgivet 
 Projektbeskrivelse: Endnu ikke udarbejdet  
 Status og tidsplan: Der er ikke nogen lokal opbakning til projektet og for-

valtningen foreslår, at midlerne bruges til andre projekter.  
 Ønske/behov for midler fra puljen: Ønske om midler fra puljen frafalder  

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

0 0 - 400.000 
 
 
 Aktive projekter  

1.1  Partnerskabsprojekt om handikapvenligt sti- og broprojekt Bruunshåb 
 Projektbeskrivelse: Bruunshåb Borgerforening m.fl. har længe ønsket en 

forbindelse over Mølleåen ved Bruunshåb. Viborg Kommune ejer og har 
købt et areal i tilknytning til i forvejen kommunale arealer ved Bruunshåb 
Skov. Der er etableret et lille lokalt partnerskabsprojekt om etablering af en 
handikapvenlig broforbindelse over åen. Forvaltningen ser positivt på pro-
jektet og deltager i partnerskabet. 

 Status og tidsplan:  Partnerskabet har opnået finansiering til projektet 
bl.a. fra puljen til byforskønnelse af mindre byer, Nordea Fonden, Frilufts-
rådet og de lokale borgere. Projektet stødte på tekniske/økonomiske udfor-
dringer i 2019 og er dermed blevet udskudt til 2020, hvor alle myndigheds-
godkendelser er faldet på plads og broen er bestilt. Der er i 2018 og 2019 
afholdt udgifter til skitsetegninger til projektet. Projektet realiseres i 2021 

 Ønske/behov for midler fra puljen:  Restbeløbet indgår i restfinansierin-
gen af projektet. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 35.777 64.223 (forventes 
brugt i 2021) 

0 

 
Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

300.000  300.000 (forventes 
brugt i 2021) 

0 

 
1.2 Samskabelsesprojekt fra søplanen om handicapvenlige lystfiskerplatfor-

me 
 Projektbeskrivelse: Et af forslagene til delprojekter fra udviklingsplanen 

for Nørresø og Søndersø (søplanen) var forslag til flere fiskesteder og fi-
skepladser. Hvis fiskestederne bliver fra en platform med handicapvenlig 
adgang, kan de tjene flere formål ved søerne, fx vandaktiviteter som fiske-
ri, sejlads og ”pauser”. Der er flere relevante delprojekter i søplanen, men 
forvaltningen vurderer, at der kræves yderligere sonderinger med bl.a. re-
levante lodsejere, inden de kan foreslås igangsat.  

 Status og tidsplan: Viborg Fiskeriforening har anbefalet og beskrevet fire 
placeringer og udformninger af lystfiskerplatforme. Alle platformene kræver 
dispensationer i varierende omfang. Forvaltningen arbejder med reetable-
ring af en bro med fiskeplatform ved Nørresøvej 35, nyetablering af fiskep-
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latform ved gennemsejlingen under Hans Tausens Alle samt understøtte 
reetableringen af broen ved VCR, som er handicapegnet.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: Midler til anlæg af handicapvenlige 
lystforskerplatforme - 250.000 kr. 

Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

250.000 54.304 195.696 (forventes 
brugt i 2021??) 

0 

    
Bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til pro-
jekt 2.7 Fars Dam 
(kr.) 

150.000   150.000 
 
 

1.4 Strand og ophold ved Viborg Sø Camping/Forstbotanisk Have i Viborg 
 Projektbeskrivelse: På baggrund af søplanen samt dialog med potentielle 

brugere har forvaltningen udarbejdet en skitse til indretningen af området, 
så det rekreativt kan udnyttes bedre. Både for de nærliggende interessen-
ter (Idrætshøjskolen, vandrehjemmet og campingpladsen) og for de mange 
brugere af søen. Her har man oplevelsen af at være i naturen, og samtidig 
kan man både fiske og bade. Området har tæt adgang til naturparken. Fa-
ciliteter kunne være bænke/borde, grillplads og platforme, man kan sidde 
på. Broanlægget skal renoveres (Teknisk Udvalg har afsat driftsmidler til 
materialer) og ved at opdele konstruktionen og hæve den i den ene side, 
vil der skabes tilgængelighed fra stien. 

 Status og tidsplan: Der er i 2020 anvendt midler til projektering. Projektet 
forventes udført i 2021. 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes i 2021 tilskud til finansie-
ring af en tilgængelig og mere fleksibel brokonstruktion - i alt 502.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

300.000 48.000 252.000  0 
Søges i 
2021 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

250.000 0 250.000 0 
 
 

1.5 Partnerskabsprojekt vedr. formidling og publikumsfaciliteter ved våd-
området Skals Å – Kølsen Enge 

 Projektbeskrivelse: I 2016 afsluttede staten et vådområdeprojekt ved 
Skals Å – Kølsen Enge. Viborg Kommune har siden købt og etableret sti 
og broer på dæmningen hen langs Skals Å. Der er etableret et bredt sam-
mensat lokalt partnerskabsprojekt med henblik på formidling og publikums-
faciliteter i området. Forvaltningen er projektleder i partnerskabet. 

 Status og tidsplan: Partnerskabet har ved brug af en ekstern konsulent 
udarbejdet en projektbeskrivelse med de ønskede tiltag. Samlet budget for 
projektet er på 2,4 millioner. Finansiering forventes opnået ved fundraising. 
Der er indtil videre givet tilsagn på 1 mio. kr. (Miljøstyrelsens Friluftspulje) 
og 250.000 kr. (Friluftsrådet). Fundrasingen fortsætter i 2021. 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til restfi-
nansiering af projektet – i alt 200.000 kr. 
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Bevilget i 
2018 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 0 200.000  0 
 
 

1.6 Publikumsfaciliteter til sejlads langs Nørreåen 
 Projektbeskrivelse: Projektet omhandler en opgradering af faciliteter, fx 

shelters, borde/bænke og slæbesteder ved Rindsholm, Tapdrup, Vejrum-
bro mv. Projektet udspringer af en klage over, i hvor dårlig stand faciliteter-
ne til kano/kajaksejllads er i Nørreådalen. Projektet er i god tråd med Vi-
borg Naturpark, Landskabsstrategi for Nørreådalen, samt lokale udviklings-
planer for områdets mindre byer, hvor der også er fremkommet ideer til fa-
ciliteter ved Nørreåen fra borgerne. 

 Status og tidsplan: I 2020 er ophalerbro i Rindsholm udskiftet. Tapdrup 
borgerforening har repareret ophalerbro og plankesti, samt investeret i ka-
jaktrækvogne. Et idekatalog til opgradering af faciliteter for kano/kajak sejl-
lads på hele Nørreåen er under udarbejdelse og forventes færdig i 2021. 
Det resterende beløb forventes anvendt i Vejrumbro, samt til indsatser fra 
idekataloget. 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes fortsat tilskud til finansie-
ring af faciliteter  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 40.880 
 

109.120 (forventes 
brugt i 2021) 

0 

 
 

1.9 Samskabelsesprojekter afledt af lokale udviklingsplaner og byfornyelses-
projekter 

 Projektbeskrivelse: I forbindelse med lokale udviklingsplaner og byforny-
elsesprojekter fremkommer der mange gode ideer fra lokalsamfundene, 
som der kan være behov for finansiering af. Fx har lokalsamfundet i 
Løvskal ønsket midler til realisering af diverse natur- og friluftsprojekter. 
Nogle af ideerne til projekter kan forvaltningen understøtte ved at finansie-
re dem over driften, mens andre kræver ekstern (med)finansiering. 

 Status og tidsplan: Der foreligger en plan for lokalsamfund, hvor der hol-
des møder om lokale udviklingsplaner og byfornyelsesprojekter. Efterhån-
den som ideer herfra konkretiseres, ønsker forvaltningen at få mulighed for 
at prioritere sin indsats og tilskud til relevante (del)projekter. Det er her en 
forudsætning, at projekterne gennemføres som samskabelsesprojekter.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til finansiering af 
delelementer i forbindelse med samskabelsesprojekter om relevante 
(del)projekter - i alt 200.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

50.000 0 50.000 (forventes 
brugt i 2021) 

0 

 
2.1 Omløbsstryg Bro Mølle 
 Projektbeskrivelse: Projektet skal sammen med vådområdeprojekt ved 

Korreborg Bæk skabe fuld fiskepassage i Korreborg Bæk omkring opstem-
ning ved Bro Mølle. 

 Status og tidsplan: Anlægsprojekt har været i udbud. Der er indgået en-
delig lodsejeraftale. Etablering primo 2021. 
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 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til eksisterende 
anlægsbudget, da naturgenopretningsmulighederne er udvidede i forhold 
til det oprindelige projekt, og anlægsudgifterne efter udbud er blevet dyrere 
end oprindeligt forventet - i alt 400.000 kr. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til dato, 
overført til an-
lægskonto (kr.)  

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

400.000 400.000 0 0 
 

2.6 Jordkøb Futdalen 
 Projektbeskrivelse: I forbindelse med etablering af børneskoven i Ørum, 

er der et ønske om at købe et stykke jord langs med læhegnet på nabo-
marken. Her vil vi gerne etablere en vej for at skabe bedre adgangsforhold 
til skoven og evt. mulighed for at lægge vand ind til en ny shelterplads. 
Etablering af vejen er afhængig af lokal fundraising til shelterpladsen. 

 Status og tidsplan: Den nuværende ejer er positiv omkring et frasalg af 
jorden 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes midler til køb af jord og 
etablering af vej - i alt 100.000 kr. over to år. 

Søges 
bevilget i 
2020 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 - 100.000 - 

 
 

2.7 Fars Dam, Løvel 
 Projektbeskrivelse: I forbindelse med samskabelsesprojekt (som finansie-

res af TU) i parkområdet Fars Dam etableres en handicapvenlig fiskebro i 
søen Fars Dam. Broen etableres med trin på midten således at man kan 
komme helt tæt på vandoverfladen. Projektet er et samarbejde mellem for-
valtningen, skolen, børnehaven, dagplejerne og borgerforeningen. Arbejds-
gruppen har også fået finansiering fra Landdistriktsmidlerne samt friluftsrå-
det.     

 Status og tidsplan: Der er indkøbt materialer til broen og den bliver opsat 
i 2021 

 Ønske/behov for midler fra puljen: 150.000 kr. 

Søges 
godkendt 
i 2021 
(kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 41.763 108.237 - 

 
 
3.1 Kommunal skovrejsning ved Rødkærsbro 
 Projektbeskrivelse: Skovrejsning på kommunale arealer nordvest for 

Rødkærsbro i sammenhæng med Æblehaven (kommunalt grønt område).  
Afgrænsning af skovrejsningsområdet skal aftales nærmere i forhold til 
kommuneplanen og i samarbejde med lokale interessenter. Der er mulig-
hed for skovrejsning på 5-12 ha. Arealerne i pt. udlejet til landbrug. 

 Status og tidsplan: Midler er omprioriteret og skovrejsning udskudt til 
2021.Tilplantning kan i bedste fald påbegyndes i 2021. 
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 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes midler til plantning og 
etablering af stisystem i skoven - i alt 500.000 kr.  

Bevilget i 
2019 (kr.) 

Forbrugt til 
dato (kr.) 

Restbeløb til pro-
jektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

500.000 0 300.000 (forventes 
brugt i 2021) 

200.000 

 
 

3.4 Samskabelsesprojekt Kalkstien i Fjends - realisering 
 Projektbeskrivelse: Et lokalt partnerskab har siden 2018 arbejdet på at 

etablere Kalkstien eller Kalkkaminoen - et afmærket stisystem mellem Sto-
holm og Skelhøje. Forvaltningen er positiv for ideen og har sagt ja til at del-
tage i partnerskabet. Forvaltningen har finansieret en mindre forundersø-
gelse og deltager i partnerskabet under forudsætning af, at projektet gen-
nemføres som et samskabelsesprojekt med høj grad af lokalt engagement 
i anlægs- og driftsfasen og finansiering via eksterne fonde. 

 Status og tidsplan: Arbejdsgruppen for partnerskabet har udarbejdet en 
forundersøgelsesrapport med et udkast til en projektbeskrivelse. Forvalt-
ningen har over for arbejdsgruppen tilkendegivet, at projektbeskrivelsen 
mangler en hel del afklaringer og præciseringer, både infrastrukturelt/ople-
velsesmæssigt, organisatorisk, økonomisk og driftsmæssigt. Så projektet 
kan næppe realiseres før 2021. Det vil dog kunne rykkes frem til 2020, hvis 
der sker et gennembrud med projektbeskrivelsen og dermed finansieringen 
via eksterne fonde.  

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til medfinansiering 
af anlægsopgaverne - i alt formentligt 100.000 kr. 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 - - - 
 

3.5 Stiprojekt ved Velds Møllebæk-projekt 
 Projektbeskrivelse: Etablering af stiforbindelse til vådområdet Velds Møl-

lebæk 
fra Ø Bakker. Herved skabes sammenhæng med stisystem langs Nørreå-
dalen, gennem vådområdet og videre til parkeringsplads ved Ø-Bakker. 

 Status og tidsplan: Vådområdet er etableret sommeren 2020. Stiforbin-
delsen kan planlægges etableret i 2021 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til etablering af sti 
og publikumsfaciliteter - i alt 100.000 kr. 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

100.000 0 - - 
 

 
2. Forslag til nye projekter 2021 
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3.6 Regulering af Flæskær Bæk 
 Projektbeskrivelse: En lodsejer har i 2020 henvendt sig til Viborg Kom-

mune og gjort opmærksom på tilbagevendende tilstopningsproblemer i et 
rørlagt sving i det offentlige vandløb Flæskær Bæk. Det blev aftalt med lod-
sejeren, at Viborg Kommune ville arbejde på en løsning med at åbne den 
rørlagte strækning og lave et nyt slynget forløb på en ca. 234 m strækning 
gennem lodsejerens mark 

 Status og tidsplan: Der er meddelt tilladelse til projektet, og der er opbak-
ning fra lodsejer, så projektet kan forventes gennemført i 2021. 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der søges om 40.000 kr. til at dække 
alle udgifter i forbindelse med realisering af projektet. 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

40.000 - - - 
 
 

3.7 Stiprojekt ved Gørup Enge-vådområde projekt 
 Projektbeskrivelse: Etablering af stiforbindelse til vådområdet Gørup En-

ge.  
Projektet handler om at etablere stier og adgang til det nye naturområde, 
så det bliver tilgængeligt for borgere og turister, der søger en naturoplevel-
se. Stier kan forbindes til eksisterende ruter og bidrage til at forbinde stier 
og vandreruter ved Lovns bredning.  

 Status og tidsplan: Vådområdet etableres i 2021 og stien søges etable-
res i forbindelse med projektet. 

 Ønske/behov for midler fra puljen: Der ønskes tilskud til etablering af sti 
og publikumsfaciliteter - i alt 200.000 kr. 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

200.000 0 - - 
 

3.9   Toilet i Granada.  
 Projektbeskrivelse:  

Houlkærgruppen ønsker at etablere en toiletbygning i Granada indeholden-
de 1 alm. Toilet, 1 handicaptoilet, 1 rum til grej samt udendørs vask og bor-
de til naturundervisning. 
Houlkærskolen og Viborg Gymnasium vil bruge en del af bygningen til un-
dervisning, og forventes at bidrage til rengøring og drift, hvis denne del bli-
ver låst af.  
Bygningen vil få status som en privatejet toiletbygning, der placeres på 
kommunalt areal. Houlkærgruppen vurderer ikke, at den kan administrere 
og drifte bygningen, såfremt der er offentlig adgang. Dette vil betyde, at 
Houlkærgruppen bliver ansvarlig for al drift. Viborg Kommune drifter allere-
de et offentligt toilet i området ved Nørresøvej Nord, og vurderer ikke, at 
der er behov for nye offentlige toiletter i området. 
Status og tidsplan: 
Houlkærgruppen har gennem de sidste år søgt midler til et toilet i Granada. 
Budgettet er på ca. 600.000 kr. og deres egen samt eksterne finansiering 
er på 154.000 kr.  
Kultur og fritidsudvalget har desuden bevilliget 150.000 kr.  
Teknisk Udvalg drøfter den 24. marts 2021 om et bidrag på 150.000 kr. 
samt om evt. overdragelse af driften af bygningen til kommunen. 
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 Ønske/behov for midler fra puljen:  
Der søges om 150.000 kr. fra puljen til mindre anlæg 

Søges eventuelt 
bevilget i 2021 
(kr.) 

Forbrugt 
til dato 
(kr.) 

Restbeløb til 
projektet (kr.) 

Restbeløb til an-
dre projekter (kr.) 

150.000 - - - 
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