

Viborgstorkommune

Beskæftigelsesforvaltningen

Afdelingen for institutioner og projekter

Tids- og handleplan for omorganisering af beskæftigelsestilbud.

12. december 2006	Præsentation af endeligt forslag for chefgruppen
12. december 2006	Informations – og høringsmøde med alle ansatte på berørte tilbud.
14. december 2006	Orientering af Beskæftigelsesudvalget om forslaget
3. januar 2006	Seneste frist for høringsudtalelser fra institutionernes MED
11. januar 2007	Beskæftigelsesudvalgets behandling af forslaget.
24. januar 2007	Økonomiudvalg
6. februar 2007	Byråd
Februar 2007	Ansættelse af Centerleder
Februar/marts 2007	Konkurrence om fremtidigt navn/betegnelse af institutionen.
Ultimo februar/primus marts 2007	Ledere og medarbejdere placeret efter en tilkendegivelsesrunde
1. april 2007	Centerleder tiltræder
8. marts 2007	Beslutning om fremtidigt navn/betegnelse
Marts/april 2007	Gruppearbejder: Tilrettelæggelse af det daglige samarbejde

Tilrettelæggelse og planlægning af
opgaveløsning og aktiviteter

Maj 2007

Implementering

1. juni 2007

Ny organisation i drift.