



Inventar og fuger (april 2012)

Inventar og fuger (april 2012)

C1(2012)
Uge: 3 - 42
Kloak bassin

Arbejdet med inventar og fuger kræver stabilt tørvejr og lidt varme.

Gagaderne i Viborg
Etapeplan d. 26.01.2012
Mål 1:1000

F(2012) Uge: 27
E(2012) Uge: 14
Uge: 44
Uge: 35
C2(2012)
Uge: 4
C3(2012) Uge: 18
Uge: 31-44
Uge: 13
Uge: 26
I(2013)
D(2013) Uge: 19 Uge: 26
G(2013) Uge: 10
B(2012) Uge: 29
Uge: 1