

# Anlægsprojekt



VIBORG  
KOMMUNE

<b>Projekt navn:</b> Renovering af Viborg Svømmehals vinduesfacade					
<b>Udvalg:</b> Kultur- og Fritidsudvalget					
<b>Projektejer:</b> Kultur & Udvikling					
<b>Fysisk placering:</b> Viborg Svømmehal, Banegårdspladsen, Viborg					
<b>Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer</b> Renovering af glasfacade på Viborg Svømmehal ved udskiftning af termoruder.					
<b>Baggrund og formål:</b> Facaden er nedslidt og de nuværende ruder punkterer.					
<b>Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)</b> Glasfacaden, som udgør ca. 40 % af den samlede facade på Viborg Svømmehal er nedslidt, idet mange termoruder allerede er punkterede og mange vil punktere indenfor en kort tidshorisont. Der er derfor behov for at udskifte glasfacaden med nye termoruder. Den samlede anlægsudgift beløber sig til 2,5 mio. kr. Viborg Svømmehal har dog indenfor eget driftsbudget indkøbt termoruder, der akut udskiftes i 2024, samlet udgift 400.000 kr., således at nettoudgiften til renoveringen af glasfacaden beløber sig til 2,1 mio. kr.					
<b>Alternative løsninger:</b> Intet					
<b>Planforhold:</b> Intet					
<b>For-analyser:</b> Der er indhentet ekstern vurdering af anlægsudgiften til renovering af glasfacaden.					
<b>Rådighedsbeløb (1.000 kr.):</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
				2.100	
<b>Beløbsgrundlag:</b>					
<b>Afledt drift (1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Forklaring, afledt drift:</b> Intet.					
<b>Totaløkonomi:</b>					
<b>Tidsplan:</b>		<b>Kvt.</b>	<b>År</b>		
- Forundersøgelse					
- Projektering					
- Udbud					
- Udførelse					
- Ibrugtagning					
<b>Bidrag til sammenhængsmodellen:</b>					
<b>Afdeling</b>	Kultur & Udvikling				