

Anlægsprojekt



VIBORG
KOMMUNE

Projekt navn:

Åpromenadens legeplads

Udvalg:

Teknisk

Projektejer:

Natur og Vand

Budgetansvarlig:

Natur og vand, Daniel Lindvig

Fysisk placering:

Bjerringbro

Kort resumé: (til brug for budgetbemærkninger) 2-3 linjer

Åpromenaden har igennem de sidste 5 år undergået en forvandling så området nu fremstår som en bypark med mange muligheder for samvær. Der er etableret madpakkehus, sauna, omklædning, toilet og udebruser samt badeanlæg.

Baggrund og formål:

Åpromenaden udspringer af arbejdet med midtbyplanen for Bjerringbro. Legepladsen er en del af designmanualen for området.

Der har været borgerinddragelse med institutioner, foreninger og skoler forud udbudsrunden. Første fase af legepladsen etableres i efteråret 2026 for det rådighedsbeløb der allerede er afsat. Herudover har Elværksfonden givet tilsagn om tilskud i 2026 på yderligere 1.000.000 kr. inkl. fondsmoms.

Beskrivelse af projektet: (behov, funktioner m.m.)

Legepladsen er en del af planen for Åpromenaden

Alternative løsninger:

ingen

Planforhold:

Der er søgt dispensation fra åbeskyttelseslinien samt byggetilladelse.

For-analyser:**Rådighedsbeløb (1.000 kr.):**

	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
Udgift	2.000	1.700		
Indtægt				
Netto	2.000	1.700		

Beløbsgrundlag: 3.700.000 Styregruppen arbejder på yderligt tilskud fra fonde som vil reducere kommunens udgift.

Afledt drift (1.000 kr.)	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>
	50	50	50	50

Forklaring, afledt drift: Øget tilsyn og evt. rep. efter hærværk

Totaløkonomi: 5.200.000

Risici:

Tidsplan:		Kvt.	År
------------------	--	-------------	-----------

- Forundersøgelse	1	2025	
- Projektering	3	2025	
- Udbud	4	2025	
- Udførelse	4	2026-2028	
- Ibrugtagning		2026-2028	
Er anlægsprojektet en del af investeringsforslag? (spor 3 i budgetstrategi)			
Afdeling			